



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 15
del 21 GEN. 2005

OGGETTO: 1^ var. ai lavori di sistemazione del cortile interno all'isolato di piazza San Giovanni. E finanziamento della somma di € 7.464,60 quale maggiore spesa richiesta dall'impresa appaltatrice per mano d'opera e noli.

L'anno duemila cinque Il giorno ventuno alle ore 13,45
del mese di gennaio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori
Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solarino

Sono presenti i signori Assessori:

	Preseenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	m'	
2) Sig.ra Alessandra Failla	m'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola		m'
4) Arch. Giovanni Carfi		m'
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia	m'	
6) Dr. Antonio Di Paola		m'
7) Prof. Carmelo La Porta	m'	
8) Sig. Marco Di martino	m'	

Assiste il Segretario Generale Dott.

Giuseppe M'cadori

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 120 / Sett. 114 del 17.01.05
 - Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
 - Ritenuto di dovere provvedere in merito;
 - Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
- ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12-2° comma - della L.R. n°44/91n con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
30/01/05 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 13/02/05 per quindici giorni consecutivi.
Ragusa, li 31/01/05

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Lionna Cristofari)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

21/01/05

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
- De Gasperi, via Nicolini -

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

31/01/05

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/01/05 al 13/02/05
Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30/01/05 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
30/01/05 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
- De Gasperi, via Nicolini -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia con...

31 GEN. 2005

IL FUNZIONARIO COMUNALE
(Dott. ...)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 125 /Sett. VII del 17.01.05

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: 1^ var. ai lavori di sistemazione del cortile interno all'isolato di piazza San Giovanni. E finanziamento della somma di € 7.464,60 quale maggiore spesa richiesta dall'impresa appaltatrice per mano d'opera e noli

Il sottoscritto arch. Colosi Giorgio dirigente del Settore VIII Centri Storici e verde pubblico, propone l'adozione del presente atto deliberativo così come in appresso formulato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- che con deliberazione della G.M. n° 894 del 28/08/2002 è stato approvato il progetto per la sistemazione dello spazio interno all'isolato di piazza San Giovanni per un importo totale del progetto di € 290.907,23 con i fondi di cui al 2° comma dell'art. 18 L.R. 61/81 e L.R. 37/90;
- che con contratto di cottimo fiduciario rep. 03/2003 del 07/03/2003, l'impresa Canzonieri Rosario Giorgio s.r.l. con sede in Ragusa via Ercolano n° 24 sono in corso d'esecuzione i relativi lavori;
- che i lavori sono stati sospesi in data 11/11/2003 per redigere apposito progetto di variante dovuta a sopravvenute nuove esigenze dell'amministrazione in merito alla sistemazione dell'area in progetto e perché venisse proposta una soluzione alternativa alla rampa in c.a. prevista in progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che il nuovo progetto di variante redatto dai progettisti incaricati e corredato dal parere favorevole della Commissione per il risanamento dei centri storici di Ragusa Ibla in data deve essere ancora controfirmato da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- che tale adempimento risulta richiesto da parte del R.U.P. geom. Ingallinera Rosario con nota n° 1775/8° del 07/11/2004;
- che con nota del 21/12/2004 prot. n° 1972/8° l'impresa appaltatrice faceva pervenire una richiesta di € 70.000,00 quale equo compenso extra per la sottoscrizione della variante confermando il ribasso d'asta del 20,12% offerto in sede di gara e accettando il nuovo termine suppletivo di mesi

sette per l'esecuzione dei lavori.

VISTO la relazione, che si allega in copia alla presente, a firma del responsabile del procedimento Geom. Ingallinera Rosario nella quale viene precisato che i tentativi di accordo bonario non hanno potuto risolvere transattivamente le richieste formulate dall'impresa appaltatrice e che pertanto dal momento che la stessa potrebbe firmare il progetto di variante e di formulare allo stesso tempo le sue riserve che potranno essere valutate successivamente da parte del collaudatore in sede di collaudo finale delle opere;

CONSIDERATO che come rappresentato dal R.U.P. nella relazione sopra citata, occorre comunque considerare il danno rappresentato dall'impresa appaltatrice dei lavori per i maggiori costi costituiti da mano d'opera e noli che sono stati quantificati in € 6.786,00 oltre IVA;

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di garantire il pagamento della somma di € 7.464,6 compreso IVA da inserire in contabilità nel progetto di variante in corso di definizione

Per tanto si propone all'On. Giunta di deliberare in merito e qualora si aderisse alla sopracitata proposta e si decidesse di adottare la deliberazione il parere tecnico di cui all'art.53 della legge 142/90 deve intendersi reso con l'illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. condividere l'impostazione contenuta nella relazione a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Ingallinera Rosario in merito alla richiesta avanzata da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori Canzonieri Giorgio s.r.l. e pertanto di finanziare l'ulteriore somma di € 6.786,00 oltre IVA da inserire in contabilità al progetto di variante già predisposto da parte dei tecnici progettisti incaricati;
2. Imputare la spesa complessiva di € 7.464,60 all'art. 18 L.R. 61/81 e L.R. 37/90 capitolo 2504 Bil. 2005 (Imp. 917/05) Residui 1999 Liquidaz. *1118/05*
3. *Di dare le seguenti deliberazioni immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 12 - 2° comma.*

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, _____

I Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 7464,60
Va imputata al cap. 2504 Pnc. 2005 Res. 1999
INV. ART. 18 L.R. 61/81 Sup. 917/05
liq. 1119/05

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, _____

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Relazione
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

[Signature]