



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 368  
del 17 MAG. 2004

OGGETTO: Approvazione Perizia Suppletiva dei lavori di somma urgenza per l'adeguamento degli impianti elettrici di Palazzo ex INA di Piazza San Giovanni.  
Importo maggiore spes € 7.270,33

L'anno duemila quattro Il giorno dicembere alle ore 16,15  
del mese di Maggio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari		n'
2) Sig.ra Alessandra Failla	n'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	n'	
4) Arch. Giovanni Carfi	n'	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		n'
6) Dr. Antonio Di Paola	n'	
7) Prof. Carmelo La Porta	n'	
8) Sig. Marco Di Martino	n'	

Assiste il Segretario Generale Dott. Gespare Nicoletti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 308 /Sett. VII del 11/05/2002

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

**PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 23/05/09 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 06/06/09 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

24/05/09

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Proietto Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicolri -

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1), così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

24/05/09

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/05/09 al 06/06/09

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/05/09 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

23/05/09

senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicolri -

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nei termini di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

- 3 GIU 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicolri -

**CITTA' DI RAGUSA**

**IN FORMA ESECUTIVA**

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 3 GIU 2006

IL FUNZIONARIO SERVIZIO  
(Dott.ssa G. Adzamo)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

Prot n. 308 /Sett. VII del 11/05/2004

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione Perizia Suppletiva dei lavori di somma urgenza per l'adeguamento degli impianti elettrici di Palazzo ex INA di Piazza S. Giovanni. Importo maggiore spesa €. 7.270,33

Il sottoscritto ing. Francesco Poidomani, Dirigente del Settore VII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- La G.M., a seguito del verbale di constatazione del 16.12.2003 a firma dell'ing. Francesco Poidomani, dell'ing. Carmelo Licitra, del geom. Giuseppe Baglieri e dell'elettricista comunale sig. Salvatore Degno con il quale veniva evidenziato lo stato di pericolo esistente nell'immobile di Piazza San Giovanni ex Palazzo INA, con Delibera n.1059 del 31.12.2003, ha autorizzato dei lavori di somma urgenza per l'adeguamento degli impianti elettrici per un importo presunto di €18.300,00 avente il seguente quadro economico:

a) Importo lavori	€14.120,65
b) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
- I.V.A. 20%	€2.824,13
- Spese tecniche	€ 220,36
- Imprevisti	€ 564,83
c) - Lavori in economia	<u>€ 570,03</u>
Sommano	€4.179,35; <u>€ 4.179,35</u>
TOTALE	€18.300,00

- stante la situazione di pericolo, attivate le procedure della somma urgenza, i lavori sono stati affidati alla Ditta Raeli Salvatore Via Empedocle, 29 Ragusa, riconosciuta idonea ed attrezzata allo scopo che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori occorrenti;
- la consegna dei lavori è stata effettuata immediatamente ovvero il giorno 18.12.2003;

- il D. L. è l'ing. Carmelo Licitra dell'Ufficio Tecnico (incaricato con Determina Sindacale n.248 del 19.12.2003) che ha provveduto alla redazione della perizia dei lavori;
- le funzioni di R. U. P. sono svolte dall'ing. Francesco Poidomani collaborato dal geom. Giuseppe Baglieri, incaricati con Determinazione Sindacale n. 248 del 19.12.03;

**Considerato che:**

- durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni alla perizia originaria che non potevano prevedersi se non a cantiere aperto, detti lavori erano direttamente connessi alla sicurezza delle persone dal rischio elettrico, non differibili nella loro realizzazione ed hanno riguardato:
  - 1) L'ampliamento del nuovo avanquadro ENEL per l'inserimento di protezioni per le linee relative ai locali del piano terra (ex Spatafora) ed ai locali tecnici del piano interrato, entrambe non dotate di protezione di linea;
  - 2) L'adeguamento delle condutture elettriche, effettuato mediante sostituzione dei conduttori dei locali tecnici del piano interrato (sala caldaia e centrale idrica), non previste di conduttore di neutro e pertanto non sicure;
  - 3) Lavori di sfilaggio dei conduttori preesistenti in tutte le dorsali ai piani;
  - 4) Esecuzione di nuovo quadro elettrico provvisorio per i vani tecnici del piano interrato provvisto di prese tipo industriale per l'alimentazione dei carichi e di idonea protezione salvavita;
  - 5) Lavori di adattamento dei circuiti di alimentazione dei vari carichi per l'allaccio al nuovo quadro di zona del punto precedente;
  - 6) Esecuzione di barra bcollettrice di terra nel vano contatori (in quanto assente) e collegamento di tutti i conduttori di protezione provenienti dai vari piani del fabbricato;
  - 7) Ripristino del collegamento al dispersore di terra trovato danneggiato nell'area di cantiere del cortile interno allo stabile ed esecuzione della connessione con il dispersore di fatto delle strutture portanti del fabbricato;
  - 8) Ricablatura e collegamento del quadro servizi condominiali preesistente al piano terra con il nuovo quadro generale;
  - 9) Esecuzione di scassi e ripristini ai piani per la posa dei quadretti di piano, nonché al piano terra e nel piano seminterrato per il passaggio di canali metallici di contenimento cavi;
  - 10) Fornitura e posa in opera di barriere speciali per il ripristino della compartimentazione antincendio nelle condutture elettriche attraversanti delimitazioni a caratteristica REI imposta (vano garage e vano contatori);
  - 11) Smontaggio e smantellamento di quadro elettrico in lamiera preesistente nel vano contatori contenente i misuratori di energia dimessi degli appartamenti e delle forniture comunali soppresse nonché le protezioni elettriche obsolete dei servizi tecnologici generali (vani tecnici, locali ex Spatafora).
- Per effettuare i lavori previsti in perizia si ha il seguente quadro economico:

- Importo lavori		€.20.961,95	
- Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
- I.V.A. 20%		€.4.192,39	
- Spese tecniche		€. 415,99	
	Sommano	€.4.608,38;	€. 4.608,38
	TOTALE		€.25.570,33

**Preso atto che:**

- l'importo di € 18.300,00 previsto nella perizia originaria è finanziato con i fondi di cui alla L.R. 61/81 capit.2504 interventi art.18 Bil 2003 così distinti: in quanto, ad

€.16.537,11 residui 2002 impegno 3833 Liquid. 2046/03, in quanto ad €.1.761,89 residui 1999 imp.1238 liq. 2048/03;

- il maggiore importo di €.7.270,33, previsto nella perizia suppletiva, può essere finanziato con i fondi di cui alla L.R. 61/81 capit.2504 interventi art.18 Bil 2004, Residui 1998, imp.793/2004, 924/2004, 925/2004, 926/2004

Per quanto sopra esposto si propone all'On. Giunta di deliberare in merito e qualora si aderisse alla sopracitata proposta e si decidesse di adottare la deliberazione il parere tecnico di cui all'art.53 della legge 142/90 deve intendersi reso con l'illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) Approvare la perizia suppletiva dei "Lavori di somma urgenza per l'adeguamento degli impianti elettrici di Palazzo ex INA di Piazza San Giovanni" redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Carmelo Licitra dell'Ufficio Tecnico, per un importo complessivo di €.25.570,33, avente il seguente quadro economico:

a) Importo lavori		€.20.961,95
b) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
- I.V.A. 20%	€.4.192,39	
- Spese tecniche	<u>€. 415,99</u>	
Sommano	€.4.608,38;	<u>€. 4.608,38</u>
TOTALE		€.25.570,33

- Approvare e finanziare la maggiore spesa di €.7.270,33 imputandola al cap. 2504 Interv. Art.18 L.R.61/81 del Bil 2004 Residui 1998. (imp.793/2004, 924/2004, 925/2004, 926/2004 - liq. 1477/04

liq. 1474/04 - 1475/04 1476/04

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, 11.05.2004

Ragusa li,

Il Dirigente

I Il Dirigente

Ing. Francesco Poidomanii



Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 4.270,33 P.P. 2004  
Va imputata al cap. 2506 "M.T. ART. 18 L.R. 61/81" Maggiore spese Def. vari

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,

17-05-04

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

17-5-04

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:


Da dichiarare di immediata esecuzione

**Allegati - Parte integrante:**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, 11.05.2004

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesco Poidomanii



Il Capo Settore  
Ing. Francesco Poidomanii

Visto: L'Assessore al ramo