



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 161  
del 11 MAR. 2004

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E MANUTENZIONE  
DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA POLA A RAGUSA IBLA. MODIFICA DELLA  
DELIBERA DI G.M. N.34 DEL 5/09/02 ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA DI  
£.12.817.926 (€ 6.619,90)

L'anno duemila quattro Il giorno undici alle ore 22,20  
del mese di luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Dr. Andrea Sclerico

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On. Giorgio Chessari	<u>n'</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla	<u>n'</u>	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	<u>n'</u>	
4) Arch. Giovanni Carfi	<u>n'</u>	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		<u>n'</u>
6) Dr. Antonio Di Paola	<u>n'</u>	
7) Prof. Carmelo La Porta	<u>n'</u>	
8) Sig. Marco Dimartino	<u>n'</u>	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Giuseppe Nicotri

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 127 /Sett. VII del 25-02-2004

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante sostanziale e farla propria.

**PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
14/03/04 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 28/03/04 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

15/03/04

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Proietto Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

15/03/04

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/03/04 al 28/03/04

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14/03/04 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

14/03/04 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.  
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

25 MAR. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -

**CITTA' DI RAGUSA**

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO  
(Dott.ssa G. Addamo)

Ragusa, li 25 MAR. 2004



## CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII -ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO-

SETTORE	VII

Prot n. 127 /Sett VII del 25/02/04

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO:LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTEN-

ZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA POLA A RAGUSA IBLA.

MODIFICA DELLA DELIBERA N.34 DEL 5/9/02 ED IMPEGNO MAGGIORE

SPESA DI £.12.817.926 ((€ 6.619,90)

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto ING.ROIDOMANI FRANCESCO Dirigente del Settore VII propone l'adozione della presente deliberazione come di seguito formulata:

#### PREMESSO CHE:

-Con Atti Deliberativi di G.M. n.655 e 849 rispettivamente del 4/5/99 e 13/7/99, veniva approvato il progetto dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di £.1.000.000.000 così ripartito:

A-LAVORI A BASE ASTA:

£. 657.479.627

B-SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

-Imprevisti:	£.	32.873.981	
-IVA sui lavori e imprevisti:	£.	138.070.722	
-Competenze tecniche:	£.	117.192.348	
-Spese trasloco:	£.	8.000.000	
-Aumento contratto ENEL:	£.	38.300.000	
-Spese pubblicazione bando:	£.	8.000.000	
-Arrotondamenti:	£.	83.322	
SOMMANO:	£.	342.520.373	£. 342.520.373
IMPORTO TOTALE PERIZIA:			£.1.000.000.000

-Detti lavori vennero appaltati dall'Impresa La Franca Vincenzo che ha

offerto in sede di gara un ribasso dell'1,6574%  
-Durante il corso dei lavori, si è reso necessario redigere una Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di £.1.042.000.000

-Con Atto Deliberativo di G.M. n.934 del 5/09/2002 esecutivo ai sensi di legge, veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori del Palazzo Comunale di Ibla, per l'importo complessivo di £.1.042.000.000 (€ 538.148,09) così distinto:

A-LAVORI A BASE ASTA: £. 811.456.074

B-SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

-IVA sui lavori:	£.	79.800.700	
-Competenze tecniche iniziali:	£.	117.192.348	
-Competenze tecniche per variante:	£.	26.492.300	
-Aumento contratto ENEL:	£.	6.966.202	
-Arrotondamenti:	£.	91.976	
SOMMANO:	£.	230.543.526	£. 230.543.526
IMPORTO TOTALE PERIZIA:			£.1.042.000.000

-Il maggior importo approvato era di £.42.000.000 (€ 21.691,19)

-Il ribasso d'asta offerto era di £.12.817.926 (€ 6.619,90) IVA compresa

-Detto importo non è stato incluso nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione

### CONSIDERATO CHE

-Detto ribasso è parte integrante dei fondi di finanziamento del progetto  
-La maggiore spesa prevista nella Perizia di variante e Suppletiva è di £. 54.817.926 (€ 28.311,00) e non di £.42.000.000 (€ 21.691,19).

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

-Si rende indispensabile e necessario, modificare l'originario quadro di spesa approvato con Delibera n.934 del 5/09/2002 come segue:

A-LAVORI A BASE ASTA: £. 811.456.074

B-SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

-IVA sui lavori:	£.	79.800.700	
-Competenze tecniche iniziali:	£.	117.192.348	
-Competenze tecniche per variante:	£.	26.492.300	
-Aumento contratto ENEL:	£.	6.966.202	
-Ribasso d'asta IVA compresa:	£.	12.817.926	
-Arrotondamenti:	£.	91.976	
SOMMANO:	£.	243.361.452	£. 243.361.452

IMPORTO TOTALE PERIZIA:

£.1.054.817.526

Si propone pertanto all'On.le G.M. il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Ritenuto di dovere provvedere in merito ad indirizzi da fornire con riferimento all'oggetto;

-Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)Approvare il nuovo quadro economico come in appresso:

A-LAVORI A BASE ASTA:

£. 811.456.074

B-SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

-IVA sui lavori: £. 79.800.700

-Competenze tecniche iniziali: £. 117.192.348

-Competenze tecniche per variante:£. 26.492.300

-Aumento contratto ENEL: £. 6.966.202

-Ribasso d'asta IVA compresa: £. 12.817.926

-Arrotondamenti: £. 91.976

SOMMANO:

£. 243.361.452

£. 243.361.452

IMPORTO TOTALE PERIZIA:

£.1.054.817.526

2)Impegnare la maggiore spesa di £.12.817.926 (€ 6.619,90) IVA compresa con i fondi della L.R. 61/81 art.18 cap.2352 residui 1996,bilancio 2004, così distinti:

-Imp.66/04 €1.222,16, Imp.98/04 € 3.024,18/Imp.112/04 € 1.829,54/Imp.944/04 € 544,02  
Liquit. 1228/04 - Liquit. 1229/04 - Lq. 1227/04 -  
Liquit. 1230/04

IL DIRIGENTE SETTORE VII

(Dott.Ing.Poidomani Francesco)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

I Il Dirigente

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 6619,90 Bilancio 2004/R. 95  
Va imputata al cap. 2352 - Tipici 1.1227/8/9  
1230 al 2004 - Inf. 66-98-112-944 OH

Si esprime parere favorevole In ordine legittimità.


Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo