



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.

182

del

18 MAR. 2004

OGGETTO : LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA PANORAMICA DEL PARCO A RAGUSA IBLA - Risoluzione del contratto di prestazione d'opera, di cui alla delibera di G.M. n. 1060 del 02.10.2001 ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei confronti dell'ing. Francesco Di Pasquale e dell'arch. Giovanna Gurreri e nomina di nuovo Direttore dei Lavori per il completamento dei lavori in appalto.

L'anno duemila

quattro

Il giorno

diciotto

alle ore

19,30

del mese di

Marzo

nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle

adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco Prof. Antonio Solarino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	m'	
2) Sig.ra Alessandra Failla	m'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	m'	
4) Arch. Giovanni Carfi	m'	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia	m'	
6) Dr. Antonio Di Paola	m'	
7) Prof. Carmelo La Porta		m'
8) Sig. Marco Dimartino	m'	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Gespele Micodri

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 562 /Sett. 8° del 16-03-2004

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. ~~15~~ - 1° : 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 - 2° comma, della L.R. n. 44/91 con voti unanimi e palesi ;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE, *comunicazione professionisti e relazione di accompagnamento della approvazione finale;*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
21/03/09 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 04/04/09 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

22/03/09

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- ☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

18/03/09

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
"Dr. Gaspare Nicolri"

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

22/03/09

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/03/09 al 04/04/09

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21/03/09 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 21/03/09 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
"Dr. Gaspare Nicolri"

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- () Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 22 MAR 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa G. Alfano)



COMUNE DI RAGUSA

Prot n. 542 /Sett 8°

del 16.03.04

SETTORE 8°
Lavori Pubblici e Centri storici

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO : LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA PANORAMICA DEL PARCO A RAGUSA IBLA - Risoluzione del contratto di prestazione d'opera, di cui alla delibera di G.M. n. 1060 del 02.10.2001 ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei confronti dell'ing. Francesco Di Pasquale e dell'arch. Giovanna Gurreri e nomina di nuovo Direttore dei Lavori per il completamento dei lavori in appalto .

Il sottoscritto *geom. Giuseppe Occhipinti* nella qualità di Responsabile Unico del procedimento dei lavori di cui all'oggetto , propone quanto di seguito illustrato :

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Con deliberazione di G. M. n° 1060 del 02.10.2001 esecutiva, l'Amministrazione Comunale di Ragusa ha incaricato l'arch. Giovanna Gurreri e l'ing. Francesco Di Pasquale della progettazione esecutiva e della Direzione lavori per le opere di cui in oggetto oltre l'ing. Salvatore Girlando nella qualità di Coordinatore della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di cui in oggetto di cui alla D.L. 494/96 e il geom. Pietro Scalisi per la misura, contabilità ed assistenza giornaliera dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di lavori e competenze tecniche di € 402.836,38 ;
- Il progetto redatto dall'arch. Giovanna Gurreri e dall'ing. Francesco Di Pasquale è stato approvato dalla Commissione per i Centri Storici di Ragusa in data 09.07.2002 verb. N. 732 e con verbale di validazione del 25.10.2002 per l'importo complessivo di € 402.836,38 . Tale importo è imputato con i fondi della L.R. n.61/81 in quanto a € 309.974,14 finanziato con i fondi anno 1999 art 18 cap.2504 del bilancio Comunale ed € 92.962,24 sempre con i fondi della L.R. n.61/81 cap.2504 del bilancio Comunale .
- Nell'esperimento della gara effettuata con il sistema del pubblico incanto in data 15.01.2003 è rimasta aggiudicataria l'impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l. con sede in San Cataldo via Gabarra n.11 per l'importo netto di € 245.759,62 sull'importo a base d'asta di € 287.150,00 di cui € 8.614,50 quale onere non soggetto a ribasso d'asta per i piani di sicurezza;
- I predetti professionisti direttori dei lavori hanno presentato in data 06.11.2003 una variante in corso d'opera per l'esecuzione di alcuni lavori non previsti in progetto definita dai direttori dei lavori come Perizia di Variante e Suppletiva per un importo complessivo di € 438.883,23 , con un conseguente maggiore importo di € 35.996,95 ;
- A seguito della presentazione della suddetta perizia il R.U.P. ha trasmesso con nota del 23.12.2003 prot. 73362 una comunicazione in merito alla stessa perizia, presentata dai direttori dei lavori, nella quale si invitavano i destinatari a ripresentare la stessa variante a norma del regolamento sui LL.PPP. di cui al D.P.R. 21.Dicembre 1999 n.554 e in particolare il quadro economico definitivo da rideterminare nell'ambito del finanziamento dell'opera per l'importo complessivo di € 402.836,38 inoltre con telegramma del 15.01.04 indirizzato ai direttori dei lavori, si invitavano gli stessi a produrre entro giorni cinque quanto chiesto con la precedente comunicazione ; Infatti nella perizia presentata dai professionisti non ricorrevano le tassative condizioni previste dall'art.25 comma 1 della Legge 109/94 e il maggiore importo di € 35.996,95 è da ricondurre nell'ambito delle competenze tecniche che i professionisti erroneamente si sono assegnati e non per imprevedibilità ai sensi del comma 1 dell'art.25 ;
- I predetti Direttori dei Lavori con nota del 16.01.2004 , prot. n. 19.01.2004 dichiarano espressamente la volontà di non volere modificare il quadro economico così come chiesto dall'ufficio con la precedente

comunicazione ;

- La ditta appaltatrice con nota del 15.01.2004 ha sollecitato la definizione della perizia chiedendo in caso di protrazione della sospensione il corrispettivo degli interessi legali e moratori e ciò comporta per questa Amministrazione un danno non giustificato in quanto tale ritardo è imputabile unicamente alla DD.LL. ;

- Per evitare ulteriori pregiudizi e ritardi , nonostante i solleciti più volte rivolti alla DD.LL. per rielaborare il quadro economico a norma della vigente normativa , il R.U.P. geom. Giuseppe Occhipinti , ha predisposto nell'ambito delle proprie competenze, previste dall'art.134 comma 10 del regolamento n. 554/1999 l'approvazione della variazione ai sensi dell'art. 25 comma terzo della Legge 109/94 con le correzioni in rosso apportate nella tav n.F5 per un'importo complessivo di € 402.836,38 formulata nella relazione di accompagnamento all'approvazione della medesima del 26.01.2004, trasmessa al Dirigente del settore VIII° in data 02.02.2004 prot. 205 ;

- Con comunicazione del 17.02.2004 prot. n. 321 del 18.02.2004 a firma del R.U.P. geom. Giuseppe Occhipinti e dell'avv. Angelo Frediani dell'ufficio legale, si trasmetteva ai professionisti direttori dei lavori copia della perizia approvata e si invitavano gli stessi a mettere in esecuzione la variante approvata dal RUP e di conseguenza di redigere tutti gli atti finali ad essa connessi e consequenziali ed in particolare la predisposizione dell'ultimo SAL, del certificato di ultimazione ,dello stato finale ed ogni altro atto necessario per la definizione dell'appalto nonché la produzione della polizza assicurativa prevista dall'art.30 comma 5 della Legge quadro nel testo coordinato con la Legge Regionale n. 7 del 2 Agosto 2002. Nella stessa comunicazione veniva intimato a svolgere i suddetti adempimenti ed attività entro il termine di giorni quindici dal ricevimento , con espresso avvertimento che decorso tale termine, senza che tutti gli adempimenti suddetti vengano compiuti, il contratto di prestazione d'opera, di cui alla Delibera di GM n. 1060 del 02.10.2001 , si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ;

- I predetti professionisti con nota del 24.02.2004 , pervenuta il 25.02.2004 , hanno dichiarato la loro disponibilità al completamento dei lavori, mentre in realtà non hanno attivato gli adempimenti chiesti con la comunicazione del 17.02.2004, fatta da questo ufficio, vero è che l'impresa non è a conoscenza di nessuno degli adempimenti finali per la conclusione dell'appalto e a questo ufficio non è pervenuto nessun atto relativo agli adempimenti comunicati ;

- Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini assegnati ai predetti professionisti direttori dei lavori per dare esecuzione alla suddetta perizia e di disporre il completamento degli atti finali dell'appalto e che a tutto oggi non hanno prodotto la polizza assicurativa prevista dall'art. 30 comma 5 della Legge quadro nel testo coordinato con la Legge Regionale n. 7 del 02 Agosto 2002 ;

- Ritenuto che occorre procedere necessariamente e urgentemente al completamento dei lavori in appalto per le motivazioni sopra esposte, quale la utilizzazione dell'impianto di illuminazione già installato da cinque mesi e rimasto inattivo a tutto oggi ,quale la protrazione della sospensione che comporta per questa Amministrazione un danno non giustificato per il pagamento all'impresa di interessi legali e moratori , oltre al pregiudizio in termine di sanzioni, cui è soggetto il RUP ai sensi dell'art.3 della L.R. n.7/2002 nei confronti dell'autorità ai LL.PP. per il protrarsi dei termini di scadenza delle comunicazioni da trasmettere all'osservatorio ai ll.pp. in merito alla effettiva esecuzione della perizia definitiva come sopra approvata ;

Vista la proposta di pari oggetto n.542 Sett. 8° del 16-03-2004

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.12 - 1° e 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche;


ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Risolvere il contratto di prestazione d'opera, di cui alla delibera di G.M. n. 1060 del 02.10.2001 e alla convenzione nei confronti dell'ing. Francesco Di Pasquale e dell'arch. Giovanna Gurreri ;

2) Dare mandato all'ufficio legale – settore VI ° avvocatura di avviare nei confronti dell'ing. Francesco Di Pasquale e dell'arch. Giovanna Gurreri, per l'inadempimento alle obbligazioni assunte e per eventuali danni ;

3) Nominare l'ing. *Michele Scerifelle* per mettere in esecuzione la variante approvata in data 26.01.2004 e di redigere tutti gli atti finali ad essa connessi e consequenziali compreso la predisposizione dell'ultimo SAL all'impresa appaltatrice compreso gli oneri dovuti alla stessa impresa a norma dell'art.26

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.	
Ragusa li, _____ I Il Dirigente		Ragusa li, _____ II Dirigente	
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.		Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.	
L'importo della spesa di € <i>non c'è imputazione di spesa.</i> Va imputata al cap. _____		Ragusa li, _____ II Segretario Generale	
Ragusa li, _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario		Ragusa li, _____ 17.3.04 	
Motivazione dell'eventuale parere contrario:			
<input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione			

Allegati – Parte integrante:

- 1) *comunicazione proferimenti*
- 2) *relazione di accompagnamento delle offerte presentate*
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]



Il Capo Settore

[Signature]

Visto: L'Assessore al ramo
On.le Giorgio Chessari

[Signature]