



Spedita al CORECO sez. PROV. RAGUSA
il 6 FEB. 2003 Prot. n. 7465

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 59
del 4 FEB. 2003

OGGETTO: APPROVAZIONE 1^a PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER R.S.U. DI C/DA NUNZIATA VECCHIA "

L'anno duemila due Il giorno quattro alle ore 13,30
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco Dr. Giuseppe Arezzo
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) Rag. Michele Tasca		n'
2) Geom. Salvatore Battaglia	n'	
3) Dr. Giuseppe Malfitano		n'
4) Geom. Francesco Barone	n'	
5) Dr. Giuseppe Arezzo		
6) Rag. Giovanni Campo	n'	
7) Sig. Francesco Pioggia	n'	
8) Avv. Emanuela Tumino		n'

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Salerno

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 148 /Sett. X del 03/02/2003

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli artt.12-2° comma e 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

•Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

• *Dichiarare la presente deliberazione in modo esclusivo e
ai sensi dell'art. 12-2° comma - della L.R. n.44/91, con voti unanimi
e segreti*

7

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegati

- 1) Copia parere tecnico
- 2) Copia relazione tecnica 1^ perizia di variante e suppletiva
- 3) Delibera di G.M. n° 255/2000
- 4) Decreto Commissariale n° 206/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

9/2/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 23/2/03 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 10/2/03

IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li 4/2/03

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIUSEPPE SALERNO

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 10/2/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 9/2/03 al 23/2/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 9/2/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

9/2/03

senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIUSEPPE SALERNO

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- ☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
- ☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del
- ☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso

Ragusa, li 10 FEB. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AL SERVIZIO
(Dott.ssa G. Addamo)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot. n. 148 /Sett. X del 03/02/2003

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER R.S.U. DI C/DA NUNZIATA VECCHIA "

Il sottoscritto Geom. Marcello Licitra istruttore tecnico del Settore X°, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

Con delibera di Giunta Municipale n° 188 del 09.03.2000 è stato affidato ai tecnici dell'u.t.c. Ing. Giulio Lettica, Ing. Carmelo Raniolo, Ing. Giuseppe Piccitto, geom. Giuseppe Licitra, geom. Marcello Licitra, geom. Giuseppe Baglieri, l'incarico di provvedere alla redazione del progetto di cui all'oggetto, ed è stato attestato che l'opera è compresa nel Programma triennale delle OO.PP. per il periodo "00-02", approvato con deliberazione di G.M. n° 200 del 16.03.2000, con priorità generale n.203 e che nel conferimento dell'incarico è stato rispettato l'ordine di priorità indicato nel programma.

Con deliberazione G.M.n° 255 del 28.03.2000, immediatamente esecutiva , fu approvato il progetto dei lavori di che trattasi, per l'importo di L. 1.670.000, e fu previsto di finanziare l'opera con i fondi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2983 del 31.05.1999 .

Con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 206 del 16.11.2000, è stato finanziato il progetto per l'importo complessivo ridotto a £. 1.520.000.000.

Con deliberazione di G.M. n° 1221 del 08.11.2001 fu conferito incarico professionale per la Direzione Lavori all'Arch. Salvatore Giliberto.

Con deliberazione di G.M. n° 1222 del 08.11.2001 fu conferito incarico professionale per la misura contabilità e assistenza ai lavori al geom. Luigi Bartolotta.

Con deliberazione di G.M. n° 1463 del 20.12.2001 fu conferito incarico professionale di coordinatore per la sicurezza per la esecuzione dei lavori all'Ing. Giovanni Scollo .

In data 08.03.2001 fu esperita gara d'appalto ed i lavori furono aggiudicati all'impresa Precon s.r.l. di Siracusa, che offrì il ribasso dello 0,725 %.

Il contratto d'appalto, per l'importo di € 575.435,53, fu stipulato in data 24.01.2002, rep. n° 29447, registrato a Ragusa in data 11.02.2002, n° 261, serie 1^a.

In conseguenza del ribasso d'asta, le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto L. 1.114.198.554

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Spese tecniche	L.	16.831.308	
2) I.V.A. sui lavori 20%	L.	224.417.437	
3) Attrezzature			
- pressarifiuti	L.	25.000.000	
- pala articolata	L.	80.000.000	
4) ribasso d'asta	L.	7.888.632	
5) Imprevisti ed arrotond.	L.	<u>51.664.069</u>	
Totale somme a disposizione	L.	405.801.446	L. 405.801.446
Totale Progetto			L. 1.520.000.000

I lavori iniziarono in data 19.02.02 e dovevano essere ultimati in mesi 10 e quindi entro il 18.12.2002. In data 17.12.2002 il Sindaco ha concesso la proroga di mesi due e pertanto i lavori dovranno essere ultimati entro il 18.02.2003.

In data 13.12.2002 la Direzione Lavori ha redatto la 1^a perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota assunta in protocollo del Comune al n° 69210 del 17.12.2002, dell'importo complessivo € 722.581,97.

In data 30.01.2003 il Dirigente del Settore VIII° Arch. Giorgio Colosi ha approvato la suddetta perizia di variante e suppletiva in linea tecnica.

Pertanto, si invita l'Amm/ne ad approvare la 1^a perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in c/da Nunziata vecchia, composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica, Elenco prezzi, Analisi dei prezzi, Computo metrico estimativo, Schema atto di sottomissione, Allegati al computo metrico estimativo, Quadro comparativo, Capannone prefabbricato : pianta prospetti sezione, Corpo uffici: pianta prospetti sezione, Corpo uffici : impianto elettrico, Locale tettoia : esecutivi strutture, Cisterna: pianta e sezioni, Esecutivi strutture in c.a., Planimetria del lotto : piano quotato, Planimetria del lotto : sezione scavo, Planimetria del lotto : sezione riporto, Pesa a ponte : particolari costruttivi, Planimetrie generali.

La perizia di variante e suppletiva di che trattasi non altera la natura e destinazione dell'opera, prevedendo alcune variazioni, che si evidenziano meglio nel quadro comparativo facente parte degli elaborati di progetto, e che principalmente consistono in : modifica del tipo di pavimentazione dell'area, realizzazione di un vano tecnico per alloggiamento gruppo pompe, modifica agli infissi del locale uffici, razionalizzazione dell'impianto idrico ed elettrico, adeguamento delle coperture che riceveranno le tegole in coppo siciliano con razionalizzazione dei piani d'appoggio sottostanti le tegole, trasporto a rifiuto e oneri di conferimento in discarica di materiali provenienti da scavi e non più reimpiegabili, installazione di una pesa a celle elettroniche più funzionale della prevista pesa a bilanciere.

Ai sensi del D.P.R. n° 633/72 l'aliquota IVA sui lavori è stata calcolata al 10% e non al 20% come erroneamente indicato nel progetto ed approvato anche nel Decreto di finanziamento dell'opera :

Pertanto, considerato che la disponibilità finanziaria è invariata ed è già stato espressa l'approvazione in linea tecnica, si propone all'Amministrazione di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la 1^a perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in c/da Nunziata vecchia , che comporta una spesa complessiva di € 722.581,97 così distinta:

A) Per lavori al netto	L. 1.157.144.499	
	€ 597.615,26	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Spese tecniche	L. 16.831.308	€ 8.692,65
2) I.V.A. sui lavori 10%	L. 115.714.450	€ 59.761,53
3) Attrezzature	L. 105.000.000	€ 54.227,97
3) Imprevisti ed arrotond.	<u>L. 4.423.529</u>	<u>€ 2.284,56</u>
Totale somme a disposizione	L. 241.969.287	€ 124.966,71
		L. 241.969.287
		€ 124.966,71
Totale Progetto		
	<u>L. 1.399.113.786</u>	
	€ 722.581,97	

Poichè l'importo aggiuntivo dei lavori, pari a $L.(1.157.144.499 - 1.114.198.554) = L. 42.945.945$ non supera il 20% dell'importo contrattuale $£.(1.114.198.554 \times 0,20) = £. 222.839.710$ i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere affidati alla stessa impresa "Precon s.r.l.", appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso dello 0,725 %, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso dello 0,725 %, giusto schema atto di sottomissione.

L'importo complessivo della perizia di variante pari ad € 722.581,97 (£.1.399.113.786) inferiore alla disponibilità finanziaria , sarà finanziato sempre con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 206 del 16.11.2000 di £. 1.520.000.000.

Preso atto di dover dichiarare l' immediata esecutività alla deliberazione, nell'imminenza della scadenza dei lavori .

Vista la proposta di pari oggetto n.148/Sett. X° del 03.02.2003;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visti gli artt. 12-2° comma e 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Approvare la 1^a perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in c/da Nunziata vecchia dell'importo complessivo di € 722.581,97 così distinta:


A) Per lavori al netto	L. 1.157.144.499	
	€ 597.615,26	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Spese tecniche	L. 16.831.308 € 8.692,65	
2) I.V.A. sui lavori 10%	L. 115.714.450 € 59.761,53	
3) Attrezzature	L. 105.000.000 € 54.227,97	
3) Imprevisti ed arrotond.	<u>L. 4.423.529 € 2.284,56</u>	
Totale somme a disposizione	L. 241.969.287 € 124.966,71	L. 241.969.287
		€ 124.966,71
 Totale Progetto		 L. 1.399.113.786
		€ 722.581,97

e comprendente i seguenti elaborati :Relazione tecnica, Elenco prezzi, Analisi dei prezzi, Computo metrico estimativo, Schema atto di sottomissione, Allegati al computo metrico estimativo, Quadro comparativo, Capannone prefabbricato : pianta prospetti sezione, Corpo uffici: pianta prospetti sezione, Corpo uffici : impianto elettrico, Locale tettoia : esecutivi strutture, Cisterna: pianta e sezioni, Esecutivi strutture in c.a., Planimetria del lotto : piano quotato, Planimetria del lotto : sezione scavo , Planimetria del lotto : sezione riporto , Pesa a ponte : particolari costruttivi, Planimetrie generali.

- Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva impresa "Precon s.r.l.", appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso dello 0,725 %, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso dello 0,725 % , giusto schema atto di sottomissione.
- Dare atto che il progetto di variante dell'importo complessivo pari ad € 722.581,97 (£.1.399.113.786) è già finanziato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 206 del 16.11.2000 di £. 1.520.000.000.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n° 44/91 .

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li,



Il Dirigente

Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €
Va imputata al cap.

*200000.000 con
DA-255/00*

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,


03-02-03

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

04.02.03

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa li,

03 FEB. 2003

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marcello Licitra

Il Capo Settore
Ing. Giulio Lettica

Visto: L'Assessore al ramo