



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 183
del 18 MAR. 2003

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PLEBISCITO NEL TRATTO COMPRESO
TRACORSO V. VENEYTO VIA ARCHIMEDE (SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA PLEBISCITO
E VIA ARCHIMEDE)

L'anno duemila *2002* Il giorno *dicembre* alle ore *17,00*
del mese di *luglio* nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta *il Assessore Arezzo, Dr. Giuseppe Melfidano*

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) Rag. Michele Tasca	<i>2'</i>	
2) Geom. Salvatore Battaglia	<i>2'</i>	
3) Dr. Giuseppe Malfitano		
4) Geom. Francesco Barone	<i>2'</i>	
5) Dr. Giuseppe Arezzo		<i>2'</i>
6) Rag. Giovanni Campo		<i>2'</i>
7) Sig. Francesco Poggia	<i>2'</i>	
8) Avv. Emanuela Tumino		<i>2'</i>

Assiste il *Vice* Segretario Generale Dott. *Giuseppe Selene*

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 17 /Sett. IX° del 14/03/2003

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

F.F.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
23/3/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 6/4/03 per quindici giorni consecutivi.
Ragusa, li 24/3/03

IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 24/3/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/3/03 al 6/4/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/3/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/3/03 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- ☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. del
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li 24 APR 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia con fine di servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

Ragusa, li 24 APR 2003

(Dott. G. Salerno)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

IX

Prot n. 17 /Sett. IX° del 14/03/2003

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Progetto di completamento di via del Plebiscito nel tratto compreso tra c/so V. Veneto e via Archimede (sistemazione incrocio tra via Plebiscito e via Archimede)

Il sottoscritto geom. Franco Paparazzo, Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto indicati, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con delibera n. 94 del 06/02/2001 la Giunta Municipale ha provveduto all'approvazione del progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di £. 700.000.000 di cui £. 475.984.757 per lavori a base d'asta e £. 224.051.757 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE a seguito dell'espletamento del previsto pubblico incanto i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa Pisana Antonino con il ribasso d'asta dello 0.677% così come si evince da contratto stipulato in data 08/10/2002 n. 29506 di rep.

Preso atto che durante il corso dei lavori la direzione dei lavori ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante che nei fatti, seppure di poco, varia l'importo complessivo del progetto approvato con la sopra richiamata delibera della G.M. n. 94 del 06/02/2001;

Ritenuto che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni in quanto, così come chiarito all'art 26 della Circolare sulle direttive di attuazione della L.R. 07/02 emanata in data 24/10/2002, per l'appalto in oggetto, il cui bando risultava già approvato alla data del 10/09/02, continua ad applicarsi la disciplina previgente e ciò con riguardo a tutte le fasi successive dalla pubblicità all'affidamento, alla stipula del contratto, all'esecuzione e fino all'esaurimento del rapporto;

RITENUTO che la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 23 della L.R. 21/85 e successive integrazioni in quanto non altera la natura e la destinazione dell'opera e non

supera il 20% dell'importo contrattuale;

Considerato che il maggior onere previsto in variante si riferisce sostanzialmente a modesti lavori ritenuti necessari per il compimento dell'opera sotto il profilo della sicurezza stradale nonché per un modesto aumento delle spese tecniche per cui la maggiore spesa può essere finanziata con i fondi di cui alla legge 10/9;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di "completamento di via del Plebiscito nel tratto compreso tra c/so V. Veneto e via Archimede (sistemazione incrocio tra via Plebiscito e via Archimede) dell'importo complessivo di €. 366.441,14 di cui €. 246.876,37 per lavori ed €. 119.564,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla stessa ditta appaltatrice Pisana Antonino agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso d'asta dello 0,677%;
3. Prendere atto che la perizia di variante e suppletiva prevede una maggiore spesa che ammonta a €. 6.899,37;
4. Imputare la relativa spesa in quanto a €1.978,06 ancora a disposizione dal mutuo assunto con numero di posizione 4391446/00, al Cap. 2803.1 Imp. 2116/03 ed in quanto ad €. 4.921,30 al cap.2803.18 bil.2003 Funz. 09 Serv. 01 Int. 01 (imp. n. 4229/03);

ALLEGATI

- 1) Perizia di variante


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



V° IL DIRIGENTE


V° L'ASSESSORE AI LL.PP

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li,

I II Dirigente



Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

II Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 5899,37
Va imputata al cap. 2803.18 - 2803.1

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,


17/03/03
Il Responsabile del Servizio Finanziario



Ragusa li,

18.03.03

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione