



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 284  
del 18.06.2003

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI PALI PERICOLANTI ED AL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI PUBBLICI. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. APPROVAZIONE PERIZIA E MAGGIORE SPESA £. 32.054.680 PARI AD €. 16.554,86

L'anno duemila Tre Il giorno dieciotto alle ore Tredici  
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta l'Am. Anziano dr. Giuseppe Malfitano

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) Rag. Michele Tasca	si	
2) Geom. Salvatore Battaglia	si	
3) Dr. Giuseppe Malfitano		
4) Geom. Francesco Barone	si	
5) Dr. Giuseppe Arezzo		si
6) Rag. Giovanni Campo		si
7) Sig. Francesco Pioggia	si	
8) Avv. Emanuela Tumino	si	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Solerino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 29 /Sett. IX del 15/04/03

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Ad: finzie

Letto, approvato e sottoscritto.

F.F.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
27/4/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 11/5/03 per quindici giorni consecutivi.  
Ragusa, li 28/4/03

IL MESSO COMUNALE  
(Proietto Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIUSEPPE SALERNO

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 28/4/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/4/03 al 11/5/03  
Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27/4/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

27/4/03 senza opposizione.

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIUSEPPE SALERNO

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

- ☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.  
( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.  
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li - 8 MAG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIUSEPPE SALERNO

**CITTA' DI RAGUSA**

Per Copie confermate per uso \_\_\_\_\_

Ragusa, li - 8 MAG. 2003

IN FORMA ESECUTIVA

IL FUNZIONARIO GENERALE  
(Dott. csa S. Acidamo)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	IX

Prot n. 29 /Sett. IX° del 15/04/03

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI PALI PERICOLANTI ED AL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI PUBBLICI. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. APPROVAZIONE PERIZIA E MAGGIORE SPESA £. 32.054.680 PARI AD € 16.554,86

Il sottoscritto geom. Biagio GULINO, direttore dei lavori in oggetto indicati, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Premesso** che con delibera n°1476 del 28 Dicembre 2000 la Giunta Municipale ha approvato il progetto indicato in oggetto per l'importo complessivo di £. 500.000.000 di cui £. 400.800.000 per lavori a base d'asta e £. 99.200.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** a seguito dell'espletamento della gara, mediante asta pubblica, i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa Sabry Costruzioni S.r.l. con il ribasso d'asta dello 0.672% così come si evince dal contratto stipulato in data 10.07.2002 n° 29492 di repertorio e registrato a Ragusa il 17.07.2002 n° 1092 serie 1;

**Preso atto** che durante il corso dei lavori la direzione dei lavori ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva che nei fatti, seppure di poco, varia l'importo complessivo del progetto approvato con la sopra richiamata delibera della G.M. n° 1476 del 28.12.2000;

**Ritenuto** che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni in quanto, così come chiarito all'art 26 della Circolare sulle direttive di attuazione della L.R. 07/02 emanata in data 24/10/2002, per l'appalto in oggetto, il cui bando risultava già approvato alla data del 10.09.02, continua ad applicarsi la disciplina previgente e ciò con riguardo a tutte le fasi successive dalla pubblicità all'affidamento, alla stipula del contratto, all'esecuzione e fino all'esaurimento del rapporto;

**RITENUTO** che la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 23 della L.R. 21/85 e

successive integrazione in quanto non altera la natura e la destinazione dell'opera e non supera il 20% dell'importo contrattuale;

**Considerato** che il maggior onere previsto in variante si riferisce sostanzialmente a modesti lavori ritenuti necessari per il compimento dell'opera sotto il profilo della sicurezza stradale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Approvare la perizia di variante dei lavori di "manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione di pali pericolanti ed al completamento di impianti pubblici, di cui £. 438.913.320 pari ad €. 226.679,81 per lavori e £. 93.141.360 pari ad €. 48.103,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla stessa ditta appaltatrice Sabry Costruzione S.r.l. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso d'asta dello 0,672%;
3. Prendere atto che la perizia di variante e suppletiva prevede una maggiore spesa che ammonta a £. 32.054.680 pari ad €. 16.554,86;
4. Finanziare la maggiore spesa con le somme introitate dagli oneri di urbanizzazione;
5. Imputare la relativa spesa al Cap. al cap. 2803/18 bil. 2003 Funz. 09 Serv. 01 Int. 01  
(imp. n° 4449/03) - B.R. 2003

## ALLEGATI

### 1) Perizia di variante

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Bragio GULINO)

V° IL DIRIGENTE

V° L'ASSESSORE AI LL.PP.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li,

15/4/2003

Il Dirigente



Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 16.554,86  
Va imputata al cap. 2803.18


Il Responsabile del Servizio Finanziario



Ragusa li,

16/04/03

Il Responsabile del Servizio Finanziario




Si esprime parere favorevole in ordine di legittimità.

Ragusa li,

18-04-03

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione