



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 460
del 23 GIU. 2003

OGGETTO: APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA RELATIVA AI
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER R.S.U. DI C/DA PALAZZO"

L'anno duemila 02 Il giorno Venticinque alle ore 10,00
del mese di Giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Dr. Andolino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari		n'
2) Sig.ra Alessandra Failla	n'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	n'	
4) Arch. Giovanni Carfi		n'
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia	n'	
6) Dr. Antonio Di Paola	n'	
7) Prof. Carmelo La Porta	n'	
8) Sig. Marco Dimartino	n'	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.

Giuseppe Solerino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 538 /Sett. X del 12/06/2003

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli artt.12-2° comma e 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

~~ad unanime con voto favorevole della giunta municipale~~

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

• Dichiarare le presenti deliberazioni immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 12-2° comma, della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e favorevoli.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegati

- 1) Copia parere tecnico
- 2) Copia relazione tecnica 1^ perizia di variante e suppletiva

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
29/6/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 13/7/03 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

30/6/03

IL MESSO COMUNALE

(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

23/6/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

30/6/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/6/03 al 13/7/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29/6/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

29/6/03

senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- ☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
- ☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____
- ☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da archiviare

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. GIUSEPPE SALERNO

Ragusa, li 29.6.2003



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	X

Prot n. 538 /Sett. X del 12/06/2003

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE I^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER R.S.U. DI C/DA PALAZZO "

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Piccitto, funzionario tecnico del Settore X°, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

Con delibera di Giunta Municipale n° 188 del 09/03/2000 è stato affidato ai tecnici dell'u.t.c. Ing. Giulio Lettica, Ing. Carmelo Raniolo, Ing. Giuseppe Piccitto, geom. Giuseppe Licitra, geom. Marcello Licitra, geom. Giuseppe Baglieri, l'incarico di provvedere alla redazione del progetto di cui all'oggetto, ed è stato attestato che l'opera è compresa nel Programma triennale delle OO.PP. per il periodo "00-02", approvato con deliberazione di G.M. n° 200 del 16/03/2000, con priorità generale n. 203 e che nel conferimento dell'incarico è stato rispettato l'ordine di priorità indicato nel programma.

Con deliberazione G.M. n° 255 del 28/03/2000, immediatamente esecutiva, fu approvato il progetto dei lavori di che trattasi, per l'importo di £. 1.798.000.000, e fu previsto di finanziare l'opera con i fondi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2983 del 31/05/1999.

Con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 205 del 16/11/2000, è stato finanziato il progetto per l'importo complessivo ridotto a £. 1.620.000.000.

Con deliberazione di G.M. n° 1223 del 08/11/2001 fu conferito incarico professionale per la Direzione Lavori all'Ing. Schinà Giuseppe.

Con deliberazione di G.M. n° 1224 del 08/11/2001 fu conferito incarico professionale per la la misura contabilità e assistenza ai lavori al geom. Licitra Mario.

Con deliberazione di G.M. n° 469 del 04/06/2002 fu conferito incarico professionale di coordinatore per la sicurezza per la esecuzione dei lavori all'Arch. Arestia Gaudenzio.

In data 07/03/2001 fu esperita gara d'appalto ed i lavori, inizialmente, furono aggiudicati all'impresa Bordonaro Giuseppe di Paternò (CT), che offrì il ribasso dello 0,726%; successivamente, in ottemperanza alla sentenza del Tar-Catania n° 638/2002, l'aggiudicazione dell'appalto è stata pronunziata in favore dell'impresa CO.ANT. S.r.l. di Antinoro Vincenzo da Mussomeli (CL) con lo stesso ribasso d'asta.

Il contratto d'appalto, per l'importo di £. 1.208.711.466 pari ad € 624.247,38 fu stipulato in data 01/10/2002, rep. n° 29515, registrato a Ragusa in data 16/12/2002, n° 1814, serie 1^a.

In conseguenza del ribasso d'asta, le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto £. 1.172.711.465

B) Per oneri sicurezza £. 35.000.000

TOTALE £. 1.208.711.466

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Spese tecniche 1,5 % di A) £. 17.590.672

2) I.V.A. sui lavori 20% £. 243.457.523

3) Attrezzature

- pressarifiuti £. 25.000.000

- pala meccanica articolata £. 80.000.000

4) Imprevisti £. 35.955.549

Totale somme a disposizione £. 402.003.744 £. 402.003.744

Totale Progetto £. 1.610.715.210

I lavori hanno avuto inizio in data 30/01/03 ed, essendo prevista una durata di mesi dieci la loro scadenza veniva fissata per il 29/10/2003; in esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia, il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di mesi due, di conseguenza la scadenza dei lavori viene fissata per il 29/12/2003;

La Direzione Lavori ha redatto la 1^a perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota assunta in protocollo del Comune al n° 30421 del 16/05/2003.

In data 06/06/06 il Dirigente del Settore VIII° - Arch. Giorgio Colosi ha approvato la suddetta perizia di variante e suppletiva in linea tecnica.

Pertanto, si invita l'Amministrazione ad approvare la 1^a perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in C/da Palazzo, composta dai seguenti elaborati:

Planimetria - nuova sistemazione lotto, Sezioni di progetto, Copertura capannone - particolari struttura in ferro, Muri di sostegno in c.a. - gabbionate, Tettoia - particolari struttura, Relazione tecnica, Elenco prezzi, Computo metrico, Quadro comparativo, Muri di sostegno e gabbionate - calcoli strutturali, Copertura capannone - calcoli strutturali, Tettoia - calcoli strutturali, Capannone: (Calcoli analitici fondazioni, Elaborati grafici fondazioni, Calcoli analitici strutture prefabbricate, Elaborati grafici strutture prefabbricate), Atto di sottomissione, Processo verbale di consegna definitiva dei lavori, Verbale di concordamento nuovi prezzi 1 e 2, Ordine di servizio n° 1.

La perizia di variante e suppletiva di che trattasi non altera la natura e destinazione dell'opera, prevedendo alcune variazioni che si evidenziano meglio nel quadro comparativo facente parte degli elaborati di progetto, e che principalmente consistono in :

- rimodellazione dell'area mediante lavori di movimento terra per la realizzazione delle varie aree funzionali, per meglio adeguarsi alla morfologia originaria dei suoli; a tal proposito è stata prevista la sistemazione di più piani a quote diverse e ciò ha richiesto una diversa sistemazione del capannone che ora risulta in posizione più bassa rispetto all'ingresso del lotto.
- realizzazione dei muri di sostegno delle aree sistemate mediante realizzazione di gabbionate disposte a gradoni, che permettono di risolvere sia i problemi di tenuta legati all'altezza del terrapieno, sia di ottemperare alle condizioni poste dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., che impone il rivestimento con pietrame squadrato di tutti i muri di recinzione diversi da quelli realizzati a secco.

Ai sensi del D.P.R. n° 633/72 l'aliquota IVA sui lavori deve essere calcolata al 10% e non al 20% come erroneamente indicato nel progetto ed approvato anche nel Decreto di finanziamento dell'opera ;

Pertanto, considerato che la disponibilità finanziaria è invariata ed è già stato espressa l'approvazione in linea tecnica, si propone all'Amministrazione di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la 1ª perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in C/da Palazzo, che comporta una spesa complessiva di € 678.643,75 così distinta:

A) Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta	£. 1.274.037.530
	€ 657.985,47
B) Per oneri sicurezza	£. 40.000.000
	€ 20.658,28
TOTALE	£. 1.314.037.530
	€ 678.643,75

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Spese tecniche e collaudi	£. 19.710.563	€ 10.179,66
2) I.V.A. sui lavori 10%	£. 131.403.753	€ 67.864,37
3) Imprevisti < 5%	£. 33.079.393	€ 17.084,08
Totale somme a disposizione	£. 184.193.709	€ 95.128,11

Totale Progetto

	£. 1.498.231.239
	€ 773.771,86

Come si evince dal suddetto quadro il maggior importo suppletivo dei lavori, al netto, è contenuto entro il limite massimo del 20% previsto dall'art. 54 della legge 10/93. In particolare esso è pari a £. (1.264.788.018 - 1.172.711.465) = £. 92.076.553 pari ad € 47.553,57 che è pari a circa il 13,74% dell'importo contrattuale e risulta inferiore al 20% massimo consentito dall'art. 54 della legge n° 10/93 ;

I lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere affidati alla stessa impresa CO.ANT. S.r.l. di Antinoro Vincenzo, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso dello 0,726%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà

applicato lo stesso ribasso dello 0,726% , giusto schema atto di sottomissione.

L'importo complessivo della perizia di variante pari ad € 773.771,86 (£.1.498.231.239) inferiore alla disponibilità finanziaria, sarà finanziato sempre con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 205 del 16/11/2000 di £. 1.620.000.000.

Preso atto di dover dichiarare l' immediata esecutività alla deliberazione, nell'imminenza della scadenza dei lavori .

Vista la proposta di pari oggetto n. 538/Sett. X° del 12/06/2003;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visti gli artt. 12-2° comma e 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Approvare la 1ª perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in C/da Palazzo dell'importo complessivo di € 773.771,86 così distinta:

A) Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta	£. 1.274.037.530
	€ 657.985,47
B) Per oneri sicurezza	£. 40.000.000
	€ 20.658,28
TOTALE	£. 1.314.037.530
	€ 678.643,75

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione






1) Spese tecniche e collaudi	£. 19.710.563	€ 10.179,66
2) I.V.A. sui lavori 10%	£. 131.403.753	€ 67.864,37
3) Imprevisti < 5%	£. 33.079.393	€ 17.084,08

Totale somme a disposizione	£. 184.193.709	€ 95.128,11
	£. 184.193.709	€ 95.128,11

Totale Progetto	£. 1.498.231.239
	€ 773.771,86

e comprendente i seguenti elaborati: Planimetria – nuova sistemazione lotto, Sezioni di progetto, Copertura capannone – particolari struttura in ferro, Muri di sostegno in c.a. – gabbionate, Tettoia – particolari struttura, Relazione tecnica, Elenco prezzi, Computo metrico, Quadro comparativo, Muri di sostegno e gabbionate – calcoli strutturali, Copertura capannone – calcoli strutturali, Tettoia – calcoli strutturali, Capannone: (Calcoli analitici fondazioni, Elaborati grafici fondazioni, Calcoli analitici strutture prefabbricate, Elaborati grafici strutture prefabbricate), Atto di sottomissione, Processo verbale di consegna definitiva dei lavori, Verbale di concordamento nuovi prezzi 1 e 2, Ordine di servizio n° 1.

2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva all'impresa CO.ANT. S.r.l. di Antinoro Vincenzo, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso dello 0,726%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso dello 0,726%, giusto schema atto di sottomissione.
3. Dare atto che il progetto di variante dell'importo complessivo pari ad € 773.771,86 (L.1.498.231.239) è già finanziato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 205 del 16/11/2000 di L. 1.620.000.000. *ed imputato alla funz. 05 int. ex Dcl. 2003 Res. (Cop. 2898 - Imp. 3139/03 - Acc. 1359/02 - Cop. 461/02)*
4. Prorogare il termine di ultimazione dei lavori di mesi due, e pertanto fissare la scadenza al 29/12/2003 ;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L. R. n° 44/91


Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.	
Ragusa li, 17 GIU. 2003 Il Dirigente 	Ragusa li, 17 GIU. 2003 Il Dirigente 		
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.			
L'importo della spesa di €. 473.741,86 Va imputata al cap. 2898/03 		Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.	
Ragusa li, 17-06-03 Il Responsabile del Servizio Finanziario 	Ragusa li, 23-06-03 Il Segretario Generale 		
Motivazione dell'eventuale parere contrario:			
<div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione </div>			

Allegati – Parte integrante:

- 1) Copia parere tecnico
- 2) Copia relazione tecnica 1^ perizia di variante e suppletiva

Ragusa li, **17 GIU. 2003**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Piccitto

Il Capo Settore
Ing. Giulio L. Ilica



Visto: L'Assessore al ramo

