



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 725
del 9 OTT. 2003

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME RELATIVA AI
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER R.S.U. DI C/DA NUNZIATA VECCHIA"

L'anno duemila due Il giorno otto alle ore 12,30
del mese di ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Dr. Antonino Seleno

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	<u>m'</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla		<u>m'</u>
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	<u>m'</u>	
4) Arch. Giovanni Carfi	<u>m'</u>	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		<u>m'</u>
6) Dr. Antonio Di Paola	<u>m'</u>	
7) Prof. Carmelo La Porta		<u>m'</u>
8) Sig. Marco Dimartino		<u>m'</u>

Assiste il V. & Segretario Generale Dott.

Giuseppe Seleno

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 848 /Sett. X Del 30.09.2003

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l' art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegati

- 1) Copia parere tecnico
- 2) Copia relazione tecnica perizia di assestamento somme

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
12/10/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 26/10/03 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

13/10/03

IL MESSO COMUNALE

MESSO NOTIFICATORE

(Proietto, Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

13/10/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/10/03 al 26/10/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/10/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

12/10/03 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. del
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n.

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

23 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Giuseppe Salerno

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia originale da inviare per via a/c

Ragusa, li 23 OTT. 2003

IL FUNZIONARIO GENERALE

(Dott. sec. G. Adamo)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot n.848

/Sett. X

del 30.09.2003

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME RELATIVA AI
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER R.S.U. DI C/DA NUNZIATA VECCHIA "

Il sottoscritto Geom. Marcello Licitra istruttore tecnico del Settore X°, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

Con delibera di Giunta Municipale n° 188 del 09.03.2000 è stato affidato ai tecnici dell'u.t.c. Ing. Giulio Lettica, Ing. Carmelo Raniolo, Ing. Giuseppe Piccitto, geom. Giuseppe Licitra, geom. Marcello Licitra, geom. Giuseppe Baglieri, l'incarico di provvedere alla redazione del progetto di cui all'oggetto, ed è stato attestato che l'opera è compresa nel Programma triennale delle OO.PP. per il periodo "00-02", approvato con deliberazione di G.M. n° 200 del 16.03.2000, con priorità generale n.203 e che nel conferimento dell'incarico è stato rispettato l'ordine di priorità indicato nel programma.

Con deliberazione G.M.n° 255 del 28.03.2000, immediatamente esecutiva, fu approvato il progetto dei lavori di che trattasi, per l'importo di L. 1.670.000, e fu previsto di finanziare l'opera con i fondi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2983 del 31.05.1999.

Con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 206 del 16.11.2000, è stato finanziato il progetto per l'importo complessivo ridotto a £. 1.520.000.000.

Con deliberazione di G.M. n° 1221 del 08.11.2001 fu conferito incarico professionale per la Direzione Lavori all'Arch. Salvatore Giliberto.

Con deliberazione di G.M. n° 1222 del 08.11.2001 fu conferito incarico professionale per la la misura contabilità e assistenza ai lavori al geom. Luigi Bartolotta.

Con deliberazione di G.M. n° 1463 del 20.12.2001 fu conferito incarico professionale di coordinatore per la sicurezza per la esecuzione dei lavori all'Ing. Giovanni Scollo.

In data 08.03.2001 fu esperita gara d'appalto ed i lavori furono aggiudicati all'impresa Precon s.r.l. di Siracusa, che offrì il ribasso dello 0,725 %.

Il contratto d'appalto, per l'importo di € 575.435,53, fu stipulato in data 24.01.2002, rep. n° 29447, registrato a Ragusa in data 11.02.2002, n° 261, serie 1^a.

In conseguenza del ribasso d'asta, le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto	L.	1.114.198.554
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Spese tecniche	L.	16.831.308
2) I.V.A. sui lavori 20%	L.	224.417.437
3) Attrezzature		
- pressarifiuti	L.	25.000.000
- pala articolata	L.	80.000.000
4) ribasso d'asta	L.	7.888.632
5) Imprevisti ed arrotond.	L.	51.664.069
Totale Somme a disposizione	L.	405.801.446
Totale Progetto	L.	1.520.000.000

I lavori iniziarono in data 19.02.02 e dovevano essere ultimati in mesi 10, per gli stessi, in data 17.12.2002 il Sindaco ha concesso la proroga di mesi due.

Con delibera di G.M. n° 59 del 4/2/03 è stata approvata la 1^a perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 722.581,97.

Con delibera di G.M. n° 343 del 06/05/2003 è stata approvata la 2^a perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 722.581,97, ed è stato incrementato il termine per l'ultimazione dei lavori di mesi tre.

I lavori sono stati sospesi in data 01/03/2003, giusto verbale di pari data, e sono stati ripresi in data 12/05/2003, giusto verbale in data 09/05/2003, e pertanto scadenti il 30/07/2003.

Gli stessi sono stati ultimati in data 25/07/2003, giusto verbale del 30/07/2003 trasmesso con nota in protocollo del Comune al n° 47709 del 27.08.2003.

In data 23.07.2003 la Direzione Lavori ha redatto la perizia di assestamento delle somme trasmessa con nota assunta in protocollo del Comune al n° 47709 del 27.08.2003, dell'importo complessivo invariato di € 722.581,97.

In data 26/09/2003 il Dirigente del Settore VIII° Arch. Giorgio Colosi ha approvato la suddetta perizia di assestamento in linea tecnica.

La perizia di assestamento di che trattasi non altera la natura e destinazione dell'opera, prevedendo alcune variazioni, che si evidenziano meglio nel quadro comparativo facente parte degli elaborati di progetto, e che principalmente consistono in:

diminuzione dei costi relativi al conferimento in discarica dei materiali;
limitati aggiustamenti contabili in alcune categorie di lavoro, tra le quali casseformi, carpenteria metallica, chiusini in ghisa, arcarecci, terra vegetale, calcestruzzo.

Pertanto, considerato che la disponibilità finanziaria è invariata ed è già stato espressa l'approvazione in linea tecnica, si propone all'Amministrazione di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la perizia di assestamento delle somme relativa ai lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in c/da Nunziata vecchia, composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo, e che comporta una spesa complessiva di € 722.581,97 così distinta:

A) Per lavori al lordo

L. 1.251.481.585
€ 646.336,30

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

L. 34.000.000
€ 17.559,53

Ribasso d'asta dello 0,725%

L. 8.826.741
€ 4.558,63

Importo netto dei lavori

L. 1.242.654.844
€ 641.777,67

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Spese tecniche

L. 16.831.308 € 8.692,65

2) I.V.A. sui lavori 10%

L. 124.265.484 € 64.177,77

3) Economie

L. 15.362.150 € 7.933,89

Totale somme a disposizione

L. 156.458.942 € 80.804,30

L. 156.458.942
€ 80.804,30

Totale Progetto

L. 1.399.113.786
€ 722.581,97

Dal suddetto quadro economico si evince che nella perizia di assestamento somme sono stati previsti minori lavori, rispetto alla 2^a perizia di variante e suppletiva per
£. (1.242.654.844 - 1.242.679.284) = £. 24.411 (€ 12,62).

L'importo complessivo della perizia di variante pari ad € 722.581,97 (£.1.399.113.786) inferiore alla disponibilità finanziaria, sarà finanziato sempre con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 206 del 16.11.2000 di £. 1.520.000.000.

Vista la proposta di pari oggetto n. 848 /Sett. X° del 30.09.2003 ;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l' art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Approvare la perizia di assestamento delle somme dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in c/da Nunziata vecchia dell'importo complessivo di € 722.581,97 così distinta:

A) Per lavori al lordo	L. 1.251.481.585
	€ 646.336,30
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	L. 34.000.000
	€ 17.559,53
Ribasso d'asta dello 0,725%	L. 8.826.741
	€ 4.558,63
Importo netto dei lavori	L. 1.242.654.844
	€ 641.777,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Spese tecniche	L. 16.831.308 € 8.692,65
2) IVA sui lavori 10%	L. 124.205.484 € 60.177,77
3) Economie	L. 15.362.150 € 7.933,89
Totale somme a disposizione	L. 156.458.942 € 80.804,30
	L. 156.458.942
	€ 80.804,30
Totale Progetto	L. 1.399.113.786
	€ 722.581,97

e comprendente i seguenti elaborati : Relazione tecnica, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo .

2. Dare atto che la perizia di assestamento delle somme ,dell'importo complessivo pari ad € 722.581,97 (€ 1.399.113.786) è già finanziato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 206 del 16.11.2000 di €. 1.520.000.000.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

30 SET. 2003

Il Dirigente

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Dr. Ing. Giulio Lettica)

Ragusa li,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € non esente da nuovo
Va imputata al cap. imputato di spesa

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario.


☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Copia parere tecnico
- 2) Copia relazione tecnica perizia di assestamento delle somme

Ragusa li, 30 SET. 2003

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marcello Licitra



Il Capo Settore
Ing. Giulio Lettica

Visto: L'Assessore al ramo
Dott. Antonio Di Paola