



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 811  
del 17 NOV. 2003

OGGETTO: Lavori di restauro Chiesa Santa Teresa: Approvazione N.22 Nuovi Prezzi e Schema di Atto di Sottomissione

L'anno duemila tre Il giorno dicembre alle ore 11.00  
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solerino  
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	<u>si</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla		<u>si</u>
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	<u>si</u>	
4) Arch. Giovanni Carfi	<u>si</u>	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		<u>si</u>
6) Dr. Antonio Di Paola		<u>si</u>
7) Prof. Carmelo La Porta	<u>si</u>	
8) Sig. Marco Dimartino	<u>si</u>	

Assiste il Segretario Generale Dott. Gespare Nicotri

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 1546 /Sett. VIII del 9-10-03
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

L'atto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE AMZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
23/11/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 2/12/03 per quindici giorni consecutivi.  
Ragusa, li 24/11/03

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Proietto Francesco)

~~Certificato di immediata esecutività della delibera~~

~~( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.~~

~~( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.~~

~~Ragusa, li~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -~~

~~☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.~~

~~( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.~~

~~Ragusa, li~~

~~24/11/03~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/11/03 al 7/12/03~~

~~Ragusa, li~~

~~IL MESSO COMUNALE~~

~~Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione~~

~~Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/11/03 Ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal~~

~~23/11/03~~

~~senza opposizione.~~

~~Ragusa, li~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -~~

~~Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione~~

~~☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.~~

~~( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del~~

~~( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.~~

~~Ragusa, li~~

~~04 DIC. 2003~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -~~

**CITTA' DI RAGUSA**

**IN FORMA ESECUTIVA**

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

04 DIC. 2003

Ragusa, li

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO  
(Dott.ssa G. Addamo)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 1546 /Sett. VIII del 9-10-03

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Lavori di restauro Chiesa Santa Teresa: Approvazione N.22 Nuovi Prezzi e Schema di Atto di Sottomissione.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giorgio Colosi Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la Perizia di variante redatta ai sensi dell'art.23 comma 1 L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazione da parte della direzione lavori Arch. Trovato Marilena ed Ing. Tumino Vincenzo con il seguente nuovo quadro economico:

#### A) Lavori:

A1) Lavori	£.	603.915.495
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	£.	<u>18.117.461</u>
A3) Importo soggetto a ribasso(0,241%)	£.	585.798.034
1) Importo ribassato	£.	584.386.261
2) Nuovo importo contrattuale	£.	602.503.721

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. 10%	£.	60.250.372
B2) Spese tecniche I.V.A. compresa	£.	131.417.513
B3) Imprevisti I.V.A. compresa	£.	6.513.817
B4) Restauro arredi lignei	£.	72.000.000
B5) Restauro tela	£.	38.800.000
B6) Rimontaggio organo	£.	30.000.000
B7) Ribasso d'asta I.V.A. compresa (indispon.)	£.	<u>1.514.577</u>

Ammontare complessivo progetto £. 943.000.000

Importo netto lavori prima perizia £. 602.503.721

Importo netto lavori progetto originario	£. 585.181.679
Maggiori lavori al netto	£. 1 7.322.042 – Euro 8.946,09

-Vista la relazione giustificativa sui 22 Nuovi Prezzi redatta dalla Direzione Lavori;

-Visto lo schema di atto di sottomissione e relativo verbale di determinazione nuovi prezzi del 20/02/2003;

- Considerato che tali nuovi prezzi, derivati dal Prezzario Regionale e in parte da specifiche analisi, sono stati assoggettati allo stesso ribasso dello 0,241 % del contratto di appalto e che gli stessi rispondono al requisito di complementarietà e quindi indispensabili all'esecuzione dell'appalto a regola d'arte e secondo il rispetto delle leggi vigenti.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1) Approvare, nelle seguenti risultanze finali, lo schema di atto di sottomissione ed i relativi n.22 Nuovi Prezzi;

2) Prendere atto che la presente perizia di variante non comporta impegno di spesa, in quanto redatta ai sensi del comma 1 dell'art.23 della L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

I Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**  
L'importo della spesa di € 30.000,00 già imputato  
Va imputato al cap. 846603 ex 84906 RE  
2003 Res. 94 Bilancio Regione  
Sicilia ex cap. 44302 ex 45008  
Prel. 2003 Res. 94 29-10-03

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, 09/10/2003

Il Funzionario Capo Servizio  
Ing. Vincenzo Bonomo

Il Capo Settore  
Arch. Giorgio Colosi

Visto: L'Assessore al ramo

*pergiò*