



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali (Serv_01) n° 1200 del 22/12/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMMOBILE OPERA PIA DI VIA MATTEOTTI. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 6259/20

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
- con Determinazione Dirigenziale n.6259 del 21/12/2020 è stata approvata la perizia di variante per lavori supplementari del progetto denominato "Intervento di adeguamento immobile Opera Pia di Via Matteotti" per un importo complessivo di € 66.221,13 così distinto

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 51.679,87
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 1.033,60
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 50.646,27
Ribasso d'asta 15%			€ 7.596,94
Importo netto lavori + sicurezza			€ 44.082,93
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 9.698,24	
Spese tecniche		€ 1.033,60	
Lavoro fabbro		€ 9.200,00	
Oneri discarica		€ 2.206,36	
Totale somme a disposizione		€ 22.138,20	€ 7.898,71
Totale complessivo			€ 66.221,13

Preso atto che nella premessa della Determinazione Dirigenziale n 6259 del 21/12/2020 viene riportato, per un refuso, che la perizia di variante è stata redatta ai sensi del comma 1 – lett. c) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che perizia di variante riguarda lavori supplementari, inizialmente non previsti in appalto, e quindi rientra nella casistica prevista dal comma 1 – lett. b) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che un cambiamento del contraente:

- 1) risulta impraticabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporta per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione dei costi;

Verificato il rispetto del comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, in quanto il contratto aggiuntivo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Ritenuto di procedere alla modifica del punto 1) della determinazione dirigenziale n 6259 del 21/12/2020 relativamente alle motivazioni che hanno comportato la redazione della perizia di variante;

Visto l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Vincenzo Baglieri, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.L. n° 50 del 18/04/2016.

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Modificare il punto 1) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n 6259 del 21/12/2020 nel modo seguente:

“1) approvare la perizia di variante per lavori supplementari, redatta ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, del progetto denominato Intervento di adeguamento immobile

Opera Pia di Via Matteotti per un importo complessivo di € 66.221,13 così distinto:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 51.679,87
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 1.033,60
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 50.646,27
Ribasso d'asta 15%			€ 7.596,94
Importo netto lavori + sicurezza			€ 44.082,93
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 9.698,24	
Spese tecniche		€ 1.033,60	
Lavoro fabbro		€ 9.200,00	
Oneri discarica		€ 2.206,36	
Totale somme a disposizione		€ 22.138,20	€ 7.898,71
Totale complessivo			€ 66.221,13

”

Il Responsabile del Procedimento: f.to Vincenzo Baglieri

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 22/12/2020

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale