



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Programmazione, gestione e monitoraggio opere pubbliche. Programmi speciali (Serv_05) n° 458 del 19/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dei percorsi di visita all'interno delle latomie di Cava Gonfalone. CIG:Z903024873
Approvazione perizia di variante

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Geom. Giovanni Schininà, Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del DPR n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

Visti l'art. 184 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs n.118/2011 e ss. mm. e ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 6386 del 31/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori di messa in sicurezza dei percorsi di visita all'interno delle latomie di cava Gonfalone", dell'importo complessivo di € 45.000,00 iva inclusa secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 37.816,77	€ 37.816,77
A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 756,33	
A3) Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 37.060,44	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Competenze tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 756,33	
B2) Contributo ANAC	€ 30,00	
B3) Oneri di conferimento in discarica	€ 1.000,00	
B4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.615,23	
B5) IVA al 10%	€ 3.781,68	
TOTALE	sommano € 7.183,24	€ 7.183,24
		€ 45.000,00

- con il medesimo provvedimento è stata approvata la procedura di gara per individuare gli offerenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di tre operatori economici iscritti all'albo comunale delle imprese di fiducia nel rispetto del principio di rotazione;

- con determinazione n. 977 del 23/02/2021 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di che trattasi, la Ditta CLG COSTRUZIONI S.R.L.S. di Calogero Loredana (P.I. 01657620884), con sede legale in Corso Umberto 1° n. 153, Comiso (RG), per l'importo di € 25 586,83, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,00% sull'importo a base di gara di € 37 816,77 di cui, € 756,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, approvando il seguente quadro economico:

A) QUADRO ECONOMICO (dopo aggiudicazione)

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	37 060,44	
A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	756,33	
A) Importo dei lavori	€	37 816,77	
Ribasso d'asta del -33,00%	€	-12 229,95	
Importo contrattuale	€	25 586,82	€ 25 586,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Competenze tecniche 2%	€	756,33	
B2) Contributo ANAC	€	30,00	
B3) Oneri di conferimento in discarica	€	1 000,00	
B4) Imprevisti e arrotondamenti	€	1 615,23	
B5) IVA al 10%	€	2 558,68	
sommano	€	5 960,24	€ 5 960,24
TOTALE PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	€		31 547,06
IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO	€		45 000,00
ECONOMIA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	€		13 452,94

- che i lavori sono stati consegnati in data 01/03/2021, ai sensi dell'art. 153 comma 4 e art. 154 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. alla ditta CLG COSTRUZIONI S.R.L.S. di Calogero Loredana (P.I. 01657620884);

Visto il contratto stipulato in data 25 febbraio 2021, n. rep. 15, per un importo contrattuale di € 25.586,83 al netto del ribasso offerto del 33,00%;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori sono state accertate alcune problematiche, con conseguente necessità di eseguire dei lavori non preventivabili;

Atteso che l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 consente "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle suddette prestazioni, alle stesse condizioni previste nel contratto originario";

Vista l'approvazione della perizia di variante da parte del RUP ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 7 del D. L.vo n. 50 del 18 Aprile 2016;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione amministrativa della perizia come da quadro economico sotto riportato:

A) LAVORI PERIZIA

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	45 355,19	
A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	907,10	
sommano	€	44 448,09	
A3) Ribasso d'asta offerto del 33,00%	€	14 667,87	
A4) Importo lavori al netto de rib. (A1-A3)+A2	€	30 687,32	€ 30 687,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Competenze tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	€	907,10	
B2) Contributo ANAC	€	30,00	
B3) Oneri di conferimento in discarica	€	1 000,00	
B4) Imprevisti e arrotondamenti	€	1 615,23	

B5) IVA al 10%

€ 3 068,73

sommano € 6 621,06 € 6 621,06

TOTALE

€ 37 308,38

Vista la disponibilità della ditta CLG COSTRUZIONI S.R.L.S. di Calogero Loredana, appaltatrice dei lavori ad eseguire alle stesse condizioni del contratto originario e con il ribasso del 33,00%;

Tenuto conto che occorre impegnare la maggiore somma di € 5.629,10 iva inclusa, nel bilancio 2021, capitolo 1708, cod. bil.: 07.01-1.03.02.99.999;

Viste:

- la determinazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento a Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ed il bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 290 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Dare atto che le prestazioni svolte non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto l' O. R. E. E. L. L. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- Approvare la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c) del D. Lgs. 50/2016 che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI PERIZIA

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta € 45 355,19

A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 907,10

sommano € 44 448,09

A3) Ribasso d'asta offerto del 33,00% € 14 667,87

A4) Importo lavori al netto de rib. (A1-A3)+A2 € 30 687,32 € 30 687,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Competenze tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%) € 907,10

B2) Contributo ANAC € 30,00

B3) Oneri di conferimento in discarica € 1 000,00

B4) Imprevisti e arrotondamenti € 1 615,23

B5) IVA al 10% € 3 068,73

sommano € 6 621,06 € 6 621,06

TOTALE

€ 37 308,38

- Dare atto che la perizia di variante in corso d'opera prevede un costo aggiuntivo complessivo di € 5.629,11 di cui € 5.117,37 per lavori ed € 511,74 per I.V.A. al 10%;
- dare atto che i lavori suppletivi saranno eseguiti dalla stessa impresa con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta del 33,00%, e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- impegnare la suddetta ulteriore somma di € 5.629,11 comprensiva di iva al 10% al capitolo 1708, cod. bil.: 07.01-1.03.02.99.999 – Bil. 2020 – scadenza anno 2021;
- dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
- dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezioni "Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di questo Comune.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Schininà Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 19/05/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale