



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set X Rag
lbo
il 28-05-2010
Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
di Striano
M. M. M. M.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24-05-2010</u> N. <u>1009</u>	OGGETTO: Lavori di regimentazione acque piovane in c.da "Nunziatella" e realizzazione di impianto di condotta idrica.
N. 99 Settore X Data 26/04/2010	Approvazione 1^a perizia di variante e suppletiva.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 res. 2007

Tit. FUNZ. 9 SERV. 4 INTERV. 1 CAP. 2889.13 IMP. 6995/07 *Somma,*
finanziata con Mutuo della Cons. DD. e TP. con foxig. 4515936.

IL RAGIONIERE

Elie

L'anno duemiladieci, il giorno 26 del mese di Aprile, nell'ufficio del settore X, su proposta del tecnico geom. Salvatore Chessari, il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°575 del 18/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di regimentazione acque piovane in contrada "NUNZIATELLA" di Ragusa e realizzazione di impianto di condotta idrica l'importo complessivo di € 196.427,28 di cui € 135.083,61 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- a seguito di cottimo fiduciario esposto da questo comune, con determinazione dirigenziale n°1073 del 15/05/2009, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta GRADINI Antonino. - Modica (RG) con il ribasso del 26,971%;
- in data 15/07/2009 n° 11/X* di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Modica (RG) in data 29/07/2009 al n° 2019 serie 3ª per importo netto contrattuale di € 99.743,21 di cui € 4.052,50 per oneri di sicurezza;
- il quadro economico dei lavori dopo l'aggiudicazione degli stessi, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 95.690,71
(oneri di sicurezza come per legge)	€ 4.052,50
SOMMARIO	€ 99.743,21

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Per IVA 10%	€ 13.508,360	
C) Per spese tecniche 2%	€ 2.931,309	
D) Imprevisti	€ 6.754,000	
E) Accantonamenti art.26 com.4 Legge 109/94	€ 8.000,000	
F) Coord. Di Sicurezza e Resp. Dei Lavori	€ 15.000,000	
G) Spese per pubblicità	€ 5.000,000	
H) Assicurazione dei Progettisti €	10.000,000	
I) Contrib. Assessorato LL.PP. €	150,000	
Totale somme	€ 61.343,67	€ 61.343,67

C) Economia:

C1 - Ribasso d'asta (26,9712% di € 131.031,11)	€ 35.340,41
TOTALE	€ 196.427,28

- in data 15/07/2009 sono stati consegnati i lavori che dovranno concludersi in data 20/01/2010;

Considerato:

- Che siccome nello stesso sito dei lavori era stata già prevista la realizzazione di una parte di condotta idrica presente in progetto da parte dei proprietari di una lottizzazione denominata "VESCO-BENVENUTA". Di conseguenza la realizzazione della rete idrica in lottizzazione ha fatto sì che l'ente comunale non ha realizzato parte della rete in progetto perché realizzata dai succitati lottizzanti. Da ciò si è realizzata un'economia imprevista, la quale ha consentito la redazione di una variante atta a ampliare la zona da servire con la rete idrica.

- Che la direzione Lavori, autorizzata dal RUP ha redatto una perizia di variante che, di fatto, modifica solo leggermente l'importo contrattuale dei lavori, e che prevede la realizzazione degli interventi anzidetti;

- Che in data 23/04/2010, la Direzione lavori provvede a consegnare la 1ª perizia di variante completa dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Schema atto di sottomissione;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi dei prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Elaborati grafici;

- Che dall'esame degli elaborati progettuali risulta che, tra l'altro, vengono previsti degli ulteriori lavori in variante rispetto al progetto originario ma che risultano essere degli interventi di dettaglio e comunque nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e motivati da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

- che ai sensi dell'art.138 del Regolamento n.°554/99 vengono previsti due nuovi prezzi;

- che il quadro economico risulta variato come di seguito anche se l'importo complessivo dei lavori non viene modificato:

A) Importo dei Lavori al LORDO	€ 140.010,25
A dedurre oneri di sicurezza come per legge	€ 4.052,50
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 135.957,75
A dedurre il ribasso d'asta del 26,971%	€ 36.669,16
Restano i Lavori al netto	€ 99.288,59
A sommare oneri di sicurezza come per legge	€ 4.052,50
Sommano i Lavori al Netto	€ 103.341,09

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

) Per IVA 10%	€ 10.334,11	
C) Per spese tecniche 2%	€ 2.931,31	
D) Imprevisti	€ 3.156,10	
E) Accantonamenti art.26 com.4 Legge 109/94	€ 8.000,00	
F) Coord. Di Sicurezza e Resp. Dei Lavori	€ 15.000,00	
G) Spese per pubblicità	€ 5.000,00	
H) Assicurazione dei Progettisti €	10.000,00	
I) Contrib. Assessorato LL.PP. €	150,00	
L) Economia da ribasso d'asta €	36.669,16	
Totale somme	€ 93.086,19	€ 93.086,19

TOTALE (A+B)

€ 196.427,28

- che l'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta è di € 3.597,90 ed è contenuto nel 10% dell'importo originario del contratto e si è reperito utilizzando parte della somma per imprevisti;

- che per effetto dell'incremento dei lavori il termine ultimo dei lavori viene prorogato di 150 gg fatti salvi i periodi di eventuale proroga e/o sospensione;

- che l'impresa, a seguito della perizia di variante e suppletiva, ha rilasciato schema atto di sottomissione;

- che i lavori previsti in variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera e anzi ne garantiscono una migliore funzionalità e fruibilità e non comportano modifiche sostanziali ai lavori previsti in progetto;

- che la entità dei lavori previsti nella perizia di variante non comportano il rilascio di ulteriori pareri e autorizzazioni;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla approvazione della 1^a perizia di variante e suppletiva dei lavori di regimentazione acque piovane in contrada "Nunziatella" e realizzazione impianto di condotta idrica;
 Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
 Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;
 Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
 Ritenuto di dover provvedere in merito;
 Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

- Approvare la 1^a perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di regimentazione acque piovane in contrada "Nunziatella" e realizzazione impianto di condotta idrica, di cui si allega relazione tecnica, redatta ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 25 della L. 109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 7/02 e 7/03, comprendente i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Schema atto di sottomissione;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi dei prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Elaborati grafici;

e il cui quadro economico è il seguente:

A) Importo dei Lavori al LORDO	€ 140.010,25
A dedurre oneri di sicurezza come per legge	€ 4.052,50
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 135.957,75
A dedurre il ribasso d'asta del 26,971%	€ 36.669,16
Restano i Lavori al netto	€ 99.288,59
A sommare oneri di sicurezza come per legge	€ 4.052,50
Somma dei Lavori al Netto	€ 103.341,09

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

J) Per IVA 10%	€	10.334,11
C) Per spese tecniche 2%	€	2.931,31
D) Imprevisti	€	3.156,10
E) Accantonamenti art.26 com.4 Legge 109/94	€	8.000,00
F) Coord. Di Sicurezza e Resp. Dei Lavori	€	15.000,00
G) Spese per pubblicità	€	5.000,00
H) Assicurazione dei Progettisti	€	10.000,00
I) Contrib. Assessorato LL.PP.	€	150,00
L) Economia da ribasso d'asta	€	36.669,16
Totale somme	€	93.086,19
TOTALE (A+B)		€ 196.427,28

e non prevede ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

- Dare atto che il presente provvedimento non presenta ulteriore impegno di spesa in quanto la spesa rientra nel finanziamento di cui al mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. POS. 4515936, Tit. 2, Funz. 09, Serv.04, Interv.01 (Cap.2889.13, Imp. 6995/07) Bù.2010 - Rag. Loo.

Copia Verbale di approvazione 1^a perizia di variante e suppletiva del
 23/04/2010, ~~relazione tecnica e atti integranti~~

parte integrante

IL DIRIGENTE
 (Ing. Giulio Lettici)



Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: III,

Il Dirigente del 1^o Settore
 Ragusa, II

Visto:


Il Segretario Generale

Il Direttore Generale
 Ragusa, II

Per presa visione:

Il Sindaco

IL DIRIGENTE
 (Ing. Giulio Lettici)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL.

Ragusa 30/4/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 GIU. 2010 al 07 GIU. 2010

Ragusa 08 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

U.° A. Facciate
Parte integrante del verbale
della deliberazione dirigenziale
N. 1009 del 24-05-2010

SETTORE X

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676430 - Fax 0932 676437 -
E-mail ambiente@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di regimentazione acque piovane in contrada "NUNZIATELLA" e realizzazione impianto di condotta idrica.

VERBALE DI APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno duemiladieci il giorno ventitre del mese di Aprile,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°575 del 18/03/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di regimentazione acque piovane in contrada "Nunziatella" e realizzazione impianto di condotta idrica per l'importo complessivo di € 196.427,28 di cui € 135.083,61 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza; il quadro economico del progetto era il seguente:

A) Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 131.031,11
(oneri di sicurezza come per legge)	€ 4.052,50
SOMMANO	€ 135.083,61

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Per IVA 10%	€ 13.508,360	
C) Per spese tecniche 2%	€ 2.931,309	
D) Imprevisti	€ 6.754,000	
E) Accantonamenti art.26 com.4 Legge 109/94	€ 8.000,000	
F) Coord. Di Sicurezza e Resp. Dei Lavori	€ 15.000,000	
G) Spese per pubblicità	€ 5.000,000	
H) Assicurazione dei Progettisti	€ 10.000,000	
I) Contrib. Assessorato LL.PP.	€ 150,000	
Totale somme	€ 61.343,67	€ 61.343,67
TOTALE		€ 196.427,28

- La suddetta somma è stata finanziata con apposito mutuo della Cassa DD.e PP. Pos. N.°4515936;
- a seguito della gara esperita da questo Comune, con Determinazione Dirigenziale n.°1073 del 15/05/2009 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta GRADINI Antonino – Modica (RG) con il ribasso del 26,971%;
- in data 15/07/2009 n° 11/X° di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Modica (RG) in data 29/07/2009 al n° 2019 serie 3^a per importo netto contrattuale di €. 99.743,21 di cui € 4.052,50 per oneri di sicurezza;
- il quadro economico dei lavori dopo l'aggiudicazione degli stessi, risulta il seguente:

A – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

A1 – Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 26,971% su

€ 131.031,11)

€ **95.690,71**

A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ **4.052,50**

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 99.743,21

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Per IVA 10%	€	10.334,11	
C) Per spese tecniche 2%	€	2.931,31	
D) Imprevisti	€	3.156,10	
E) Accantonamenti art.26 com.4 Legge 109/94	€.	8.000,00	
F) Coord. Di Sicurezza e Resp. Dei Lavori	€.	15.000,00	
G) Spese per pubblicità	€.	5.000,00	
H) Assicurazione dei Progettisti	€.	10.000,00	
I) Contrib. Assessorato LL.PP.	€.	150,00	
Totale somme	€	61.343,67	€ 61.343,67

C – ECONOMIE

C – Ribasso d'asta (26,971% di € 131.031,11)

€ **35.340,41**

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 196.427,28

- in data 15/07/2009 sono stati consegnati i lavori che dovranno concludersi in data 20/01/2010;

Considerato:

Che siccome nello stesso sito dei lavori era stata già prevista la realizzazione di una parte di condotta idrica presente in progetto da parte dei proprietari di una lottizzazione denominata "VESCO-BENVENUTA". Di conseguenza la realizzazione della rete idrica in lottizzazione ha fatto sì che l'ente comunale non ha realizzato parte della rete in progetto perché realizzata dai succitati lottizzanti. Da ciò si è realizzata un'economia imprevista, la quale ha consentito la redazione di una variante atta ad ampliare la zona da servire con la rete idrica.

- Che la Direzione dei lavori, autorizzata dallo scrivente ha redatto una perizia di variante che, di fatto, modifica l'importo contrattuale dei lavori, e che prevede la realizzazione degli interventi anzidetti;
- Che in data 23/04/2010, la Direzione Lavori ha provveduto a consegnare la 1^a perizia di variante completa dei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Schema atto di sottomissione;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Analisi dei prezzi;
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Elaborati grafici;
- Che dall'esame degli elaborati progettuali risulta che, tra l'altro, vengono previsti degli ulteriori lavori in variante rispetto al progetto originario ma che risultano essere degli interventi di dettaglio e comunque nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e motivati da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- che ai sensi dell'art. 136 del Regolamento n.°554/99 vengono previsti due nuovi prezzi;
- che il quadro economico risulta variato come di seguito anche se l'importo complessivo dei lavori non viene modificato:

A) Importo dei Lavori al LORDO	€ 140.010,25
A dedurre oneri di sicurezza come per legge	€ 4.052,50
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 135.957,75
A dedurre il ribasso d'asta del 26,971%	€ 36.669,16
Restano i Lavori al netto	€ 99.288,59
A sommare oneri di sicurezza come per legge	€ 4.052,50
Sommano i Lavori al Netto	€ 103.341,09

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

) Per IVA 10%	€ 10.334,11	
C) Per spese tecniche 2%	€ 2.931,31	
D) Imprevisti	€ 3.156,10	
E) Accantonamenti art.26 com.4 Legge 109/94	€ 8.000,00	
F) Coord. Di Sicurezza e Resp. Dei Lavori	€ 15.000,00	
G) Spese per pubblicità	€ 5.000,00	
H) Assicurazione dei Progettisti	€ 10.000,00	
I) Contrib. Assessorato LL.PP.	€ 150,00	
L) Economia da ribasso d'asta	€ 36.669,16	
Totale somme	€ 93.086,19	€ 93.086,19
TOTALE (A+B)		<u>€ 196.427,28</u>

APPROVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 9 del D.P.R. n.°554 del 21/12/1999 La 1^a perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di regimentazione acque piovane in



contrada "Nunziatella" e realizzazione impianto di condotta idrica, redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della L.109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n.°7/02 e 7/03, il cui quadro economico è il seguente:

A) Importo dei Lavori al LORDO		€ 140.010,25
A dedurre oneri di sicurezza come per legge	€.	4.052,50
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	135.957,75
A dedurre il ribasso d'asta del 26,971%	€.	36.669,16
Restano i Lavori al netto	€.	99.288,59
A sommare oneri di sicurezza come per legge	€.	4.052,50
Sommano i Lavori al Netto	€.	103.341,09
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
) Per IVA 10%	€	10.334,11
C) Per spese tecniche 2%	€	2.931,31
D) Imprevisti	€	3.156,10
E) Accantonamenti art.26 com.4 Legge 109/94	€.	8.000,00
F) Coord. Di Sicurezza e Resp. Dei Lavori	€.	15.000,00
G) Spese per pubblicità	€.	5.000,00
H) Assicurazione dei Progettisti	€.	10.000,00
I) Contrib. Assessorato LL.PP.	€.	150,00
L) Economia da ribasso d'asta	€.	36.669,16
Totale somme	€	93.086,19
TOTALE (A+B)		€ 196.427,28

e non prevede ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; e che la somma di euro €. 3.597,90 relativa ai nuovi lavori è contenuta nel 10% dell'importo originario del contratto utilizzando parte della somma prevista originariamente negli imprevisti.

DA ATTO

che il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di 150 giorni, fatti salvi gli eventuali periodi di proroga e sospensione dei lavori che sono stati concessi o verranno concessi.

CERTIFICA

che le opere in perizia sono state motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e non comportano modifiche sostanziali al progetto originario.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giulio Renzo LETTICA)

