



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. IXReg. Alb.il 26 LUG. 2010

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(signature)

CITTA' DI RAGUSA
Settore IX
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>22 LUG. 2010</u> N. <u>1628</u> N. <u>240</u> SETT. <u>IX</u> DATA. <u>16/07/10</u>	OGGETTO: Approvazione perizia di variante per la realizzazione di tensostrutture per il mercato degli agricoltori. Importo complessivo €.43.000,00
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Bilancio 2010:

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2951.3	11	07	01	1933/09
				<i>laure più ingegnere</i>
				<i>con al. d. 380/10</i>

IL RAGIONIERE CAPO

(signature)

L'anno duemiladieci (2010), il giorno Quindici del mese di Luglio nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. 380 del 08/03/2010 è stato approvato il progetto per "Interventi per la realizzazione di tensostruttura per il mercato degli agricoltori" per l'importo complessivo di € 43.000,00 così distinto:

Importo dei lavori a base d'asta	€	34.992,00
IVA 20%	€	6.998,40
Spese tecniche	€	759,33
Per imprevisti e arrotondamenti	€	250,27
Sommano	€	43.000,00

- Con Determina Dirigenziale n.1207 del 17/06/2010 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Patriarca Salvatore che ha offerto un ribasso del 24,771% sull'importo a base d'asta;
- che in data 24/06/2010 sono stati consegnati i lavori di che trattasi sotto le riserve di legge;
- che in data 08/07/2010 è stato stipulato il contratto di appalto ed è in corso di registrazione per l'importo contrattuale complessivo di € 26.583,98 oltre IVA;
- che in corso di esecuzione dei lavori è emersa, più volte, la necessità e opportunità di prevedere l'esecuzione di opere e lavorazioni non previste nel contratto originario in sostituzione ed in aggiunta ad altre lavorazioni ritenute non idonee alla perfetta funzionalità dell'opera;
- di quanto sopra descritto la D.L. ha preso atto ed ha ritenuto valide le motivazioni ai fini della redazione di idonea perizia di variante.
- il sottoscritto R.U.P. ha proceduto in data 02/07/2010 all'approvazione, con verbale di validazione, della perizia di variante con il seguente quadro economico:

1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 46.287,33
	Oneri della sicurezza al 3%			€ 1.387,61
	Importo dei lavori a netto di ribasso			€ 33.777,61
	Sommano i Lavori			€ 35.165,22
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
3	- I.V.A. 20%	€ 7.033,04		
4	- Spese tecniche	€ 759,33		
5	- Economia da ribasso	€ 42,41		
6	SOMMANO	€ 7.834,78		
7	TOTALE			€ 43.000,00

- Considerato che la perizia di Variante non eccede le somme approvate e stanziare con il progetto originario ma che l'importo contrattuale aumentato eccede il quinto d'obbligo;

DETERMINA


- 1) Approvare la perizia di variante dell' "Intervento per la realizzazione di tensostrutture per il mercato degli agricoltori":
- 2) Dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa oltre l'importo di € 43.000,00, già finanziato con det. Dir. n° 380 del 08/03/2010.

Parte integrante:

- 1) Relazione variante


Ragusa lì

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX



Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, lì

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, lì

Il Sindaco




SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 20/07/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 LUG 2010

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 LUG 2010 al 03 AGO 2010

Ragusa 04 AGO 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. - 0932.676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

43 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1628 del 22 LUG. 2010

OGGETTO: Intervento per la realizzazione di tensostrutture per la creazione del mercato degli agricoltori..

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Relazione Tecnica

Elenco Prezzi

Computo Metrico

Planimetria

Atto di Sottomissione

Il Progettista
geom. Franco Civello

Ragusa li 02/07/2010

COMUNE DI RAGUSA

Si esprime parere favorevole
all'approvazione in linea tecnica, ai sensi
dell'art. 7 bis della L. n° 109/94, con le
modifiche della L.R. 7/2002 e 7/2003, per
l'importo complessivo di € 43.000,00

Ragusa 02/07/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Franco Civello)





COMUNE DI RAGUSA

PROGETTO: Intervento per la realizzazione di tensostrutture per il mercato degli agricoltori.

RELAZIONE ALLA 1° PERIZIA DI VARIANTE

(articolo 25 legge n. 109/1994 coordinato con le norme recate dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed art. 134 del regolamento sul II. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

IMPRESA: *Patriarca Salvatore – Comiso.*

CONTRATTO: *in data 08/07/2010 in corso di registrazione. Importo Contrattuale: € 26.583,98 oltre IVA*

Con contratto in premessa è stata affidata alla Ditta succitata, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del 24,771 %.

In data 24/06/2010 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge della durata contrattuale di giorni 30.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa, più volte, la necessità e opportunità di prevedere l'esecuzione di opere e lavorazioni non previste nel contratto originario in sostituzione ed in aggiunta ad altre lavorazioni ritenute non più idonee alla perfetta e completa definizione e funzionalità dell'opera, corrispondentemente sono stati redatti dei nuovi prezzi come da atto di sottomissione, alcuni dei quali riferiti al prezziario regionale 2009 ed altri desunti da apposite analisi prezzi.

Le lavorazioni coinvolte sono:

1. *Sostituzione del gazebo, previsto con struttura portante in alluminio, o con gazebo con struttura portante in ferro zincato, si è fatta questa scelta in quanto i gazebo dovranno restare per parecchio tempo fissi ed il ferro zincato assicura una maggiore resistenza agli eventi climatici. La struttura sarà rinforzata con degli elementi angolari tali da assicurare una maggiore stabilità*
2. *Realizzazione di basi in conglomerato cementizio con rifinitura in quarzite per posizionare i gazebo senza pendenze e con un'ottima rifinitura della pavimentazione.;*
3. *Sistemazione dell'area mediante il taglio di alcuni alberi infestanti;*
4. *Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto per ogni singola pilozza;*

La presente perizia prevede un nuovo quadro economico dell'intervento con un importo contrattuale in aumento e superiore al quinto d'obbligo rispetto al contratto originario ma contenuto all'interno delle somme autorizzate per il procedimento.

Alla luce di quanto sopra ed in relazione alla necessità di effettuare ulteriori lavorazioni

giustificate come sopra e tutte rientranti nella casistica di cui all'art. 25 comma 1 comma b della Legge 109/94 nel testo coordinato con le modifiche intervenute tramite successive Leggi Regionali, questa D.L. si è riservata la facoltà di redigere la presente perizia di variante.

L'importo di progetto originario dei suddetti lavori così come approvato con Deliberazione Dirigenziale n. 380 del 08/03/2010 era di € 43.000,00 così determinato:

Importo dei lavori a base d'asta	€	34.992,00
IVA 20%	€	6.998,40
Spese tecniche	€	759,33
Per imprevisti e arrotondamenti	€	250,27
Sommano	€	43.000,00

Con le sopracitate variazioni che riguardano anche categorie di lavorazioni non previste e/o comportanti l'impiego di materiali per i quali non era stato fissato un prezzo contrattuale e per le quali si è provveduto alla formazione di nuovi prezzi, si rende necessaria la approvazione della presente perizia di variante che prevede un **incremento dell'importo contrattuale, superiore al 20% dell'importo originario** ma che non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico di progetto approvato.

Il nuovo quadro economico di perizia di variante è il seguente:

1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 46.287,33
	Oneri della sicurezza al 3%			€ 1.387,61
	Importo dei lavori a netto di ribasso			€ 33.777,61
	Sommano i Lavori			€ 35.165,22
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
3	- I.V.A. 20%	€7.033,04		
4	- Spese tecniche	€ 759,33		
5	- Economia da ribasso	€ 42,41		
6	SOMMANO	€ 7.834,78		
7	TOTALE			€ 43.000,00

L'importo totale di perizia prevede lavorazioni di importo contrattuale eccedente il quinto d'obbligo ma contenute entro le somme approvate con il progetto originario per cui si può procedere alla approvazione con determinazione del R.U.P. ai sensi dell'art.25 della Legge 109/94 e s.m.i. come coordinato con la L.R. 20/2007 e s.m.i.