

L'anno duemila dieci, il giorno sette del mese di settembre  
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Arch. Giorgio Colosi  
ha adottato la seguente determinazione:

## I L D I R I G E N T E

### Premesso che:

- Con nota N° 46509 del 18/05/2010 il Dirigente del Settore VIII, arch. Giorgio Colosi ha autorizzato il geom. Giuliana Carrubba, ad attivare una somma urgenza per eseguire una serie di lavori, stimati complessivamente in € 37.000,00, atti a scongiurare pericoli per persone e cose;
- con la stessa nota il geom. Giuliana Carrubba è stata autorizzata ad affidare i lavori all'impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C., di Ragusa anticipandone la consegna in attesa della definizione degli atti tecnico/amministrativi.
- con apposito verbale del 19/05/2010 il geom. Giuliana Carrubba ha effettuato la consegna dei lavori all'Impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C., viale dei platani, 33 Ragusa, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire;
- Con Determina Dirigenziale n° 1135 del 04/06/2010 il Dirigente del Settore VIII Arch. Giorgio Colosi ha nominato RUP il Geom. Giuliana Carrubba ai sensi dell'art. 7 della legge 109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. del 02/08/2002 e L.R. 7/2003;

### Considerato che:

- Con Determina Dirigenziale n° 1319 del 24/06/2010 sono stati approvati i lavori di cui sopra, affidati alla Ditta Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C.;
- che la somma complessiva di € 37.000,00 sarà prelevata dal capitolo n. 2504 - "interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81" - bilancio 2010; imp. 6021/08 liq. 364/2010
- In data 06/07/2010 con n° 29948 di rep, registrato a Ragusa il 19/07/2010 al n° 118 è stato firmato l'Atto di sottomissione;
- Il geom. Giuliana Carrubba il 19/05/2010 ha redatto la perizia dei lavori il cui importo complessivo ammonta a € 37.000,00

Considerato il ribasso del 7,50% offerto dalla Ditta la spesa complessiva è così distinta:

- importo complessivo dei lavori	€	31.515,12	
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€	945,45	
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %	€	30.569,67	
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67	€	2.292,72	
Lavori al netto	€	28.276,95	
Lavori non soggetti al ribasso del 7,50 %	€	945,45	
Importo contrattuale	€	29.222,40	29.222,40

### Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 20 % su € 29.222,40	€	5.844,48	
- competenze tecniche - incentivi	€	584,45	
- imprevisti e arrotondamenti	€	1.348,67	
Totale somme a disposizione dell'Ammin.ne	€	7.777,60	7.777,60
Importo complessivo della perizia	€		37.000,00

### Preso atto che:

La realizzazione delle opere, è proseguita regolarmente secondo le previsioni progettuali e secondo le indicazioni fornite dalla D.L., tuttavia si è dovuto procedere ad una parziale modifica del quadro economico nelle voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione infatti, trattandosi di lavori di manutenzione si è applicata la aliquota IVA al 10% anziché al 20% e parte di queste somme sono stati necessari per gli oneri di scarica non previsti. La variazione del quadro economico ha comportato la presente perizia di assestamento;

- che la modifica del quadro economico non comporta variazione all'importo contrattuale e non supera il quinto d'obbligo così come previsto dall'art. 25 della legge 109/94 per cui il nuovo quadro economico è così distinto:

- importo complessivo dei lavori	€	31.515,12	
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€	945,45	
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %	€	30.569,67	
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67	€	2.292,72	
Lavori al netto	€	28.276,95	
Lavori non soggetti al ribasso del 7,50 %	€	945,45	
Importo contrattuale	€	29.222,40	29.222,40

Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA al 10% su € 29.222,40	€	2.922,24	
- competenze tecniche - incentivi	€	584,45	
- economie	€	398,67	
- tributi	€	3.872,24	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	7.777,60	€ 7.777,60
Importo complessivo della perizia	€		€ 37.000,00

Che tale assestamento ha comportato di fatto una economia di € 398,67 nel finanziamento di € 37.000,00.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

### D E T E R M I N A

- 1) Approvare la modifica del quadro economico originale per i "Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla", così distinto:

- importo complessivo dei lavori	€	31.515,12	
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€	945,45	
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %	€	30.569,67	
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67	€	2.292,72	
Lavori al netto	€	28.276,95	
Lavori non soggetti al ribasso del 7,50 %	€	945,45	

Importo contrattuale € 29.222,40 € 29.222,40

Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA al 10% su € 29.222,40	€	2.922,24	
- competenze tecniche - incentivi	€	584,45	
- economie	€	398,67	
- tributi	€	3.872,24	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	7.777,60	€ 7.777,60
Importo complessivo della perizia	€		€ 37.000,00

- 2) Prendere atto che al finanziamento originario si è avuto una economia di € 398,67; e che non comporta impegno spesa in quanto somme già corrisposte con determinazioni dir. 1319/2010 - Fonti art. 18 LR 61/1978

Il Dirigente del Settore VII  
(arch. Giorgio Colaninno)

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, il

Il Segretario Generale

La presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il

Relazione Tecnica, parte integrante ...

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 15/09/2010

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**




---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 OTT. 2010

**IL MESSO COMUNALE**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 OTT. 2010 al 19 OTT. 2010

Ragusa 20 OTT. 2010

**IL MESSO COMUNALE**



# CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.it

## SETTORE VIII

### Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola- Ragusa Ibla - Tel. 0932 676787-Fax 0932220004

E-mail [g.carrubba@comune.ragusa.it](mailto:g.carrubba@comune.ragusa.it)



**OGGETTO:** Interventi di messa in sicurezza della condotta fognaria acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla.

## RELAZIONE TECNICA

- Con nota N° 46509 del 18/05/2010 il Dirigente del Settore VIII. arch. Giorgio Colosi ha autorizzato il geom. Giuliana Carrubba, ad attivare una somma urgenza per eseguire una serie di lavori, stimati complessivamente in € 37.000,00, atti a scongiurare pericoli per persone e cose;
  - con la stessa nota il geom. Giuliana Carrubba è stata autorizzata ad affidare i lavori all'impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C., di Ragusa anticipandone la consegna in attesa della definizione degli atti tecnico/amministrativi.
  - con apposito verbale del 19/05/2010 il geom. Giuliana Carrubba ha effettuato la consegna dei lavori all'Impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C., viale dei platani, 33 Ragusa, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire;
- l'impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C ha prontamente iniziato i lavori asportando e accatastando parte dell'asfalto divelto e transennando l'intera area.
- Con Determina Dirigenziale n° 1135 del 04/06/2010 il Dirigente del Settore VIII Arch. Giorgio Colosi ha nominato RUP il Geom. Giuliana Carrubba ai sensi dell'art. 7 della legge 109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. del 02/08/2002 e L.R. 7/2003;
- Con Determina Dirigenziale n° 1319 del 24/06/2010 sono stati approvati i lavori di cui sopra e con la stessa è stato confermato l'incarico alla Ditta Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C.;
  - In data 06/07/2010 con n° 29948 di rep , registrato a Ragusa il 19/07/2010 al n° 118 è stato firmato l'Atto di sottomissione;
  - Il geom. Giuliana Carrubba il 19/05/2010, sulla scorta di quello che è stato possibile accertare, ha redatto una perizia dei lavori il cui importo complessivo ammonta a € 37.000,00
- Considerato il ribasso del 7,50% offerto dalla Ditta la spesa complessiva è così distinta:

- importo complessivo dei lavori	€	31.515,12	
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€	945,45	
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %	€	30.569,67	
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67	€	2.292,72	
Lavori al netto	€	28.276,95	
Lavori non soggetti al ribasso del 7,50 %	€	945,45	
Importo contrattuale	€	29.222,40	€ 29.222,40

*Somme a disposizione dell'Amministrazione*

- IVA al 20 % su € 29.222,40	€	5.844,48	
- competenze tecniche - incentivi	€	584,45	
- imprevisti e arrotondamenti	€	1.348,67	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	7.777,60	€ 7.777,60
Importo complessivo della perizia	€		€ 37.000,00

La realizzazione delle opere, è proseguita regolarmente secondo le previsioni progettuali e secondo le indicazioni fornite dalla D.L., tuttavia si è dovuto procedere ad una parziale modifica del quadro economico nelle voci delle somme a disposizione dell'Amministrazioni infatti, trattandosi di lavori di manutenzione è stato necessario applicare la aliquota IVA al 10% anziché al 20% e la non previsione di una somma di tributi degli oneri di discarica tra dette somme ha comportato la presente perizia di assestamento.. La modifica del quadro economico non comporta variazione all'importo contrattuale e non supera il quinto d'obbligo così come previsto dall'art. 25 della legge 109/94 per cui il nuovo quadro economico è così distinto:

- importo complessivo dei lavori	€	31.515,12	
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€	945,45	
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %	€	30.569,67	
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67	€	2.292,72	
Lavori al netto	€	28.276,95	
Lavori non soggetti al ribasso del 7,50 %	€	945,45	
Importo contrattuale	€	29.222,40	€ 29.222,40

*Somme a disposizione dell'Amministrazione*

- IVA al 10% su € 29.222,40	€	2.922,24	
- competenze tecniche - incentivi	€	584,45	
- economie	€	398,67	
- tributi	€	3.872,24	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	7.777,60	€ 7.777,60
Importo complessivo della perizia	€		€ 37.000,00

Tale assestamento ha comportato di fatto una economia di € 398,67 nel finanziamento di € 37.000,00.

IL R.U.P.  
 Geom. *Giuliana Carubba*