



CITTA' DI RAGUSA
Settore IX
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Reg. Albino
28-10-2010

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>28-10-2010</u> N. <u>2294</u> N. <u>333</u> SETT. IX DATA <u>08-10-10</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA N. COLAJANNI.
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Bilancio 2010:

2405.5	06	02	01	5463 <u>Cap. 689/10</u>

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilanove (2010), il giorno 08/10 del mese di Ottobre nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- che con Determinazione Sindacale n° 278 del 30/11/06 è stato incaricato, quale R.U.P. e progettista dei lavori di cui all'oggetto, l'ing. Licitra Carmelo dipendente tecnico dell'Amministrazione Comunale;
- che con Determinazioni Dirigenziali nn° 2608 del 18/12/2006 e 2071 del 24/09/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

con il seguente quadro economico:

a) importo complessivo dei lavori	€ 199.953,28
oneri di sicurezza	€ 5.998,60
importo dei lavori a base d'asta	€ 193.954,68
b) somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 60.046,72

così distinte a lora volta:

b1) IVA 10% sui lavori	€ 19.995,33
b2) incentivo progettazione (2%)	€ 3.999,07
b3) Spese tecniche	€ 26.000,00
b4) imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.052,33

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 260.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 2913 del settore V° del 2008 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Fazzi Biagio che ha offerto un ribasso del 7,3152 % sull'importo a base di gara;
- In data 12/03/2009 è stato stipulato il contratto di appalto n. 29835 repertorio registrato a Ragusa il 12/03/2009 al n. 44 Serie I, per l'importo contrattuale complessivo di € 185.765,10 oltre IVA;
- in data 30/03/2009 si è proceduto alla consegna dei lavori, e successivamente in corso d'opera si è rilevata la necessità di prevedere ulteriori lavorazioni non contemplate nel progetto e che comportano un aumento della spesa prevista con gli atti di approvazione originari.
- per quanto sopra descritto la D.L. ha ritenuto di procedere alla redazione di idonea perizia di variante.
- Consideranto che il R.U.P. ritiene di proporre l'approvazione, della perizia di variante con il seguente quadro economico:

a) importo complessivo dei lavori in variante al lordo	€ 255.104,07
non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 7.653,12
importo dei lavori da ribassare	€ 247.450,95
Ribasso d'asta 7,3152%	€ 18.101,53
Importo al netto e Oneri della sicurezza	€ 237.002,54
b) somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 50.112,46

così distinte a lora volta:

b1) IVA 10% sui lavori	€ 23.700,25
b2) incentivo progettazione (2,17%)	€ 5.535,76
b3) Spese collaudo	€ 7.653,00
b4) Oneri accesso al discarica	€ 13.200,00
b5) Economia	€ 23,45

TOTALE IMPORTO P.V.S. € 287.115,00

Vista la perizia di Variante in oggetto che prevede un nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 287.115,00,

Considerato che la somma eccedente la spesa proposta, da impegnare con fondi di bilancio comunale si evince dal seguente progetto:

Importo Perizia di Variante	€ 287.115,00 -
Importo già impegnato con D.D. n° 2608/06	<u>€ 260.000,00</u>
Importo da impegnare	€ 27.115,00

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto come formulata e rappresentata negli allegati al presentare atto.
- 2) Approvare l'allegato schema di atto di sottomissione.
- 3) Impegnare la somma di € 27.115,00 imputabile al Cap. 2405.5 bilancio _____ (Impegno 5763 Liquid - 689/10), copertura quadro economico della perizia in oggetto.

Ragusa lì

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



[Handwritten signature]

ALLEGATI: Parte integrante:
Schema atto di sottomissione;
Relazione P.V.S..

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, lì

Per presa visione:


Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, lì

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24 x 20 10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 29 OTT. 2010

~~IL MESSO COMUNALE~~
(Lucia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 OTT. 2010 al 04 NOV. 2010

Ragusa 05 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE

INFRASTRUTTURE

OGGETTO: **"Completamento ed adeguamento della pista di pattinaggio in via N. Colajanni".**

IMPRESA: **Fazzi Blaglio - Via delle Muse, 126 - Enna (EN)**

CONTRATTO: **in data 12/03/2009 rep. 29835 reg. a Ragusa il 24.03.2009 al n. 44 Serie 1^**

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N°1

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di settembre,

PREMESSO

- che con contratto n°29835 registrato a Ragusa il 24.03.2009 al n°44 serie 1^ la Ditta in premessa ha assunto i lavori in oggetto per l'importo di € 185.765,10 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, compresi € 5.998,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO

- che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.25 comma 3 della Legge 109/1994 come coordinata con le LL.RR. n°7/2002, n°7/2003, 16/2005 e s.m.i , che prevede lavori per l'importo netto contrattuale di € 237.002,54, comprensivi di € 7.653,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, valutati in parte con i prezzi già previsti nel "Capitolato Speciale di Appalto", in parte con i prezzi già concordati con appositi verbali nn. 1 e 2 in data 21.09.09 e 15.01.2010

regolarmente registrati, che qui si intendono integralmente richiamati.

- Che le nuove opere oggetto della perizia di variante e suppletiva non alterano in nessun modo la natura e la destinazione delle opere stesse.

Il sottoscritto sig. Fazzi Biagio, nella qualità di Titolare della omonima impresa appaltatrice, presa visione della suddetta perizia

DICHIARA E SI OBBLIGA

Di accettare l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale ed ai nuovi prezzi già concordati, come sopra specificati, assoggettandoli allo stesso ribasso d'asta del 7,3152%.

Di rinunciare espressamente alla richiesta di ogni maggior compenso o indennità di sorta prevista dal Capitolato Generale di Appalto per il maggiore importo delle opere oltre il quinto d'obbligo.

Per effetto dei maggiori lavori, il tempo utile contrattuale viene prorogato di giorni novanta.

Il presente atto comporta un maggiore importo netto contrattuale di € 51.233,65 ed è soggetto a registrazione fiscale.


Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'IMPRESA FAZZI BIAGIO

(Biagio Fazzi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

(Ing. Carmelo Licitra)





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676561 - Fax 0932 676557 - E-mail carmelo.licitra@comune.ragusa.it

Ragusa, 30/09/10

LAVORI: "Completamento ed adeguamento della pista di pattinaggio in via N. Colajanni".

IMPRESA: Fazzi Biagio - Via delle Muse, 126 - Enna (EN)

CONTRATTO: In data 12/03/2009 rep. 29835 reg. a Ragusa Il 24.03.2009 al n. 44 Serie 1^

RELAZIONE ALLA 1° PERIZIA DI VARIANTE

(articolo 25 legge n. 109/1994 coordinato con le norme recate dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed art. 134 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Con contratto del 12/03/2009 è stata affidata alla ditta in premessa, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del 7,3152%.

In data 30/03/09 si è proceduto alla consegna dei lavori della durata contrattuale di giorni 180.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa, più volte, la necessità e opportunità di prevedere l'esecuzione di lavorazioni non previste nel contratto originario in sostituzione ed in aggiunta ad altre lavorazioni ritenute non più necessarie o non idonee alla perfetta funzionalità dell'opera; corrispondentemente sono stati redatti dei nuovi prezzi con relativi verbali di concordamento nn. 1 e 2, alcuni dei quali riferiti al prezziario regionale 2009 ed altri desunti da apposite analisi prezzi.

In seguito, con schema di atto di sottomissione n.1 in data odierna, si è proceduto alla contrattualizzazione di un nuovo quadro economico dell'intervento che comporta l'impegno di ulteriori somme rispetto a quelle già autorizzate per il procedimento e che prevede un nuovo importo contrattuale in aumento e superiore al quinto d'obbligo rispetto al contratto originario senza il concordamento di ulteriori nuovi prezzi rispetto a quelli dei verbali succitati.

Alla luce di quanto sopra ed in relazione alla necessità di effettuare ulteriori lavorazioni giustificate come sopra e tutte rientranti nella casistica di cui all'art. 25 comma 3 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le modifiche intervenute tramite successive Leggi Regionali, questa D.L. si è riservata la facoltà di redigere la presente perizia di variante.

L'importo di progetto originario dei suddetti lavori così come approvato con Deliberazione Dirigenziale n.2608/06 era di € 260.000,00 così determinato:

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 199.953,28
---	--------------------------------	--	--	--------------

2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.998,60
3	A2 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 193.954,68
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
5	B1- I.V.A. 10%	€ 19.995,33	
7	B3 - Spese tecniche I.V.A. compresa per collaudi Direzione dei Lavori e Sicurezza	€ 26.000,00	
8	B4 2% compenso art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 3.999,07	
9	B5 - Imprevisti <10% ed arrotondamenti	€ 10.052,33	
	SOMMANO		€ 60.046,72.07
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 260.000,00

Con le sopracitate variazioni che riguardano anche categorie di lavorazioni non previste e/o comportanti l'impiego di materiali per i quali non era stato fissato un prezzo contrattuale e per le quali si è provveduto alla formazione di nuovi prezzi ed alla stesura di verbali di concordamento a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 554/99, si rende necessaria la approvazione della presente perizia di variante che prevede un **incremento dell'importo contrattuale, superiore al 20% dell'importo originario** e che comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico di progetto approvato.

Il nuovo quadro economico di perizia di variante è il seguente:

	EURO
TOTALE LAVORI	€ 255.104,07
ONERI SICUREZZA	€ 7.653,12
TOTALE LAVORI A.B.A.	€ 247.450,95
TOTALE NUOVO CONTRATTO	€ 237.002,54
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	€ 23.700,25
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2,17 %	€ 5.535,76
SPESE TECNICHE	€ 7.653,00
oneri accesso discarica	€ 13.200,00
ECONOMIA	€ 23,45
TOTALE SOMME A DISP.	€ 50.112,46
TOTALE PROGETTO	€ 287.115,00

L'importo totale di perizia pertanto eccede le somme approvate con il progetto originario e l'importo contrattuale aumentato eccede il quinto d'obbligo per cui si deve procedere alla approvazione con atto dirigenziale su validazione del R.U.P. ai sensi dell'art.25 della Legge 109/94 e s.m.i. come coordinato con la L.R. 20/2007 e s.m.i.

Ragusa il 30.09.2010

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Carmelo LICITRA)

