



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sed. VI -
Reg. Albo
il 10 AGO 2011
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI°

Centri storici e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data: <u>9 AGO. 2011</u> N. <u>1442</u>	OGGETTO: Cantieri di Lavoro per disoccupati L.R. 6/2009 art.36, progetti PAR-FAS 2007/2013 Linea d'azione 7.1 "Misure per l'emergenza sociale". Integrazione giornate lavorative per il Direttore di Cantiere e l'istruttore del Cantiere Regionale per disoccupati n°1001417/RG50 CUP F21H0900010002.
N. <u>131</u> Settore VI° Data <u>09-08-2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011 CAP. 2139-2139.1-^{2138.17} IMP. 967-968-969/2011
FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 1

e D.D.G. 1417/2010 BILANCIO REGIONE SICILIA IFA -
ASS.TO ALLA FAMIGLIA e POLITICHE SOCIALI
IL RAGIONIERE

Ilivé

L'anno duemilaundici, il giorno due del mese di Agosto nell'ufficio del Settore VI° il Dirigente, Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con nota Prot. n°37444 del 30/11/2010 da parte dell'Assessorato della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, Servizio I° - Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano, è stato notificato a questo Ente, in data 07/12/2010, il decreto del Dirigente del Servizio I° n° 1417 del 24/11/2010 con il quale veniva autorizzato e finanziato, a questo Comune, il seguente cantiere di lavoro:

Cantiere n.1001417/RG50 registrato il 24/11/2010 al n.1417 Codice CUP associato F21H9000010002 "Rifacimento manto stradale con basole Vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla". Durata cantiere gg. 82

- con Determinazione Sindacale n. 34 del 24/03/2011, è stato nominato il direttore di cantiere così come di seguito riportato:
Cantiere n.1001417/RG50 registrato il 24/11/2010 al n.1417 Codice CUP associato F21H9000010002 Rifacimento manto stradale con basole Vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla.
Durata cantiere gg. 82 **DIRETTORE DI CANTIERE Arch. Iannizzotto Paolo** nato a Ragusa il 18/01/1970 e residente a Ragusa in via U. Giordano n°42, con iscrizione all'Ordine degli Architetti di Ragusa N° 617.
- con Determinazione Sindacale n. 53 del 13/04/2011, è stato nominato l'istruttore di cantiere così come di seguito riportato:
Cantiere n.1001417/RG50 registrato il 24/11/2010 al n.1417 Codice CUP associato F21H9000010002 Rifacimento manto stradale con basole Vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla.
Durata cantiere gg. 82 **ISTRUTTORE DI CANTIERE Arch. Carbonaro Alessandro** nato a Ragusa il 21/04/1981 e residente a Ragusa in via San Luca n° 18, con iscrizione all'Ordine degli Architetti di Ragusa N° 711.
- Visto che il cantiere in oggetto i lavori sono iniziati in data 05/04/2011 giusto verbale di Inizio Lavori, e che, in base alla durata di gg 82, la data di fine lavoro è prevista il 02/08/2011, compreso le due giornate di sospensione per avverse condizione meteorologiche;
- Vista la normativa regionale, così come riportato nelle linee guida dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, (Manuale Pratico per la gestione dei Cantieri di Lavoro) prevede che è possibile recuperare, per gli allievi, le giornate residue rispetto a quelle finanziate a seguito di assenze per malattia o altre motivazioni. In tale ipotesi l'Ufficio Tecnico del Comune si farà carico della direzione dei lavori, in quanto le giornate effettive del Direttore non potranno eccedere il numero delle giornate finanziate.
- Visto che l'Ufficio tecnico comunale è impossibilitato per ovvi motivi di servizio a reperire tecnici interni che possano sostituire nelle giornate di recupero il sopra citato il direttore di cantiere, pertanto il Comune è onerato al pagamento delle giornate lavorative che il tecnico già incaricato effettuerà in più;
- Vista la richiesta del Direttore del Cantiere con Prot. N° 69272 del 02/08/20011 per poter completare i lavori del cantiere sopra citato, in quanto occorre utilizzare le giornate di recupero, come da normativa, per gli allievi, previste e finanziate per la durata di n° 7 gg., come da allegati fogli di presenza e calcolo delle giornate di recupero;
- Considerato che tali giornate di recupero sono necessarie per il completamento dei lavori nel rispettivo cantiere, altrimenti non collaudabile;

Preso atto che:

- il progetto originario prevede la paga giornaliera per il Direttore di Cantiere di € 61,13;
- Considerato che per il Cantiere n.1001417/RG50 Codice CUP associato F21H9000010002 "Rifacimento manto stradale con basole Vico della Valle e via del

dirupo a Ragusa Ibla" sono da recuperare in totale N°7 (sette) giorni lavorativi;

- Considerato che per tale proroga occorre integrare il finanziamento Regionale, con fondi comunali solo per il Direttore di Cantiere Arch. Iannizzotto Paolo, pari ad una somma di (€ 61,13 x 7gg) = € 427,91;
- Considerato che l'istruttore ha preso servizio in data 18/04/2011 come risulta dalle presenze dal registro giornaliero regolarmente vidimato, e che a tutt'oggi ha presenziato gg. 73 su 82 finanziati, previsti dal finanziamento regionale del cantiere n° 1417 del 24/11/2010;
- Considerato che all'istruttore mancano sette giorni da utilizzare e recuperare fino al termine dei lavori e che tale paga rientra tra le somme finanziate

Considerato che:

- la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
- **Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Di integrare il finanziamento Regionale, per il cantiere di Lavoro, n.1001417/RG50 registrato il 24/11/2010 al n.1417 Codice C.U.P. associato F21H9000010002 "Rifacimento manto stradale con basole Vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla". Per la durata gg. 7 (sette), con fondi comunali, così come di seguito riportato:

per il Cantiere n. 1001417/RG50 € 61,13 x 7gg = € 427,91, per la proroga delle giornate lavorative del Direttore di Cantiere **Arch. Iannizzotto Paolo**;

- 2) Imputare la spesa complessiva di € 427,91 al Cap. 2.139 - 2139.1 e 1381.7 bilancio 2011
(Imp. 9.61... Liquid... 9.61... 9.61 / 2011 - liq.)
- 3) Di prorogare numero sette giornate lavorative all'ISTRUTTORE DI CANTIERE Arch. **Carbonaro Alessandro** nato a Ragusa il 21/04/1981 con somme già impegnate dal decreto di finanziamento al cantiere di Lavoro Regionale, n.1001417/RG50 registrato il 24/11/2010 al n.1417 Codice C.U.P. associato F21H9000010002 "Rifacimento manto stradale con basole Vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla"

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(Arch. Giorgio Colosi)

da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:
Settore 3° Gestione Servizi Finanziari

IL DIRIGENTE
(Arch. Colosi Giorgio)

Visto: ✓

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco


- 1) Parte integrante: prospetto delle presenze e calcolo giornate da recuperare

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 8/8/11



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 AGO. 2011

IL MESSO COMUNALE

 
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 AGO. 2011 al 23 AGO. 2011

24 AGO. 2011

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE

Prot. N° 69.222 del 02.08.2011

43 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1442 del 9 AGO. 2011

COMUNE DI RAGUSA

AL

SETTORE VI

CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Geom. Lorenzo Cascone

E P.C.

SETTORE II

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

SETTORE III

GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

COORDINATORE DEI CANTIERI

Arch. Salvatore Arestia

**OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEI LAVORI CANTIERE REGIONALE PER
DISOCCUPATI N° 1001417/RG50 C.U.P. F21H09000010002
"Rifacimento manto stradale con basole vico della valle e via del Dirupo
a Ragusa Ibla"**

Il sottoscritto arch. Iannizzotto Paolo nella qualità di Direttore dei Lavori del Cantiere di Lavoro per Disoccupati n° 1001417/RG50, relativo ai lavori di "Rifacimento manto stradale con basole vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla"

PREMESSO

Che la durata del cantiere in oggetto secondo il decreto di finanziamento del cantiere è di 82 giorni lavorativi, che l'inizio dei lavori è avvenuto il 5/04/2011, che vi è stata una sospensione dei lavori per avverse condizioni meteorologiche il 26 e 27 aprile 2011 e che pertanto la fine lavori è stata spostata al 2/08/2011;

Che alla data odierna 2/08/2011 occorre ancora completare la pavimentazione in basole e alcune opere di rifinitura per ultimare i lavori;

CONSIDERATO

Che gli allievi possono recuperare le giornate lavorative perse per assenze secondo quando stabilito nel "Manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati" e che dal riepilogo delle presenze degli allievi fatto fino alla data del 2/08/2011 risultano ancora 7 giorni lavorativi finanziati e non utilizzati;

Che l'istruttore di cantiere Carbonaro Alessandro ha iniziato a prestare servizio in cantiere in data 18/04/2011 e che alla data del 2/08/2011 ha effettuato soltanto 73 giorni lavorativi rispetto agli 82 previsti dal decreto di finanziamento del cantiere;

CHIEDE

Che per ultimare l'opera i lavori vengano prorogati per altri 7 giorni lavorativi fino al 11/08/2011 e che sia data la possibilità agli allievi e all'istruttore di cantiere di usufruire delle giornate da recuperare.

Si allega alla presente il prospetto delle presenze con il calcolo delle giornate da recuperare.

Ragusa, li 02-08-2011

IL DIRETTORE DEL CANTIERE

arch. Iannizzotto Paolo



Iannizzotto Paolo

VISTO IL R.U.P.

geom. Lorenzo Cascone

Lorenzo Cascone

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA - PROV. DI RAGUSA

CANTIERE N° 1001417/RG50

COD. CUP F21H09000010002

IBAN: IT 12 L 05036 17000 CC0001003369

COMUNE DI RAGUSA

Cantiere di lavoro n° 1001417/GR50 CUP F21H09000010002

Relativo ai lavori di rifacimento manto stradale con basole vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla

Ricadenti nel Territorio del Comune di Ragusa

Totale giornate lavorative degli allievi al 2/08/2011

numero progressivo	COGNOME E NOME	QUALIFICA	presenze	assenze	disponibilità al recupero	annotazioni
1	Giummarra Maria	Allievo	42	1		trasferita al cantiere RG 47 dal 9/06/2011
2	Arrabito Gaudenzio	Allievo	82	0	Arrabito Gaudenzio	
3	Diquattro Gina	Allievo	72	10	Diquattro Gina	
4	Solarino Rosa	Allievo	80	2	Solarino Rosa	
5	Andolina Maria	Allievo	10	3		ritirata dal 21/4/2011
6	Spata Patrizia	Allievo	73	9	Spata Patrizia	
7	Marabita Carmelo	Allievo	82	0	Marabita Carmelo	
8	Vacca Daniela	Allievo	80	2	Vacca Daniela	
9	Criscione Manuela	Allievo	78	0	Criscione Manuela	in servizio dal 11/4/2011
10	Fidone Natalina	Allievo	74	8	Fidone Natalina	
11	Caruso Maria	Allievo	63	19	Caruso Maria	infortunio dal 20/06/2011 al 8/07/2011
12	Mazzone Katia	Allievo	74	8	Mazzone Katia	
13	Santamaria Cinzia	Allievo	34	4		ritirata dal 1/06/2011
14	Guergueb Hassen	Allievo	82	0	Guergueb Hassen	
15	Sanna Giuseppe	Allievo	76	6	Sanna Giuseppe	
16	Tumino Giovanni	Allievo	67	0	Tumino Giovanni	in servizio dal 29/4/2011
17	Sivillica Salvatore	Allievo	37	0	Sivillica Salvatore	in servizio dal 13/06/2011
18	Gianni Filippo	Allievo	25	14		trasferito dal cantiere RG47 il 9/06/2011

1131

86

13 *

Totale 1230 (1131+86+13)

* giorni finanziati ma non utilizzati in quanto gli allievi che si sono ritirati non sono stati immediatamente sostituiti

Giorni lavorativi finanziati 1230 (15 allievi x 82 giorni)

Giorni lavorativi rimanenti 99 (1230 giorni - 1131 giorni)

Giorni da recuperare 7,07 (99 giorni : 14 allievi)

Ragusa, li 02-08-2011

Il Direttore del Cantiere

Severino Pab

Visto il R.D.P.

[Signature]


COMUNE DI RAGUSA

Cantiere di lavoro n° 1001417/GR50 CUP F21H09000010002

Relativo ai lavori di rifacimento manto stradale con basole vico della Valle e via del Dirupo a Ragusa Ibla

Ricadenti nel Territorio del Comune di Ragusa

Totale giornate lavorative istruttore di cantiere al 2/08/2011

numero progressivo	COGNOME E NOME	QUALIFICA	presenze	assenze	disponibilità al recupero	annotazioni
1	Carbonaro Alessandro	Istruttore	73	0		in servizio dal 18/04/2011

Giorni lavorativi finaziati 82

Ragusa, li 02-08-2011

Il Direttore del Cantiere



visto Il R.U.P.

