



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

## SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676781

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. VIII

Ref. ALBO

21 LUG. 2009

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione perizia suppletiva dei "Lavori di pronto intervento per la manutenzione nelle Chiese del Centro Storico anno 2005".
<b>IN DATA</b> 17 LUG. 2009	
<b>N.</b> 1689	
<b>N.</b> 119 <b>SETTORE VIII</b>	
<b>DATA</b> 08.07.09	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:** ART. 18 L.R. 61/81  
SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINAZ. DIR. 1662/06  
Bilancio 2009:

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
2506	1	8	1	6456/05 - 6455/05
				eq. 1728/06

**IL RAGIONIERE CAPO**

Alvi

L'anno duemilanove (2009), il giorno 21 del mese di luglio  
nell'Ufficio del Settore VIII, il Dirigente Arch. Giorgio Colosi ha adottato la  
seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso :

- che l'Amm.ne con det. Dirigenziale n. 1662 del 19.08.2006 ha approvato il "Progetto dei lavori di pronto intervento per la manutenzione nelle Chiese del Centro Storico anno 2005 per l'importo complessivo di € 150.000,00;
- che per i suddetti lavori è risultata aggiudicataria l'impresa Iacono Salvatore di Ragusa che ha sottoscritto il relativo contratto n.06/2007/VIII di racc. del 13/02/2007 registrato in Ragusa il 14/02/2007, al n. 532 Serie 3 per l'importo di €. 91.074,60, al netto del ribasso d'asta del 24,85 %, ha affidato;
- che durante la realizzazione dei lavori di pronto intervento per la manutenzione delle chiese del Centro Storico si sono verificati dei fatti assolutamente imprevedibili che hanno determinato la realizzazione di ulteriori lavori causando una maggiore spesa;
- che detti lavori, imprevedibili, hanno riguardato essenzialmente la messa in sicurezza di alcune parti crollate relative alle statue esistenti sul prospetto principale della Chiesa di San Giuseppe in Piazza Pola a Ragusa Ibla, comportando una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale pari ad €.2.049,46 al netto del ribasso d'asta del 24,85%;
- che i maggiori lavori non comportano un ulteriore impegno di spesa in quanto le somme necessarie potranno essere reperite all'interno del finanziamento originario del progetto già approvato con Determina Dirigenziale n.1662 del 18.08.2006;
- che alla luce di quanto sopra descritto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

- Importo dei lavori	€ 122.700,37	
Importo dei lavori da sottoporre a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza del 3%)	€ 119.019,36	
- Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,85% (€ 89.443,05 + € 3.681,01)	€ 93.124,06	€ 93.124,06
- Somme a disposizione dell'Amm.ne		
IVA al 20% su € 93.124,06	€ 18.624,81	
Spese tec. + Oneri rifl. (2,14% * 122.700,06)	€ 2.625,79	
Economie	€ 35.625,34	
Sommano	€ 56.875,94	€ 56.875,94
Tornano		€ 150.000,00

**Vista** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni del Dirigente, indicate nell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si invia;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione Dirigenziale;

Per le motivazioni sopradette,

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

- 1) Approvare la Perizia suppletiva dei lavori di pronto intervento per la manutenzione nelle chiese del centro storico di Ragusa anno 2005;
- 2) Approvare il nuovo quadro economico della Perizia suppletiva che risulta essere il seguente:

- Importo dei lavori	€ 122.700,37	
Importo dei lavori da sottoporre a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza del 3%)	€ 119.019,36	
- Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,85% (€ 89.443,05 + € 3.681,01)	€ 93.124,06	€ 93.124,06
- Somme a disposizione dell'Amm.ne		
IVA al 20% su € 93.124,06	€ 18.624,81	
Spese tec. + Oneri rifl. (2,14% * 122.700,06)	€ 2.625,79	
Economie	€ 35.625,34	
Sommano	€ 56.875,94	€ 56.875,94
Tornano		€ 150.000,00

- 3) Prendere atto che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa poiché già previsto nella Determina Dirigenziale n.1662 del 18.08.2006.

IL DIRIGENTE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al  
Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Parte integrante e  
Allegato: Relazione Tecnica e  
Schema atto di sottoscrizione*

Visto: *fu*  
16.07.2008  
Il Segretario Generale  
Il Sindaco  
Ragione, *gi*

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53,  
co.1 della legge 142/90.

*Si attesta la copertura finanziaria.*

161 7/10 9

## IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*[Signature]*

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....107

## IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del  
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12.3.2000.

al.....29 LUG. 2009

Ragusa.....30 LUG 2009

## IL MESSO COMUNALE


Solano

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

*Ragusa* . . . . .

## IL SEGRETARIO GENERALE

u-2 facciale  
1689 17 LUG. 2009



**COMUNE DI RAGUSA**

**OGGETTO:** PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE NELLE CHIESE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA ANNO 2005.

**IMPRESA:** IACONO SALVATORE Via Q. Cataudella, 7 RAGUSA.

**CONTRATTO:** n.06/2007/VIII di racc. del 13/02/2007 registrato in Ragusa il 14/02/2007, al n. 532 Serie 3 per l'importo di €. 91.074,60, al netto del ribasso d'asta del 24,85 %;

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**Premesso :**

- che con contratto n.06/2007/VIII di racc. del 13/02/2007 registrato in Ragusa il 14/02/2007, al n. 532 Serie 3, l'impresa Iacono Salvatore ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per l'importo di €. 91.074,60, al netto del ribasso d'asta del 24,85 %;

- che nel corso della esecuzione si è ravvisata la necessità di far fronte a maggiori lavori, rispetto a quelli previsti nel progetto originario, per cui è stato necessario redigere una Perizia suppletiva.

Per quanto sopra il giorno                      del mese di                      dell'anno 2009 si conviene e stipula quanto segue:

**Art.1)** Il sig. Iacono Salvatore, nella qualità di titolare dell'impresa omonima, assume l'impegno di eseguire i maggiori lavori previsti nella perizia suppletiva del 05.06.2009 redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Giuseppe Baglieri e di rinunciare espressamente alla richiesta di compensi ed indennità previsto dall'art. 27 del F.P.C.. Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto di appalto

n.06/2007/VIII e cioè agli stessi patti e condizioni .


**Art.2)** L'importo complessivo dei lavori della perizia suppletiva ammonta ad €. 93.124,06 al netto del ribasso contrattuale del 24,85%, con un aumento, rispetto al contratto originario, di €. 2.049,46.

**Art.3)** Per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui alla perizia suppletiva del 05.06.2009 le maggiori quantità di lavori saranno soggette allo stesso ribasso d'asta contrattuale del 24,85%.


**Art.4)** Il maggior quantitativo di lavori non comporta uno spostamento della data di ultimazione dei lavori che resta fissata per il 30.06.2009.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo le avvenute approvazioni di legge.

L'impresa



Il direttore dei lavori e R.U.P.




V° Il Dirigente



**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE VIII**  
**Centri Storici e Verde Pubblico**

---





**OGGETTO:** PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE CHIESE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA, ANNO 2005.


---

Ragusa 05.06.2009


PROGETTISTA, D.L. e R.U.P.  
(Geom. Giuseppe Baglieri)



L'Impresa  
(Iacopo Salvatore)



V° Il Dirigente del Settore VIII  
(arch. Giorgio Colosi)



## COMUNE DI RAGUSA

**OGGETTO:** PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE NELLE CHIESE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA ANNO 2005.

**IMPRESA:** IACONO SALVATORE Via Q. Cataudella,7 RAGUSA.

**CONTRATTO:** n.06/2007/VIII di racc. del 13/02/2007 registrato in Ragusa il 14/02/2007, al n. 532 Serie 3 per l'importo di €. 93.124,06, al netto del ribasso d'asta del 24,85 %;

## RELAZIONE TECNICA

Durante la realizzazione dei lavori di pronto intervento per la manutenzione delle chiese del Centro Storico si sono verificati dei fatti assolutamente imprevedibili che hanno determinato le realizzazione di ulteriori lavori causando una maggiore spesa.

Detti lavori, imprevedibili, hanno riguardato essenzialmente la messa in sicurezza di alcune parti crollate relative alle statue esistenti sul prospetto principale della Chiesa di San Giuseppe in Piazza Pola a Ragusa Ibla.

Essi pur non costituendo una variante dei lavori, hanno comportato una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale di €. 2.700,37 al lordo del ribasso d'asta e pari ad €. 2.049,46 al netto del ribasso d'asta del 24.85%. Tale maggiore spesa non comporta un ulteriore impegno finanziario in quanto le somme necessarie potranno essere reperite all'interno del finanziamento originario del progetto già approvato con Determina Dirigenziale n.1662 del 18.08.2006.

Alla luce di quanto sopra il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

-	<b>Importo dei lavori</b>	<b>€.122.700,37</b>	
	<b>Importo dei lavori da sottoporre a ribasso</b>		
	<b>(al netto degli oneri della sicurezza del 3%)</b>	<b>€.119.019,36</b>	
-	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,85% (€.89.443,05+€.3.681,01)</b>	<b>€. 93.124,06</b>	<b>€. 93.124,06</b>
-	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
	IVA al 20% su €.93.124,06	€. 18.624,81	
	Spese tec.+ Oneri rifl. (2,14%*122.700,06)	€. 2.625,79	
	Economie	<u>€. 35.625,34</u>	
	<b>Sommano</b>	<b>€. 56.875,94</b>	<b>€. 56.875,94</b>
	<b>Tornano</b>		<b>€. 150.000,00</b>

**Il D. L. e R.U.P.**

(geom. Giuseppe Baglieri)

