

3157



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IX, RagAlboil 27-05-2009Il Resp. del servizio
L'Is. Aut. Amministrativa
(di Scarpulla)

CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1151 26 MAG. 2009	OGGETTO: RIAPPROVAZIONE E FINANZIAMENTO IMPORTO INTEGRATIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO N° 122 DEL PIT N° 2 "RECUPERO DELLA ZONA ABBANDONATA DI CARMINE PUTIE (ISOLATO DI FRONTE AL TRIBUNALE), PARTE GIA' ACQUISITA E IN FASE DI ACQUISIZIONE DAL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI AGGREGAZIONE E DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A PREVALENZA ARTIGIANALE-COMMERCIALE E PARCHEGGI". DELL'IMPORTO COMPLESSIVO € 2.348.236,32 + € 398.400,00 A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE
DATA 19-05-09	
N. 158 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *finanziato con somme delle Revoluzioni dei mutui fondiari sulle delibere di fronte*
 FUNZ. n. **172-182/09** CAP. *Revolutione dei mutui fondiari sulle delibere di fronte*
 SERV. IMP. *Il progetto viene*
 INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno Diecimotto del mese di maggio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n° 2137 del 27/09/2007 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo aumentato di € 2.350.000,00 + € 246.900,00 a carico del bilancio comunale per acquisizioni e spese tecniche, finanziando l'importo complessivo di € 2.350.000,00 in quanto ad € 1.688.238,64, con il finanziamento già concesso con D.D.G. n. 1906 del 24.12.2004 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. (misura 5.02 del POR Sicilia 2000-2006) ed in quanto ad € 661.761,36, con ulteriore finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale LL.PP.;
- Accertato che l'importo effettivamente finanziato era pari ad € 1.766.847,63 in quanto la Regione Siciliana non aveva ridotto l'impegno relativo all'iva sul ribasso d'asta, preso atto che la perizia non poteva prevedere l'ulteriore somma di € 1.763,68 per arrotondamenti, e tenuto conto che la quota del cofinanziamento del comune era stata aumentata da € 246.900,00 ad € 398.400,00 per maggiori acquisizioni di immobili limitrofi pericolanti, con determina dirigenziale n° 1768 del 29/07/2008 si è provveduto a modificare la determina dirigenziale n° 2137 del 27/09/2007 riapprovando la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 2.348.236,32, da finanziare in quanto ad € 1.766.847,63, con il finanziamento già concesso con D.D.G. n. 1906 del 24.12.2004 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. (misura 5.02 del POR Sicilia 2000-2006) ed in quanto ad € **581.388,69**, con ulteriore finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale LL.PP. e dando atto che il finanziamento aggiuntivo a carico del comune di Ragusa, pari ad € 398.400,00, risultava già finanziato in quanto ad € 246.900,00 con delibera G.M. n° 226 del 31/03/2004, in quanto ad € 80.000,00 con delibera G.M. 110 del 16/03/2005, in quanto ad € 24.000,00 con delibera C.S. n° 93 del 22/06/2006, in quanto ad € 10.500,00 con delibera C.S. n° 234 del 22/06/2006 ed in quanto ad € 37.000,00 con delibera G.M. 383 del 24/10/2006;
- Con nota n° 48723 del 18/06/2008, è stata ripresentata, all'Assessorato Regionale LL.PP., l'istanza per il finanziamento aggiuntivo di € **581.388,69**;
- Con nota n° 25766 del 10/04/2009 all'Assessorato Regionale LL.PP. ha comunicato di non disporre di risorse aggiuntive per il finanziamento dell'importo suppletivo;

Considerato che l'importo suppletiva può essere finanziato con residui di mutui pregressi Cassa DD.PP. per i quali è stata accertata l'economia;

Viste le determine dirigenziali n° 2137 del 27/09/2007 e n° 1768 del 29/07/2008;

Vista la deliberazione G.M. n° 182 del 12-05-09 con la quale viene stabilito come utilizzare i residui di mutui pregressi Cassa DD.PP. per i quali è stata accertata l'economia;

Ritenuto pertanto di procedere alla riapprovazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva al solo fine di finanziare l'importo suppletivo;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

"1) Riapprovare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di **"Recupero della zona abbandonata di Carmine Putie (Isolato di fronte al Tribunale), parte già' acquisita e parte in fase di acquisizione dal Comune, per la realizzazione di uno spazio di aggregazione e di un centro polifunzionale a prevalenza artigianale-commerciale e parcheggi"**, dell'importo complessivo di € 2.348.236,32 + € 398.400,00 a carico del bilancio comunale, redatta ai sensi del comma 1 lett. b dell'art. 25 della Legge n. 109/94, per cause impreviste ed imprevedibili, con il seguente quadro economico:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€	2.114.564,43
ONERI SICUREZZA (5,12%)		€	108.266,02
LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA		€	2.006.298,41
PER RIBASSO D'ASTA DEL 24,7% SU € 2.006.298,73		€	495.555,71
			=====
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€	1.619.008,72
B) Somme a disposizione amministrazione			
iva sui lavori 10%	€	161.900,87	
spese tecniche compresa iva (quota parte)	€	174.804,62	
spese per pubblicazione bando	€	3.349,40	
acquisizione immobili	€	183.070,00	
incentivo progettazione (74% del 1,50%)	€	23.471,66	
oneri conferimento materiali ai centri recupero	€	172.200,73	
consulenza redazione 1ª perizia (iva compresa)	€	10.430,32	
			=====
Totale somme a disposizione amministrazione	€	729.227,60	€ 729.227,60
			=====
TOTALE PERIZIA		€	2.348.236,32
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER ACQUISIZIONI E SPESE TECNICHE		€	398.400,00

e composta dai seguenti elaborati:


- Tav. A – RELAZIONE TECNICA;
Tav. B – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;
Tav. C – ANALISI NUOVI PREZZI;
Tav. D – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
Tav. E – QUADRO COMPARATIVO;
Tav. F – DISTINTA DELLE COMPETENZE TECNICHE;
N° 12 TAVOLE GRAFICHE

2) Finanziare l'importo complessivo di € 2.348.236,32 in quanto ad € 1.766.847,63, con il finanziamento già concesso con D.D.G. n. 1906 del 24.12.2004 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. (misura 5.02 del POR Sicilia 2000-2006) ed in quanto ad € **581.388,69**, con i seguenti residui di mutui pregressi Cassa DD.PP. per i quali è stata accertata l'economia:

- posizione 4154300/00 asili nido per € 299.158,42 •
 - posizione 4421235/01 strade comunali per € 114.790,98 •
 - posizione 4448434/00 immobile per € 73.921,34 •
 - posizione 4470257/00 impianto illuminaz. per € 64.963,78 •
 - posizione 4384720/01 opere viabilità comun. per € 28.554,17 •
- totale € 581.388,69**

3) dare atto che il finanziamento aggiuntivo a carico del comune di Ragusa, pari ad € 398.400,00, risulta già finanziato in quanto ad € 246.900,00 con delibera G.M. n° 226 del 31/03/2004, in quanto ad € 80.000,00 con delibera G.M. 110 del 16/03/2005, in quanto ad € 24.000,00 con delibera C.S. n° 93 del 22/06/2006, in quanto ad € 10.500,00 con delibera C.S. n° 234 del 22/06/2006 ed in quanto ad € 37.000,00 con delibera G.M. 383 del 24/10/2006 “



IL DIRIGENTE
(dott. ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li 25.5.2009
Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Segretario Generale
Per presa visione:
Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA.....25-05-09

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Ragusa 12 9 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 2 9 MAG. 2009 al 0 4 GIU. 2009

Ragusa

IL MESSO COMUNALE

0 5 GIU. 2009