

6182

ORIGINALE



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX SERVIZI TECNOLOGICI
E VIABILITA'

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. IX - Serv. VIII

Ref. Alles

06-11-2008

Il Resp. del servizio
 Istruttore Amministrativo
 (M. Scarpulla)

| | |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale in data N° <u>3 NOV. 2008</u> <u>2497</u> | OGGETTO: 2 ^a variante al prog. Di "Adeguamento funzionale e adeguamento della piscina comunale". Importo complessivo del progetto € 767.400,00 - MAGIORE SPESA € 4.400 |
| N° <u>346</u> Settore IX DATA <u>22/10/08</u> | |

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI **APPOSITO**

MUTUO CREDITO SPORTIVO SOMMA GIÀ
INTEGRATA AL CAP. 2700 Bil. 2008 Res. 22/10/08
 BIL 2008 Residui CAP. 2842 IMP. 2382 - 2424 - 2479

FUNZ.

9

SERV.

1

INTER

2

IL RAGIONIERE

Alles

L'anno duemilaotto, il giorno 15 del mese di OTTOBRE nell'ufficio del Settore IX, il dirigente

ing. Scarpulla Michele ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la Del. Dir. N° 2843 del 28/12/2008 e le successive determinazioni dirigenziali n° 67 del 18/01/2005 e n° 2205 del 12/10/2005 relative all'approvazione del progetto esecutivo per **L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE** per l'importo di € 760.000,00;

Visto il contratto d'appalto del 19/12/2006 n° 29748 di rep. reg. a Ragusa in data 09/01/2007 sottoscritto dall'impresa Anzalone Luigi & C. s.r.l. con sede in legale in via Miami n° 21 93017 San Cataldo (CL);

Visto il verbale di consegna lavori eseguito in data 23/02/2007 sottoscritto dall'impresa esecutrice di lavori senza riserve;

Visto la relazione del tecnico D.L. del 15/09/2008 allegata alla proposta di perizia di 2^ variante al progetto di cui sopra in cui viene precisata l'opportunità di procedere all'approvazione della perizia di variante presentata a termini dell'art. 25 comma 1 punto a) e b) della legge 109/94;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 15/09/2008 da parte dell'impresa esecutrice dei lavori;

Visto il verbale di validazione della 2^ perizia di variante al progetto eseguito in data 21/10/2008 dal R.U.P. arch. Giorgio Colosi;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

DETERMINA

- I. Approvare il progetto esecutivo di 1^ variante per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina comunale" dell'importo finanziato € 767.400,00 con il seguente Quadro Economico:

| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| a) Importo esecuzione delle lavorazioni | 1a perizia | 2a perizia | differenze |
| A misura | 601.156,43 | 607.780,66 | 6.624,23 |
| Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (4,26%) | 25.609,26 | 25.891,46 | 282,19 |
| importo a base d'asta | 575.547,17 | 581.889,20 | 6.342,04 |
| ribasso d'asta (7,288%) | 41.945,88 | 42.408,09 | 462,21 |
| importo ribassato | 533.601,29 | 539.481,12 | 5.879,83 |
| importo contrattuale (lavori + somme non soggette a ribasso) | 559.210,55 | 565.372,57 | 6.162,02 |
| b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : | | | |
| Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto | | | |
| Rilevi accertamenti ed indagini | 3.982,32 | 3.982,32 | - |
| Allacciamenti a pubblici servizi | | | |
| Imprevisti | | | |
| Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza | 91.039,52 | 91.433,10 | 393,58 |
| Incentivi art. 18 L. 109/94 2% base asta | 11.184,21 | 11.307,45 | 123,24 |
| Spese per attività di consulenza o di supporto | | | |
| Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | | |
| Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 2.585,60 | 2.585,60 | - |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, | 1.158,72 | 1.171,49 | 12,77 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico | 2.570,78 | 2.570,78 | - |
| IVA sui lavori ed eventuali altre spese | 55.921,06 | 56.537,26 | 616,20 |
| IVA e oneri vari su competenze tecniche | 32.347,24 | 32.439,42 | 92,18 |
| SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE | 200.789,45 | 202.027,42 | 1.237,98 |
| | a6 + b16 | a6 + b16 | |

IMPORTO COMPLESSIVO (TOTALI VOCI A + B) € 760.000,00 € 767.400,00 € 7.400,00

- 2 Dare atto che l'imputazione della spesa è finanziata con mutuo n° 26802 del Credito Sportivo per un importo di € 760.000,00 cap. 2700 bil 2008 res. 2004 imp. 3077 liq. 1956/01 ed in quanto ad € 7.400,00 con fondi del bilancio comunale res. Bil 2008 res cap. 2842 Imp. 2342-2424-2479/08

Il Dirigente
ing. Scarpulla Michele
[Signature]

Allegati parte integrante:

- a) Verbale di validazione
- b) Relazione tecnica
- c) Schema atto di sottomissione

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici : Ragioneria e al settore VIII
Ragusa li 22/10/2008

Visato:
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 03-11-2008 *[Signature]*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *[Signature]*

Il Dirigente
ing. Scarpulla Michele
[Signature]

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li

31/10/08

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li

11 NOV. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 11 NOV. 2008 al 17 NOV. 2008

Ragusa li

18 NOV. 2008

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal _____ al _____

Ragusa li

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li

IL SEGRETARIO GENERALE