

6503

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VII

Sett. VII - Rag. Allen
il 21-11-2008

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo

(M. Scibano)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE

2541

11-11-2008

DATA 6-11-2008

N. 13 / SETTORE VII

OGGETTO: LAVORI DI ARREDO URBANO, TOPONOMASTICA ED AREE
ATTREZZATE A PARCHEGGIO A RAGUSA E NEL CENTRO STORICO -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 Renditi ART. 18 L.R. 61/81
e AP. 2504 Imp. 600/08 - Imp. 915/08 e
Imp. 2505/08 - Imp. 914/08

IL RAGIONIERE CAPO

Mine

L'anno Duemilaotto, il giorno 6 del mese di
novembre nell'ufficio del settore VII, su
proposta dell'Arch. Emanuele Scalone, il Dirigente
dott. Arch. Ennio Torrieri, ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la determina dirigenziale n. 126 dell'8.11.2004 inerente l'approvazione dei "Lavori di arredo, toponomastica ed aree attrezzate a parcheggio a Ragusa e nel centro storico" dell'importo complessivo di € 258.228,45, di cui € 166.458,77 per lavori a base d'asta ed € 91.769,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il contratto n. 29660 di rep. del 15.04.05 registrato a Ragusa il 19.04.2005, stipulato dall'impresa Fratelli Nigro s.r.l. (aggiudicataria dei lavori in oggetto) per l'importo di € 129.919,78 al netto del ribasso d'asta del 22,29%;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 25.05.2005;

Vista la nota del 10.10.2005, con la quale, per esigenze tecniche dovute a:

presenza contemporanea di più cantieri sulla Piazza Chiaramonte (occupata in fase successiva all'appalto in oggetto) alla esigenza dell'Amministrazione di sostituzione della condotta idrica esistente, alle prescrizioni volute dalla Soprintendenza BB.CC.AA in ordine alla realizzazione di uno scannafosso attorno alla Chiesa S. Francesco all'immacolata, nonché alla diversa sistemazione della pavimentazione imposta dalla Commissione centri storici, ci si è trovati costretti a sospendere i lavori relativi alla Piazza Chiaramonte, precisando che i lavori relativi alla sistemazione della Piazza di Santa Maria delle scale (anch'essi facenti parte dello stesso appalto) sono stati completati;

Vista la 1° perizia di variante e suppletiva elaborata dalla direzione lavori il cui maggiore importo è pari ad € 14.998,82 rispetto all'importo originario;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Risanamento centri storici (verbale n. 820/2006);

Visto lo schema di controllo della documentazione del progetto esecutivo redatto in data 28.06.2007 dal R.U.P. Arch. Emanuele Scalone ai sensi degli artt. 35 e 45 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR n. 554 del 21.12.1999;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 28.06.2007 dal R.U.P. arch. Emanuele Scalone, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR n. 554 del 21.12.1999;

Preso atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa Fratelli Nigro s.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 22,29% offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 22,29% e con la proroga di mesi 3, giusto schema di atto di sottomissione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93;

Vista la Legge 109/94 come modificata ed integrata delle LL.RR. 7/2002 e 7/2003;

DETERMINA

- 1) **Approvare** la perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione lavori Arch. Luca Raffaele Cilia e Arch. Graziella Perticone, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta :

€ 180.423,10

B) Somme a disposizione :	
I.V.A. 10% sui lavori	€ 18.042,31
Imprevisti 3, %	€ 5.412,69
Spese tecniche	€ 60.761,08
Incentivi 2 %	€ 3.608,46
Indennità di occupazione	€ 296,89
Oneri di scarica comprensivi di tassa regionale	€ 4.682,74

Sommano in totale € 92.804,17

Importo Complessivo dei Lavori € 273.227,27

Con un maggiore onere ,rispetto al progetto originario, di € 14.998,82

Gli oneri di sicurezza (sopra quantificati) ammontano ad € 2.513,52, così come si evince dal Piano di sicurezza redatto dal tecnico incaricato Arch. Orazio Giardina ;

e composta dai seguenti elaborati:

Largo Santa Maria

Tav. A relazione generale, Tav. Cs1 rilievo longimetrico, Tav. Cs2 pianta stato di fatto, Tav. Cp1 pianta progetto, Tav. Cp2 profili progetto ,Tav. L1 particolari costruttivi, Tav. F1 computo metrico estimativo, Tav. F2 Analisi dei prezzi , Tav. F3 Elenco prezzi, Tav. F4 relazione relativa all'intervento di occupazione temporanea, Tav. I capitolato speciale d'appalto;

Piazza Chiaramonte

Tav. A relazione generale, Tav. Cs1 rilievo longimetrico, Tav. Cs2 pianta stato di fatto, Tav. Cp1 pianta progetto, Tav. Cp2 profili progetto ,Tav. PA1 Impianto elettrico e smaltimento delle acque, Tav. L1 particolari costruttivi, Tav. F1 computo metrico estimativo, Tav. F2 Analisi dei prezzi , Tav. F3 Elenco prezzi, Tav. F4 relazione relativa all'intervento di occupazione temporanea, Tav. I capitolato speciale d'appalto;
Tav. H atto di sottomissione

2) **Affidare** i lavori della suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa F.lli Nigro s.r.l. appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi,patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 22,29 %, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma del regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 22,29 % e con la proroga del termine di ultimazione di mesi 3, giusto atto di sottomissione;

3) **Approvare** lo schema di atto di sottomissione e i relativi nuovi prezzi;

4) **Finanziare** la maggiore spesa di € 14.998,82 con i fondi della L.R. 61/81 art. 18 cap. 2504 bilancio comunale 2007 imp. 600/2008 liquid. 915/2008 € 5.432,24 e imp. 2505/2008 liquid. 914/2008 € 9.566,58

Ragusa li 10/11/2008

da trasmettersi all'ufficio ragioneria

Ragusa li 10/11/2008

*Per favore
inviare
al P.elle delle
delle L. 61/81
10/11/2008*

Visto: IL DIRIGENTE
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale (Arch. Ennio Torrieri)
Ragusa, li 11-11-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE
(Arch. Ennio Torrieri)

E. Torrieri

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 11/11/2008

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 25 NOV. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 2.5 NOV. 2008 ... 01 DIC. 2008

Ragusa, 02 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE

