

2516

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Siu - IX✓ Reg. Alboil 24-04-2008Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
G. Scarpulla**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE IX****ORIGINALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. D'ORDINE 819 23 APR. 2008	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE RELATIVA AI LAVORI DI "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI RUGBY".
DATA 08/04/2008 N. 103 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 Res. 2002	CAP. 2655 "Mutuo"	IMP. 1035/08- pos. 4416024
BIL. 2008 Res. 2007	CAP. 2655.1 "Proventi OO.UU."	IMP. 4380/08
FUNZ. 6	SERV. 2	INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno otto del mese di aprile nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Nel programma triennale OO.PP. 2007-2008-2009, approvato con delibera C.C. n° 9 del 27/03/2007 è previsto, con priorità generale n° 26, il progetto relativo al "Completamento funzionale del Campo di Rugby", dell'importo complessivo di € 200.000,00, da finanziare con la somma risparmiata con il progetto di realizzazione del Campo di Rugby, mediante devoluzione del mutuo Cassa DD.PP, pari a € 171.668,59, e con i proventi delle Opere di Urbanizzazione;
- con determina dirigenziale n° 2291 del 16/10/2007 l'ing. Giuseppe Corallo è stato nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi;
- con determina sindacale n° 184 del 16/10/2007 è stato affidato l'incarico di progettista e Direttore dei lavori del progetto relativo al "**COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI RUGBY**", dell'importo di € 200.000,00, al tecnico dipendente geom. Giorgio Iacono;
- In data 08.10.2007, il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera;
- Con determina dirigenziale n° 2341 del 23/10/2007 è stato approvato il progetto;
- Con determina dirigenziale n° 3263 del 31/12/2007 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta La Carrubba Guido di Ragusa che ha offerto un ribasso del 23,78% sull'importo a base d'asta;
- In data 31/12/2007, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. N° 39/07 registrato a Ragusa in data 11/01/2008, al n° 110, serie 3°, per l'importo di € 115.221,75 al netto del ribasso d'asta.
- I lavori sono stati consegnati in data 19/12/2007, sotto riserva di legge.
- Durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva per sistemare circostanze inizialmente non prevedibili, ai sensi del comma 1 – lettera b) – 1° caso – dell'art. 25 della L. 109/94 e finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi del 3° comma – 2° periodo – del citato art. 25;

Considerato che la variante è finalizzata alla sistemazione di circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della progettazione ed al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. ing. Giuseppe Corallo, in data 27/03/2008, ai sensi del comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

Preso atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 23,78%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 23,78% con la proroga di giorni 30 del termine di ultimazione dei lavori;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante e di assestamento finale relativa ai lavori **"COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI RUGBY"** - dell'importo complessivo di € 200.000,00, così distinto:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 201.792,07
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 2,5%		€ 5.044,80	
3	A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 196.747,26	
4	A3 - a detrarre il ribasso d'asta del 23,78%		-€ 46.786,50	-€ 46.786,50
5	A3 -sommano i lavori al netto			€ 155.005,57
6	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
7	B1- I.V.A. 10% sui lavori	€ 15.500,56		
8	B2 2,14 % compenso art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 4.318,35		
10	B5 assicurazioni RUP e progettista, Oneri conferimento in discarica materiali provenienti dalle demolizioni ed anticipazioni su fattura I.V.A. compresa	€ 15.175,53		
11	B6 Per acquisto attrezzature I.V.A. compresa	€ 10.000,00		
		€ 44.994,44		€ 44.994,44
TOTALE PROGETTO				€ 200.000,00

e composta dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico, quadro comparativo, schema atto di sottomissione;

- 2) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e assestamento finale alla stessa impresa La Carrubba Guido, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 23,78%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 23,78% con la proroga di giorni 30 del termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;
- 3) Dare atto che l'importo di € 200.000,00 risulta già finanziato in quanto ad € 171.668,59 mediante devoluzione del mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 4416024 00, ed in quanto ad € 28.331,41 con i proventi delle OO.UU., al cap 2055 - art. 1 - bil 2007 - imp. 6528/07 - funz. 6 - serv. 2 - int. 1

Relazione tecnica parte integrante

Visto:
 Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
 Ragusa, li 14-06-2008
 Per presa visione:
 Il Direttore Generale Il Sindaco
 Ragusa, li



IL DIRIGENTE
 (dott. ing. Michele Scarpulla)

[Handwritten signature of Michele Scarpulla]

SETTORE FINANZA E CONTABILITA' ✓

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA 11/04/2008

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi. 28 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 28 APR. 2008 al 04 MAG. 2008

Addi. 05 MAG. 2008

IL MESSO COMUNALE