



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IXReg. Alboil 15-03-07Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE IX***DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

N. D'ORDINE 14 MAR. 2007 0622	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi Palestra di via Aldo Moro, Bellarmino, Circolo del Tennis e campo sportivo Gaddimeli a Marina di Ragusa". Importo complessivo € 185.000,00.
DATA 08/03/07 N. 55 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007 Residui CAP. 2705.03/2705.02 IMP. (6660;6662)/05

FUNZ. 06 SERV. 02 INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasette, il giorno OTTO del mese di MARZO nell'Ufficio del
Settore IX il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente
determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n. 2750 del 02.12.2005, è stato conferito al geom. Giorgio Iacono ed all'ing. Giuseppe Corallo, l'incarico di Progettisti e Direttori dei Lavori. Inoltre col medesimo atto l'ing. Giuseppe Corallo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Con Determina Dirigenziale n. 3113 del 23.12.2005 è stato approvato il progetto redatto dal geom. Giorgio Iacono e dall'ing. Giuseppe Corallo, in data 21.12.2005, e validato dall'ing. Giuseppe Corallo, in quanto anche Responsabile Unico del Procedimento, in pari data.

A seguito dell'esperimento della gara, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa Corallo Giovanni di Ragusa che ha offerto il ribasso del 18.333%;

In data 19.07.2006, è stato stipulato il contratto di appalto, raccolta n. 22/06 registrato a Ragusa in data 20.07.2006 serie 3 al n° 1935 per l'importo di € 115.360,45 al netto del ribasso d'asta;

I lavori sono stati consegnati in data 07.09.06 e sono in fase di completamento

Durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione dei lavori per sopravvenute circostanze inizialmente non prevedibili e per l'assestamento di quantità di lavori già eseguiti, e di conseguenza si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva contenuta entro il quinto d'obbligo, con importo suppletivo € 20.535,33 pari al 17,80% dell'importo contrattuale.

Considerato che la redazione della perizia si è resa necessaria sostanzialmente per sistemare circostanze non prevedibili all'atto della progettazione;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P., Ing. Giuseppe Corallo, in data 02.02.2007, redatta ai sensi del comma 1/b dell'art. 25 della L.R. Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 7/2003, dell'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto e che la stessa è contenuta entro il quinto d'obbligo dei lavori appaltati.

Preso atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa Corallo Giovanni di Ragusa, appaltatrice dei lavori principali, che ha offerto il ribasso del 18.333% agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonchè con lo stesso ribasso offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 18.333 e con la proroga di giorni 30 sul termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonchè l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “**Manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi Palestra di via Aldo Moro, Bellarmino, Circolo del Tennis e campo sportivo Gaddimeli a Marina di Ragusa**” che prevede una spesa complessiva di € 185.000,00 così distinta:

A - importo complessivo dei lavori	€ 164.915,66	€ 164.915,66
A1- Somme per lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.596,63	
A2- Ribasso d'asta del 18,333% su	€ 158.319,03	
a detrarre il ribasso d'asta del 18,333 su 158.319,03		-€ 29.019,88
RESTANO I LAVORI AL NETTO		€ 135.895,78
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- iva sui lavori al 20%	€ 27.179,16	
- incentivo progettazione (2%)	€ 3.578,67	
- anticipazioni campo Gaddimeli a Marina	€ 3.168,00	
- anticipazione oneri conferimento discarica	€ 800,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.725,83	€ 34.725,83
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 170.621,61
ECONOMIE REALIZZATE		€ 14.378,39
TOTALE		€ 185.000,00

La perizia prevede di seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Analisi Prezzi; Schema Atto di Sottomissione; Computo Metrico Estimativo.

2) **Affidare** i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa Corallo Giovanni di Ragusa, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonchè con lo stesso ribasso del 18.333%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 18.333% e con proroga di giorni trenta sul termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

3) **Dare atto** che l'importo complessivo della presente perizia di € 185.000,00 rimane invariato rispetto al progetto originario ed impegnato al cap. 2705.03 per € 155.000,00 ed al cap. 2705.2 per € 30.000,00 giusto impegno 6662/05 bilancio 2005.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

allegato: Relazione tecnica perizia di variante, *per integrare*
Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

Visto:

Il Dirigente del Settore

Il Segretario Generale

Ragusa, li 13-03-07

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi. 23-3-07

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 23-3... al 29-3-07

Addi. 30-3-07

IL MESSO COMUNALE