

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. PIT

Ref. Albo

il 26-03-07

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo
(M. Scibano)

M. Scibano

**CITTA' DI RAGUSA
SETTORE PIT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al registro generale

In data

26 MAR. 2007

0684

N° settore 04/ del 21.02.07

Oggetto : Interventi di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, Donnafugata, Fontana Nuova) finalizzati alla valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area. Approvazione perizia di variante e assestamento finale.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA SOMMA GIA' IMPEGNATA CON
BIL 2007 CAP. ^{Renditi} 476606 IMP. ^{D.A 6666/06} ^{Determina Dir. 1419/06} ASS.TO REG. LE BB. CC. e AA. e P.I.

FUNZ..... SERV..... INTERV.....

IL RAGIONIERE CAPO

Mine

L'anno 2007, il giorno ventuno del mese di febbraio,
, nell'ufficio del Settore PIT il Dirigente dott. Ing.
Michele Scarpulla ha adottato la seguente
determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIT

Vista la proposta avanzata dal R.U.P. Arch. Emanuele Scalone, che è parte integrante della presente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della stessa;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio ragioneria;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

Vista l'approvazione in linea tecnica della superiore perizia di variante e assestamento finale del 20.02.2007 resa dal RUP Arch. Emanuele Scalone;

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante e assestamento finale, redatta dalla Direzione lavori Arch. Danilo Parrino e Ing. Salvatore Cilia, con il seguente:

QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'asta:	€	164.337,13
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (1,691%)	"	2.778,94
Somme per lavori soggette a ribasso	"	161.558,18
Ribasso d'asta (9,217% su € 161.558,18)	"	14.890,82

Importo contrattuale	€	149.446,31
----------------------	---	------------

Iva sui lavori a contratto	€	29.889,26
Spese tecniche (Iva compresa)	"	58.700,74
Espropri	"	27.969,02

Incentivo progettazione (0,65x1,5)	“	1.457,10
Imprevisti (Iva compresa)	“	11,72
<hr/>		
Totale somme a disposizione	€	118.027,84

Totale complessivo progetto € 267.474,15

e composta dai seguenti elaborati:

relazione generale e quadro economico, elenco prezzi elementari e analisi prezzi, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, riepilogo competenze tecniche, n. 3 tavole grafiche;


2) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e assestamento finale alla stessa impresa Amoddio Geom. Salvatore di Rosolini, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 9,217% offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 9,217% e con la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 45, giusto schema di atto di sottomissione;

3) Approvare, nelle risultanze finali, lo schema di atto di sottomissione e i relativi nuovi prezzi;

4) Dare atto che il presente atto non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già inizialmente impegnata;

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



proposta: parte integrante

Allegati:

perizia di variante e assestamento finale;

validazione della superiore perizia resa dal RUP in data 20.02.2007;

Visto:
 Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
 Ragusa, li 22-03-07
 Per pres. visione:
 Il Direttore Generale Il Sindaco
 Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

21.02.07

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della presente determinazione.

RAGUSA.....

IL SEGRETARIO GENERALE

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi... 7 APR. 2007

IL MESSO COMUNALE
(Tagliaro Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 2 APR. 2007 al 9 APR. 2007
Addi.....

IL MESSO COMUNALE