

h609

ORIGINALE



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. IX

Ref. Albo

il 31-07-2008

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)

M. Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|-------------------------------------|---|
| N. D'ORDINE 1768 29 LUG. 2008 | OGGETTO: MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2137 DEL 27/09/2007 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO N° 122 DEL PIT N° 2 "RECUPERO DELLA ZONA ABBANDONATA DI CARMINE PUTIE (ISOLATO DI FRONTE AL TRIBUNALE), PARTE GIA' ACQUISITA E IN FASE DI ACQUISIZIONE DAL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI AGGREGAZIONE E DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A PREVALENZA ARTIGIANALE-COMMERCIALE E PARCHEGGI"- DELL'IMPORTO COMPLESSIVO € 2.348.236,32 + € 398.400,00 A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE |
| DATA 28/07/08 | |
| N. 236 SETT. IX | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

Rini

L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di luglio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n° 2137 del 27/09/2007 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo aumentato di € 2.350.000,00 + € 246.900,00 a carico del bilancio comunale;
- Tra le somme a disposizione è stato riportato l'importo di € 1.763,68 per arrotondamenti che non può essere finanziato ed inoltre la quota del cofinanziamento del comune è aumentata da € 246.900,00 ad € 398.400,00 per maggiori acquisizioni di immobili limitrofi pericolanti;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, è necessario modificare i punti 1) e 2) della determina dirigenziale n° 2137 del 27/09/2007;

Visti gli elaborati corretti della perizia di variante e suppletiva;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica della determina dirigenziale n° 2137 del 27/09/2007;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

MODIFICARE I PUNTI 1) E 2) DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2137 DEL 27/09/2007 NEL MODO SEGUENTE:

"1) Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di *"Recupero della zona abbandonata di Carmine Putie (Isolato di fronte al Tribunale), parte già acquisita e parte in fase di acquisizione dal Comune, per la realizzazione di uno spazio di aggregazione e di un centro polifunzionale a prevalenza artigianale-commerciale e parcheggi"*, dell'importo complessivo di € 2.348.236,32 + € 398.400,00 a carico del bilancio comunale, redatta ai sensi del comma 1 lett. b dell'art. 25 della Legge n. 109/94, per cause impreviste ed imprevedibili, con il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | | € 2.114.564,43 |
| ONERI SICUREZZA (5,12%) | | € 108.266,02 |
| LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA | | € 2.006.298,41 |
| PER RIBASSO D'ASTA DEL 24,7% SU € 2.006.298,73 | | -€ 495.555,71 |
| | | ===== |
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | | € 1.619.008,72 |
| B) Somme a disposizione amministrazione | | |
| iva sui lavori 10% | € 161.900,87 | |
| spese tecniche compresa iva (quota parte) | € 174.804,62 | |
| spese per pubblicazione bando | € 3.349,40 | |
| acquisizione immobili | € 183.070,00 | |
| incentivo progettazione (74% del 1,50%) | € 23.471,66 | |
| oneri conferimento materiali ai centri recupero | € 172.200,73 | |
| consulenza redazione 1ª perizia (iva compresa) | € 10.430,32 | |
| | | ===== |
| Totale somme a disposizione amministrazione | € 729.227,60 | € 729.227,60 |
| | | ===== |
| TOTALE PERIZIA | | € 2.348.236,32 |
| FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER ACQUISIZIONI E SPESE TECNICHE | | € 398.400,00 |

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. A – RELAZIONE TECNICA;

Tav. B – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;

Tav. C – ANALISI NUOVI PREZZI;
Tav. D – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
Tav. E – QUADRO COMPARATIVO;
Tav. F – DISTINTA DELLE COMPETENZE TECNICHE;
N° 12 TAVOLE GRAFICHE

2) **Finanziare** l'importo complessivo di € 2.348.236,32 in quanto ad € € 1.766.847,63, con il finanziamento già concesso con D.D.G. n. 1906 del 24.12.2004 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. (misura 5.02 del POR Sicilia 2000-2006) ed in quanto ad € **581.388,69**, con ulteriore finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale LL.PP., con i fondi residui della misura 5.02 del POR Sicilia 2000-2006 o con altri fondi eventualmente disponibili e compatibili con la finalità dell'intervento da realizzare, e **dare atto** che il finanziamento aggiuntivo a carico del comune di Ragusa, pari ad € 398.400,00, risulta già finanziato in quanto ad € 246.900,00 con delibera G.M. n° 226 del 31/03/2004, in quanto ad € 80.000,00 con delibera G.M. n° 110 del 16/03/2005, in quanto ad € 24.000,00 con delibera C.S. n° 93 del 22/06/2006, in quanto ad € 10.500,00 con delibera C.S. n° 234 del 22/06/2006 ed in quanto ad € 37.000,00 con delibera G.M. 383 del 24/10/2006 "

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Michele Scarpulla)

Allegato Det. Dir. n. 2137/07

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

Visto:

Il Dirigente del I° Settore Il Segretario Generale

Ragusa, li 29.07.2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria *con Fondi Regionali e Fondi comunali rep. vari.*

RAGUSA *29-7-2008*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Ragusa 08 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE

Salonia Francesco
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal
08 AGO. 2008 al 14 AGO. 2008

Ragusa 10 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE