

**ORIGINALE**



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. X

Ref. Alleo

il 31-07-2008

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo  
(M. Scibano)

*[Signature]*

## **CITTÀ DI RAGUSA**

### **SETTORE X**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>31 LUG. 2008</u> N. <u>1806</u>	<b>OGGETTO: Manutenzione straordinaria alle reti idriche e fognanti di via Torrenuova nel tratto tra la Chiesa di Santa Lucia e la via Orfanotrofio Approvazione 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva.</b>
N. 193                      Settore X Data 23/07/2008	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 18 L. 661/81**  
SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINA DIRIG. 2668/06

**BIL. 2008** *Resolui*

**Tit. 2 FUNZ. 01 SERV. 08 INTERV. 01 CAP. 2504 IMP. 1144/08 RES. 02**

**Tit. 2<sup>o</sup> FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 1 CAP. \_\_\_\_\_ IMP. \_\_\_\_\_/07**

**IL RAGIONIERE**

*Resolui*

L'anno duemilaotto, il giorno 23 del mese di Luglio, nell'ufficio del settore X, il Funzionario C.S., delegato dal Dirigente Ing. Giulio Lettica temporaneamente assente, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n.°2669 del 27/12/2006 è stato approvato il progetto, redatto dall'ufficio tecnico comunale, dei lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognanti di via Torrenuova nel tratto tra la chiesa di Santa Lucia e la via Orfanotrofio per l'importo complessivo di € 220.000,00;
- a seguito di Cottimo-appalto con determinazione dirigenziale n.°203 del 29/01/2008 è stato approvato il verbale di gara espletata in data 27/11/2007 confermando aggiudicatario definitivo dei lavori l'impresa Edilfutura s.r.l. – Ragusa;
- in data 02/04/2008 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto per l'importo di € 118.025,68 al netto del ribasso d'asta del 22,17% sull'importo progettuale dei lavori di € 149.937,09 di cui € 5.997,48 per oneri di sicurezza;
- il quadro economico dei lavori così come riportato in progetto risulta:

<b>A) Lavori</b>		<b>€. 149.937,09</b>
Di cui per attuazione piani di sicurezza	€ 5.997,48	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- Per IVA 20 %	€. 29.987,42	
- Per spese tecniche 2% (tecnici interni)	€ . 2.998,74	
- Versamento Aut. Vig. LL.PP.	€ 100,00	
- per assicurazioni tecnici interni	€ 1.000,00	
- Per imprevisti e arrotondamenti	€ 35.976,75	
- Totale somme a disposizione	€. 70.062,91	<b>€. 70.062,91</b>
		<b>€. 220.000,00</b>

- le somme necessarie sono state finanziate con i fondi dell'art.18 della L.R.61/81 residui 2002;
- alla data attuale non sono ancora stati consegnati i lavori;

**Considerato:**

- Che il Direttore dei Lavori di concerto con lo scrivente, poiché nel progetto originario non erano stati previsti i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del metano in quanto non erano state inoltrate all'Enel Gas domande in merito da parte dei cittadini residenti nel tratto di via Torrenuova oggetto dei lavori, ma nel periodo intercorso tra l'approvazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori, alcuni cittadini, ivi residenti, hanno presentato istanza per la fornitura del gas metano, hanno ritenuto necessario la redazione di una perizia di variante e suppletiva per l'inserimento in progetto della rete del gas metano e dei relativi allacci ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, ciò approfittando dei lavori che occorre eseguire e prima della realizzazione della pavimentazione stradale in pietra di calcare duro prevista nel presente progetto, evitando la successiva demolizione e il conseguente ripristino della pavimentazione stessa, comportando ciò un notevole risparmio per l'Amministrazione comunale;
- Che pertanto lo scrivente conveniva con il Direttore dei Lavori e progettista sulla necessità di redigere apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art.25 della L.109/94 così come integrata e modificata dalle ll.rr. 7/02 e 7/03 per le seguenti motivazioni:
  - Prevedere la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano e dei relativi allacci approfittando dei lavori che devono realizzarsi alle reti idriche e fognarie;

**Atteso,**

- che in data 18/07/2008, il Direttore dei Lavori provvedeva a consegnare la 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva completa dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetria reti in progetto;
- Computo metrico;
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi unitari
- Quadro comparativo;
- Schema verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione.

- che il quadro economico risulta variato come di seguito, anche se l'importo complessivo del progetto non viene modificato e pertanto non necessita reperire ulteriori somme:

<b>A) Per Lavori</b>	<b>€. 178.637,42</b>
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 9.000,00
Lavori a base d'asta	€. 169.637,42
Ribasso 22,17 %	€. 37.608,62
Lavori la netto	€. 132.028,80
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 9.000,00
	<b>€. 141.028,80</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
- Per IVA 20 %	€. 28.205,76
- Per spese tecniche 2,13% (tecnici interni)	€. 3.193,66
- Per spese tecniche tecnici esterni	€ 9.000,00
- Per assicurazioni	€ 1.000,00
- Per imprevisti	€. 37.571,78
	€. 78.971,20
	<b>€. 78.971,20</b>
	<b>€. 220.000,00</b>

- che l'importo dei lavori aggiuntivi, al netto del ribasso, è di € 23.003,12 ed è quindi contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e si è reperito utilizzando l'importo previsto tra le somme a disposizione del progetto approvato e di quota parte del ribasso;
- che malgrado l'incremento dei lavori il tempo di realizzazione degli stessi non subisce variazioni;
- che i lavori previsti in variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera e anzi ne garantiscono una migliore funzionalità e fruibilità;

**Ritenuto** pertanto che occorre procedere alla approvazione della 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognanti di via Torrenuova nel tratto tra la chiesa di Santa Lucia e la via Orfanotrofo;

**Vista** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**Visto** l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visto** il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

#### **DETERMINA**

1. Approvare la 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alle reti idriche e fognanti di via Torrenuova nel tratto tra la Chiesa di Santa Lucia e la via Orfanotrofo, allegata, redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della L.109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n.°7/02 e 7/03, comprendente i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetria reti in progetto;
- Computo metrico;
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi unitari
- Quadro comparativo;
- Schema verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;


e il cui quadro economico è il seguente:

<b>A) Per Lavori</b>		<b>€. 178.637,42</b>
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 9.000,00
Lavori a base d'asta		€. 169.637,42
Ribasso 22,17 %		€. 37.608,62
Lavori la netto		€. 132.028,80
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 9.000,00
<b>Sommano</b>		<b>€. 141.028,80</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- Per IVA 20 %	€. 28.205,76	
- Per spese tecniche 2,13% (tecnici interni)	€. 3.193,66	
- Per spese tecniche tecnici esterni	€. 9.000,00	
- Per assicurazioni	€. 1.000,00	
- Per imprevisti	€. 37.571,78	
	<b>€. 78.971,20</b>	
<b>Importo del finanziamento</b>		<b>€. 220.000,00</b>

e non prevede ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

2. Dare atto che il presente provvedimento non presenta ulteriore impegno di spesa rispetto a quello previsto al Tit. 2 Funz. 01, Serv.08, Interv. 01 Cap.2504 Imp. 1144/08 residui 2002. **SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINA DIRIG. 2668/06**

**P. IL DIRIGENTE**  
**Il Funzionario C.S.**  
 (Ing. Giorgio Pluchino)



Copia Verbale di approvazione 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva del 21/07/2008 e relazione tecnica della perizia parti integranti;

Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: III,

**Visto:**  
 Il Dirigente del I Settore Urbanistica Generale  
 Ragusa, il 28-07-2008  
 Per presa visione  
 Il Direttore Generale  
 Ragusa, il

**Il Sindaco**

**P. IL DIRIGENTE**  
**Il Funzionario C.S.**  
 (Ing. Giorgio Pluchino)



## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL.

Ragusa 29-7-2008

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 08 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE  
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
~~Stefano Francesco~~

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 AGO. 2008 al 14 AGO. 2008

Ragusa 14 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE

