



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. IX

Ref. Allo

il 10.07.07

Il Resp. del ser. 210  
Istruttore Amministrativo  
M. Scarpulla

**CITTA' DI RAGUSA**  
**RAGIONERIA**

28 GIU 2007

**ARRIVO**

N. D'ORDINE <u>1541</u>	OGGETTO Perizia di variante relativa ai lavori di sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa per la realizzazione di bagni pubblici interrati.
DATA <u>10 LUG 2007</u>	
N. SETTORE <u>IX</u>	
<u>186/27.6.07</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

*finanzi*  
BIL. 2004<sup>4</sup> CAP. 2508.2-2508.1-2260-2870.6  
IMP. 6351-6352-6353-6354/04

FUNZ. 01-08-09 SERV. 05-01 INTER. 01-05

*pre' imp. con Det. Am.* 2837/04  
IL RAGIONIERE

*Allo*

L'anno Duemilasette, il giorno VENTISENTE  
Del mese di GIUGNO, nell'ufficio del settore IX, il  
Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la  
seguente determinazione:

**CONSIDERATO CHE** Con Determina Dirigenziale n° 2837 del 28/12/2004 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 94.000,00 di cui € 76.753,87 per lavori a base d'asta ed € 17.246,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

A) Lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza € 76.753,87

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• IVA 20% sui lavori	€ 15.350,77
• Spese tecniche	€ 1.550,00
• Imprevisti e arrotondamento	€ 345,36

SOMMANO € 17.246,13

TORNANO € 94.000,00

**CONSIDERATO** Con Determina Dirigenziale del 11/10/06 n° 1925 i lavori sono stati affidati, tramite cottimo, alla ditta C.E.A.F. ITALIA s.r.l. che ha offerto il prezzo di € 57.677,63 sull'importo a base d'asta di € 76.753,87;

**PRESO ATTO** che il contratto di esecuzione lavori venne stipulato il 07/12/2006 n° 32 di raccolta;

**PRESO -ATTO-** in conseguenza del ribasso d'asta, che le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto:

comprensivo di oneri sicurezza € 57.677,63

IVA 20% sui lavori € 11.535,53

Spese tecniche € 1.550,00

Totale € 70.763,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Differenza per IVA € 3.815,24

• Imprevisti e arrotondamento € 345,36

• Per ribasso d'asta € 19.076,24

Totale somme a disposizione € 23.236,84

TOTALE PROGETTO € 94.000,00

**CONSIDERATO CHE:**

- i lavori sono stati consegnati in data 01/02/07 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 6 (sei) la loro scadenza veniva fissata per il 31/07/07;

- in data 11/05/07 viene redatta la perizia di variante, nella quale vengono contemplate le variazioni necessarie nonché quelle richieste dall'Amm.ne. le quali, visto l'art. 25 della L. 109/94 e successive modificazioni come recepito dalla legislazione regionale non alterano la natura e la destinazione dell'opera, sono indispensabili per il completamento dell'opera nonché al miglioramento delle stesse.

**Quadro economico:**

Il quadro economico della presente perizia è, pertanto, il seguente:

A) Lavori al netto compreso oneri sicurezza:

€ 76.387,78

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 20% sui lavori	€ 15.277,56
Spese tecniche	€ 1.550,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 784,66
SOMMANO	€ 17.612,22

TORNANO € 94.000,00

Come si evince dal suddetto quadro economico il maggior importo suppletivo dei lavori al netto è contenuto entro il limite massimo previsto dall'art. 134 comma 9 del D.P.R. 554/99 ed applicabile viste le norme attuative della L.R. 7/02.

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

### DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante per i lavori di sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa per la realizzazione di bagni pubblici interrati, dell'importo complessivo di € 94.000,00 di cui € 76.387,78 per lavori ed € 17.612,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

A) Lavori al netto compreso oneri sicurezza:

€ 76.387,78

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 20% sui lavori	€ 15.277,56
Spese tecniche	€ 1.550,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 784,66
SOMMANO	€ 17.612,22

TORNANO


€ 94.000,00

2) Approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato della presente e parte integrante.

3) Dare atto che il maggiore importo al netto dei lavori di € (76.387,78 - 57.677,63) = € 18.710,15 è coperto con i fondi a disposizione dell'Amministrazione di cui ai Cap. 2508.2-2508.1-2260-2870.6 Bil. 2004 (Imp. 6351-6352-6353-6354/04) già impegnati con Determina Dirigenziale n. 2837 del 28/12/04 FUNZ.01-08-09 SERV.05-01 INTER.01-05.

RAGUSA lì

IL CAPO DEL SETTORE IX  
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai  
seguenti uffici:

All'ufficio Ragioneria

All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
ING. MICHELE SCARPULLA



Parte integrante: Relazione Tecnica; Perizia di variante; Verbale di  
validazione;

Allegato: Progetto

Visto:  
Il Dirigente del Settore IX  
Il Segretario Generale  
Il Dirigente del Settore IX  
Il Segretario Generale  
Il Dirigente del Settore IX  
Il Segretario Generale

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa.....11-7-2007...

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...29 LUG. 2007...

**IL MESSO COMUNALE**  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 LUG. 2007 al 26 LUG. 2007

Ragusa...27 LUG. 2007

**IL MESSO COMUNALE**