



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sed. IXReg. Alloil 26 LUG. 2007

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> 25 LUG. 2007	Approvazione amministrativa della perizia di variante ad iniziativa dell'impresa relativa ai lavori di "Realizzazione parcheggio interrato Piazza Stazione - Piazza Ospedale Civile"
N. 1728	
N. <u>215</u> Settore <u>IX</u> Data <u>16/07/07</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2007 Res. 2002

CAP. 2805. 3

IMP. 1314/07

Il presente atto
non comporta impegno
di spesa.

FUNZ. 8

SERV. 1

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasette, il giorno SEDICI del mese di Luglio nell'ufficio del settore IX il
Dirigente ing. Scarpulla Michele ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

che con Deliberazione di G.M. n° 251 del 22/03/2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, successivamente affidato tramite asta pubblica alla Consortile Ragusa s.r.l. (Ati Gardenia Costruzioni e Messina Giuseppe) da Mussomeli (CL) e consegnato in data 26.01.2006;
 che con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stato nominato responsabile unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto il sottoscritto ing. Michele Scarpulla.;
 che con Determinazione Sindacale n° 202 del 20.10.2004 è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori nelle presone dell'ing. Rosario Tomasi professionista esterno e dell'ing. Licitra Carmelo dipendente tecnico dell'Amministrazione Comunale;
 che il quadro economico del progetto originario era così strutturato:

PER LAVORI A B.A.	€ 3 006 545,63
ONERI SICUREZZA NON SOGG. A RIBASSO	€ 134 827,81
IMPORTO TOTALE A B.A.	€ 3 141 373,44
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	314 137,34
SPESE TECNICHE iva 20 % compr.	551 369,39
INDAGINI GEOGNOSTICHE	92 623,67
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	37 315,92
TOTALE SOMME A DISP.	995 446,32
TOTALE PROGETTO	4 136 819,76

Atteso che la Ditta esecutrice ha elaborato una perizia di variante ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Generale d'appalto datata agosto 2006 e che la stessa è stata esaminata dalla D.L.

Il prescritto parere della D.L. è stato reso favorevolmente con nota n. 621/IX del 21.06.2007 in quanto la proposta stessa soddisfa ai requisiti di legge contenuti nei seguenti riferimenti normativi vigenti:

- Legge 11-2-1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni: artt. 25 e 29;
- (Regolamento) D.P.R. 21-12-1999 n. 554: artt. 134-135-148;
- (Capitolato generale d'appalto) D.M. LL.PP. 19-4-2000 n. 145 : artt. 10-11-12;
- (Provvedimenti Autorità Vigilanza sui LL.PP) Determinazione. n. 16/2000 del 5-4-2000, Determinazione n. 30/2000 del 9-6-2000 e Determinazione. n. 1/2001 dell'11-1-2001.

RILEVATO che il computo metrico della perizia di variante comporta una variazione in diminuzione degli importi lordi delle opere e che in conseguenza di ciò il nuovo quadro economico risulta essere:

PER LAVORI AL LORDO	€ 2 995 709,09
DEL RIBASSO	
ONERI SICUREZZA NON SOGG. A RIBASSO	€ 134 341,78
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL LORDO	€ 3 130 050,87
RIBASSO D'ASTA DEL 22,98 %	€ 688 413,95
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 2 441 636,92
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	244 163,69
SPESE TECNICHE iva 20 % compr.	551 369,39
INDAGINI GEOGNOSTICHE	92 623,67
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	37 315,92
ECONOMIE DA RIBASSO	690 904,19
ECONOMIE PER IVA SU RIBASSO	69 090,42
ECONOMIE DI PERIZIA (IVA COMPR.)	9 715,57
TOTALE SOMME A DISP.	1 695 182,84

Visto il verbale di validazione della succitata perizia di variante sottoscritto in data 11/07/2007 dal R.U.P. ai sensi della legge normativa vigente;

- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune
- Vista la Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della L. R. n. 7 del 02.08.2002 e della L.R. n. 7 del 19/05/2003
- Visto il D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza nei cantieri;

DETERMINA

- 1) Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante ad iniziativa dell'impresa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che comporta il nuovo quadro economico:

PER LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO		€ 2 995 709,09
ONERI SICUREZZA NON SOGG. A RIBASSO		€ 134 341,78
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL LORDO		€ 3 130 050,87
RIBASSO D'ASTA DEL 22,98 %		€ 688 413,95
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 2 441 636,92
	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA 10%	244 163,69
	SPESE TECNICHE iva 20 % compr.	551 369,39
	INDAGINI GEOGNOSTICHE	92 623,67
	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	37 315,92
	ECONOMIE DA RIBASSO	690 904,19
	ECONOMIE PER IVA SU RIBASSO	69 090,42
	ECONOMIE DI PERIZIA (IVA COMPR.)	9 715,57
TOTALE SOMME A DISP.		1 695 182,84
TOTALE PROGETTO		4 136 819,76

- 2) Approvare e dare atto che si procederà alla stipula dell'atto contrattuale aggiuntivo di cui allo schema allegato e parte integrante degli elaborati di perizia;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa;
- 4) Di dare atto che l'impresa ha diritto alla liquidazione del 50% delle economie di perizia così come previsto dalla normativa vigente

Ragusa li 12/07/2007

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Verbale di validazione *fare integrare*

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Dirigente Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 19-7-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 06 AGO. 2007

~~IL MESSO COMUNALE~~
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Licitia Giovenini)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 AGO. 2007 al 12 AGO. 2007

Ragusa 13 AGO. 2007

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE