



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sed. VIIIReg. Albil 31 LUG. 2007

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Tumino)**COMUNE DI RAGUSA****SETTORE VIII***Centri storici e Verde Pubblico***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale

in data: 30 LUG. 2007N. 1808N. 136 Settore VIIIDATA: 30/07/2007

**OGGETTO: LL.RR. 61/81 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA VALLATA SANTA DOMENICA NEL
TRATTO COMPRESO TRA VILLA
MARGHERITA E VIA NATALELLI.
Approvazione 1^ perizia di variante.**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

SOMMA GIA' IMPEGNATA CON DETERMINA DIRIG. 1603/06BIL 2007 RES. CAP. 2504 DENOM. INTERV. ART. 18FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 1 Integui vari

IL RAGIONIERE CAPO

Rini

L'anno DuemilaSETTE, giorno Tre del mese di **Luglio**, nell'ufficio del Settore VI
il dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

Vista la determina dirigenziale n. 1603 del 08.08.2006 che approva il progetto dei “Lavori di Riqualificazione della Vallata Santa Domenica nel tratto compreso tra villa Margherita e via Natalelli” dell’importo complessivo di € 1.288.000,00 di cui € 1.028.941,71 per somme a base d’asta ed € 259.058,29 per somme a disposizione dell’amministrazione;

Visto il contratto n° 29752 del 15.02.2007 registrato a Ragusa il 05.03.2007 al N. 264 serie I con il quale l’impresa Avola Salvador di Modica ha avuto affidata l’esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo complessivo 955.456,73 comprensivi di € 25.048,50 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso percentuale offerto del 7,320% sull’importo progettuale a base d’asta di € 1.028.941,71;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 21.02.2007 dal quale si evince che i lavori dovevano essere ultimati entro il 13.08.2008;

Vista la nota sindacale prot. 110/gab. del 18.07.2007 con la quale l’Amministrazione ritiene opportuno apportare una variante al progetto relativamente alla non realizzazione del sottopassaggio pedonale tra la nuova piazza su Via Natalelli e la vallata Santa Domenica ed il conseguente riutilizzo delle somme previste per la sua esecuzione in opere aggiuntive atte a qualificare ulteriormente il progetto;

Vista la nota del R.U.P. prot 57350 del 24.07.2007 che comunica alla direzione lavori di predisporre apposita perizia di variante sulla scorta delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale;

Vista la 1^ perizia di variante trasmessa dalla Direzione Lavori in data 26.07.2007 il cui importo complessivo rimane invariato rispetto al finanziamento originario pari ad € 1.288.000,00;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Risanamento Centri Storici con verbale n. 849 del 26.07.2007;

Visto lo schema di controllo della documentazione del progetto esecutivo redatto in data 26.07.2007 redatto dal R.U.P. arch. Colosi Giorgio ai sensi degli artt. 35 e 45 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 26.07.2007 dal R.U.P. arch. Colosi Giorgio ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

Vista la Legge 109/’94 come modificata ed integrata dalle ll.rr. 07/2002 e 07/2003

D E T E R M I N A

- 1) Approvare la 1^ perizia di variante per l’esecuzione dei “Lavori di Riqualificazione della Vallata Santa Domenica nel tratto compreso tra villa Margherita e via Natalelli”

dell'importo complessivo di € 1.288.000,00 così distinto:

Lavori al netto del ribasso d'asta	902.618,05	
Oneri per la sicurezza	25.182,12	
Sommano lavori	927.800,17	927.800,17
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Iva sui lavori al 10%	92.780,02	
Competenze tecniche :		
Progettazione e D.L.	108.493,85	
Indagini geologiche	6.177,66	
Coordinamento sicurezza	33.433,83	
Assistenza giornaliera e contabilità	14.136,96	- 27.656,5600
Responsabile dei lavori	3.900,00	
Collaudo tecnico amministrativo	1.498,64	
Collaudo statico	2.591,86	
Contributo Cassa previdenza	3.281,10	
Visto parcelle	1.959,32	
Iva 20% su spese tecniche e contributo cassa previdenza	34.046,56	
Incentivo progettazione (art. 18 l. 109/94)	21.680,26	
Spese per pubblicità e cartellonistica	6.407,60	
Imprevisti	29.812,17	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	360.199,83	360.199,83
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		1.288.000,00

e composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco nuovi prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo e quadro comparativo, elaborato grafico, stima delle competenze e schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

- 2) Dare atto che l'impresa Avola Salvador ha accettato l'esecuzione dei lavori come risultanti dalla 1^ perizia di variante con una diminuzione di lavori al netto di € 27.656,56;
- 3) Dare atto che l'importo complessivo di € 1.288.000,00, invariato rispetto al progetto originario, risulta già finanziato con i fondi della L.R. 61/81, art. 18 giusta determina dirigenziale n. 1603 del 08.08.2006 con imputazione al cap. 2504 "Interventi Art. 18 L.R. 61/81" così distinti:

€ 516.456,90 imp. 901/07 liq. 453/07, liq. 665/07, residui 2000
 € 150.000,00 imp. 1838/07, residui 2003
 € 400.000,00 imp. 2232/07, residui 2004
 € 56.991,16 imp. 1833/07, liq. 807/07 residui 2003
 € 25.402,16 imp. 2239/07, liq. 808/07 residui 2004
 € 39.149,78 imp. 2225/07, liq. 809/07 residui 2004
 € 100.000,00 imp. 3239/07, liq. 810/07 residui 2005

Ragusa li 30.07.2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Arch. Colosimo Giorgio

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li 30.07.2007

Visto:
 Il Dirigente del 1° Settore Il Segretario Generale
 Ragusa, li

Per presa visione:
 Il Direttore Generale Il Sindaco
 Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Arch. Colosimo Giorgio

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA li, 30.7.2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA li, 09.08.2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09.08.2007 al 15 AGO. 2007

RAGUSA li, 16 AGO. 2007

IL MESSO COMUNALE
