



**CITTA' DI RAGUSA**  
SETTORE IX SERVIZI TECNOLOGICI  
E VIABILITA'

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. IX

Sell. VII - Reg. ALB

il - 1 AGO. 2007

IL RESP. DEL SERVIZIO

**ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
(Francesco Tumino)

Annotata al Registro Generale in data <b>31 LUG. 2007</b> N° <b>1821</b>	<b>OGGETTO:</b> 2^ variante al prog. di completamento dell'area esterna del Palasport di c.da Selvaggio a Ragusa. Importo complessivo del progetto € 1.123.000,00
N° <b>235</b> Settore IX DATA <b>31-07-07</b>	

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA SOMMA GIÀ  
IMPEGNATA CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N° 2580/04 e 2200/06  
BIL 2007 Rendic. CAP. 2704. 4 IMP. 2662/07  
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALASPORT C/DA SELVAGGIO  
- MUTUO BIL. 2007 Rendic. CAP 2260 - Imp. 4299/07  
104-105/07  
FUNZ. 6 SERV. 2 INTER 1  
CAP 2872 BIL. 2007 Rendic. Imp. 4299/07

**IL RAGIONIERE**

*Mine*

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di luglio nell'ufficio del Settore IX, il dirigente  
ing. Scarpulla Michele ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**VISTO** la determinazione dirigenziale n° 2580 del 06/12/2004 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di completamento del palasport di c.da Selvaggio dell'importo totale di € 873.000,00;

**VISTO** il contratto d'appalto rep. n° 29693 del 18/10/2005 con il quale l'impresa V.G.F. di Leone s.r.l. Unipersonale con sede in Modica via Modica-Ispica n° 58 C.F. 010098900887, ha accettato l'appalto dei lavori per il completamento del Palasport per un importo dei lavori presunto complessivo di € 473.350,74 oltre I.V.A. ed al netto del ribasso d'asta offerto in sede di asta pubblica del 23,57% dell'importo a base d'asta di € 616.238,49 di cui € 10.011,30 non soggetti a ribasso quale onere per la sicurezza;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori eseguito in data 31/10/2005 in cui si evince che le lavorazioni in progetto devono essere portate a termine entro il 26/10/2006;

**VISTO** che il progetto è incluso nel programma triennale delle OO.PP 2000/2002, approvato con delibera Consiliare n° 21 del 28/04/2000 esecutiva ai sensi di legge 01/06/2000 prot. 3478/3254;

**VISTO** la delibera della G.M. n° 350 del 05/10/2006 che autorizza la ditta Dinatale Giuseppe ad eseguire lo scomputo delle opere di urbanizzazione primarie inerenti al progetto edilizio approvato in Commissione Edilizia comunale con il n° 42/2001 e che prevede l'esecuzione della tratto di strada che va da via Berlinguer fino a congiungersi con la via 371 in c.da Pendente;

**VISTO** il D.Dir n° 307/DRU del 20/03/2006 di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla realizzazione della viabilità in c.da Selvaggio art. 4 L.R. 71/78;

**CONSIDERATO** che, nel quadro del completamento del comparto relativo all'area sita in c.da Selvaggio su cui ricadono gli impianti sportivi comunale del Palasport, la piscina, il campo di equitazione, ecc., questa amministrazione ha in corso la realizzazione oltre al completamento del Palasport che prevede la sistemazione delle aree di parcheggio e realizzazione del tratto di strada compreso fino a via Berlinguer mentre per il tratto di strada che va da via Berlinguer fino a via 371 la stessa sarà eseguita da parte della ditta Dinatale Giuseppe per il quale la G.M. con delibera n° 350 del 05/10/2006 ne ha autorizzato l'esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria giusto parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in sede di approvazione del progetto edilizio n° 42/01;

**CONSIDERATA** l'opportunità di completare il tratto di strada di P.R.G. fino all'incrocio con via Cartia secondo il percorso definito con la variante allo strumento urbanistico approvato con il sopra riportato D.Dir n° 307/DRU del 20/03/2006, ciò al fine di creare le condizioni migliori per garantire lo smaltimento del traffico che interessa tutta l'area di c.da Pendente, Brusce e c.da Selvaggio;

**VISTO** la nota del Sindaco in data 12/07/2006 con la quale viene richiesta la variante al progetto di completamento del Palasport con la previsione del prolungamento della strada in corso di realizzazione fino all'incrocio di via Cartia secondo le previsioni della variante allo strumento urbanistico approvate con il D. Dir n° 307/DRU di cui sopra;

**VISTO** il progetto di 2^ variante ai lavori di completamento del Palasport di c.da Selvaggio dell'importo complessivo di € 1.123.000,00 di cui € 707.348,55 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,57% già offerto in sede d'asta pubblica per l'affidamento dei lavori con il progetto originario, ed € 415.651,45 per somme a disposizione dell'amm.ne, redatto dai tecnici progettisti incaricati ing. Salinitro Salvatore e arch. Puglisi Giulio e presentato in data 18/06/2007, senza maggiore impegno finanziario validato dal R.U.P. arch. Colosi Giorgio giusto verbale eseguito in data 27/07/2007;

**RITENUTO** che detta variante rientra nelle ipotesi contenute al punto b) dell'art. 25 della legge 109/94 recepita in Sicilia con IL.RR. 7/02 e 7/03 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

**VISTO** il D.L.vo 29/93

## DETERMINA

1. di approvare il progetto di 2^ variante al completamento del Palasport di c.da Selvaggio con il seguente quadro economico:

		Progetto iniziale	Progetto 1^ Variante	Progetto 2^ Variante
a) Importo esecuzione delle lavorazioni				
A misura		616.238,49	902.018,87	921.645,46
Importo sicurezza			-11.563,00	-12.451,96
	restano		890.455,87	909.193,50
Ribasso d'asta 23,57%			-209.880,45	-214.296,91
	sommano		680.575,42	694.896,59

Importo sicurezza			11.563,00	12.451,96
Importo netto lavori	sommano		692.138,42	707.348,55
In economia				
<b>SOMMANO</b>		616.238,49	692.138,42	707.348,55

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura		10.011,30	11.563,00	12.451,96
A corpo				
<b>SOMMANO</b>		10.011,30	11.563,00	12.451,96

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto				
Rilievi, accertamenti ed indagini		6.928,78	11.923,27	12.176,65
Allacciamenti a pubblici servizi				
Imprevisti e arrotondamenti		14.957,92	24.500,88	0,00
Acquisizione aree o immobili	(espropri)	16.620,00	133.418,80	127.520,00
	(spese notarili)	4.000,00	8.000,00	9.000,00
Accantonamento di cui all'art.26 c.4 L. 109/94				
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	(frazionamenti) (progettisti)	5.030,46 121.878,65	7.980,30 114.838,60	11.354,62 117.983,25
Incentivi art. 18 L.109/94 2% + IRAP 8,5%		12.324,77	19.303,20	19.723,21
Spese per attività di consulenza o di supporto				
Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	(collaudo statico) (collaudo amm.vo)	3.315,89 2.581,19	2.817,83 3.210,71	2.729,13 3.177,30
IVA 10% lavori + IVA 20% comp. Tecn		61.623,85	97.367,98	104.487,29
<b>SOMMANO</b>		256.761,51	430.861,57	415.651,45

**TOTALE PROGETTO**

<b>873.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>
-------------------	---------------------	---------------------

2. Dare atto che la somma di € 1.123.000,00 non comporta maggiore onere finanziario rispetto al progetto già approvato e risulta finanziato come segue:

In quanto ad € 873.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. con posizione n° 444844/00 giusta adesione di massima del 16/01/2004; Cap. 2704 /4 bilancio 2004 residui 2004 imp. 3308 e la differenza di € 250.000,00 con le risorse disponibili al cap. 2260 bilancio 2006 imp. 98-9-107-4 e 105/2006 ed al cap. 2872 bil 2006 per € 8.690,36 imp. 6321/06 *somme già impegnate con determin. dir. n° 2200/06 4299/07*

Il Dirigente

ing. Scarpulla Michele

*Parte integrante: relazione, atto di subordinazione e verbale in data 12/01/07*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale ai seguenti settori/uffici :  
Ragioneria e al settore VIII

Ragusa, 11  
Il Dirigente del Settore  
Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Il Dirigente  
ing. Scarpulla Michele

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 31-7-2007

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 09-08-2007

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO ADIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09-08-2007 al 15-08-2007

Ragusa li 16-08-2007

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Ragusa li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE