



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VIII

Centri storici e Verde Pubblico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Señ. VIII  
Ref. Rel. 1603  
il 05.12.2007  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
Il Scrivano

Annotata al Registro Generale
in data: <u>03 DIC. 2007</u>
N. <u>2735</u>
N. <u>219</u> Settore VIII
DATA: <u>28-XI-2007</u>

**OGGETTO: LL.RR. 61/81 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VALLATA SANTA DOMENICA NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA MARGHERITA E VIA NATALELLI.**  
Approvazione 2^ perizia di variante suppletiva e di assestamento finale. Importo € 1.320.000,00

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI ART. 18 L.R. 61/81  
Maggiori spese € 32000 CAP. 2504 Pre. 2007 Residuo Sup. 1479/0  
BIL 2007 CAP 2504 DENOM INTERVENTI ART. 18 L.R. 61/81 Sup. 2007/07  
Residuo Sup. 901/07 - 1838/07 - 2232/07 - 1833/07 Sup. 807/07 - Sup. 2239/0  
Sup. 808/07 e Sup. 2225/07 - Sup. 809. SOMMA GIÀ IMPEGNATA  
FUNZ 1 SERV 8 INTERV 1 CON DETERMINA DIR. 1603/

IL RAGIONIERE CAPO

*Rino*

L'anno DuemilaSETTE, giorno Veneto del mese di Novembre, nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

**Vista** la determina dirigenziale n. 1603 del 08.08.2006 che approva il progetto dei "Lavori di Riqualificazione della Vallata Santa Domenica nel tratto compreso tra villa Margherita e via Natalelli" dell'importo complessivo di € 1.288.000,00 di cui € 1.028.941,71 per somme a base d'asta ed € 259.058,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Visto** il contratto n° 29752 del 15.02.2007 registrato a Ragusa il 05.03.2007 al. N. 264 serie I con il quale l'impresa Avola Salvador di Modica ha avuto affidata l'esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo complessivo 955.456,73 comprensivi di € 25.048,50 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso percentuale offerto del 7,320% sull'importo progettuale a base d'asta di € 1.028.941,71;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 21.02.2007 dal quale si evince che i lavori dovevano essere ultimati entro il 13.08.2008;

**Vista** la determina dirigenziale n. 1808 del 30.07.2007 che approva la 1^ perizia di variante dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 1.288.000,00 di cui € 927.800,17 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 360.199,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Vista** la nota sindacale prot. 87731 del 15.11.2007 con la quale l'Amministrazione ritiene opportuno apportare una variante al progetto relativamente allo smontaggio e trasferimento della "Scultura dell'atleta" e demolizione della vasca su cui insiste la scultura e risistemazione dell'area nel contesto dell'intero progetto e pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della legge 109/'94 e s.m.i.;

**Vista** la nota del R.U.P. prot. 87763 del 15.11.2007 che comunica alla direzione lavori di predisporre apposita perizia di variante sulla scorta delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale;

**Vista** la 2^ perizia di variante trasmessa dalla Direzione Lavori in data 27.11.2007 il cui importo complessivo è pari ad € 1.320.000,00 con un maggiore importo di € 32.000,00 rispetto al finanziamento originario, da finanziare con fondi residui della l.r. 61/'81 art. 18;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla Commissione Risanamento Centri Storici con verbale n. 854 del 15.11.2007;

**Visto** lo schema di controllo della documentazione del progetto esecutivo redatto in data 28.11.2007 redatto dal R.U.P. arch. Colosi Giorgio ai sensi degli artt. 35 e 45 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;

**Visto** il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 28.11.2007 dal R.U.P. arch. Colosi Giorgio ai sensi dell'art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999

**Visto** il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visto** il D. L.vo 29/93

**Vista** la Legge 109/'94 come modificata ed integrata dalle ll.rr. 07/2002 e 07/2003

# D E T E R M I N A

- 1) Approvare la 2<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva e di assestamento finale per l'esecuzione dei "Lavori di Riqualificazione della Vallata Santa Domenica nel tratto compreso tra villa Margherita e via Natalelli" dell'importo complessivo di € 1.320.000,00 così distinto:

Lavori al netto del ribasso d'asta	944.812,98	
Oneri per la sicurezza	23.279,64	
<b>Sommano lavori</b>	<b>968.092,62</b>	<b>968.092,62</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
Iva sui lavori al 10%	96.809,26	
Competenze tecniche :		
Progettazione e D.L.	113.330,18	
Indagini geologiche	6.177,66	
Coordinamento sicurezza	33.695,45	
Assistenza giornaliera e contabilità	14.744,54	
Responsabile dei lavori	6.132,72	
Collaudo tecnico_amministrativo	2.030,68	
Collaudo statico	2.591,86	
Contributo Cassa previdenza	3.450,51	
Visto parcelle	2.082,45	
Iva 20% su spese tecniche e contributo cassa previdenza	35.740,62	
Incentivo progettazione (art. 18 l. 109/94)	22.000,00	
Spese per pubblicità e cartellonistica	6.407,60	
Smontaggio e trasferimento scultura compreso iva 10%	2.530,00	
fornitura n. 2 contatori ENEL	3.952,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	231,85	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>351.907,38</b>	<b>351.907,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>1.320.000,00</b>

e composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco nuovi prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo e quadro comparativo, elaborato grafico, stima delle competenze e schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

- 2) Dare atto che l'impresa Avola Salvador ha accettato l'esecuzione dei lavori come risultanti dalla 2<sup>a</sup> perizia di variante con un' aumento di € 12.635,89 sull'importo di cui al contratto n° 29752 del 15.02.2007;
- 3) Dare atto che l'importo originario di € 1.288.000,00 è già stato impegnato con le determine dirigenziali n. 1603/'06 e n. 1808/'07;
- 4) Finanziare la maggiore spesa di € 32.000,00 con i fondi della L.R. 61/'81, art. 18 con imputazione al cap. 2504 "Interventi Art. 18 L.R. 61/'81" residui 2002, impegno n. 1479/'07 liq. 2007/'07

Ragusa li 28.11.2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Colosi Giorgio

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li 28.11/2007 Visto:

Il Dirigente del I Settore    Il Segretario Generale  
Ragusa, li 03-12-2007  
Per presa visione  
Il Direttore Generale    Il Sindaco


IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Colosi Giorgio

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA li, 30-11-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA li, 06 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 DIC. 2007 al 12 DIC. 2007

RAGUSA li, 13 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE

---