

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: SeH VI

III - ALB

il 12.02.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE I° - SERVIZIO I°

Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il 30.01.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Annotata al Registro Generale In data <u>12.02.2013</u> N. <u>128</u>	OGGETTO: Lavori di miglioramento della rete idrica comunale nei villaggi "Gesuiti e Santa Barbara". Approvazione 1^a perizia di variante e suppletiva.
N. 02 Settore VI	
Data 07/01/2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013 Res.

TIT 02 FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 01
CAP. 2886.09 IMP. 1497 1498 del 2011
Mutui anno 99 posiz. 4515931-4515936

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno sette (07) del mese di Gennaio, nell'ufficio del settore VI il dirigente Ing. Giulio Renzo LETTICA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°2523 del 30/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della rete comunale per i villaggi "Gesuiti e Santa Barbara" per l'importo complessivo di € 100.000,000 di cui € 81.524,032 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- a seguito della gara esperita da questo comune giusta Determinazione Dirigenziale n°837 del 23/05/2012, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa "SCHININA' Giovanni – Modica (RG) con il ribasso del 31,7667%;
- in data 22/06/2012 n°30168 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 10/07/2012 al n°46 serie 1° per importo netto contrattuale di €. 55.874,190 di cui € 2.445,821 per oneri di sicurezza;
- il quadro economico dei lavori dopo l'aggiudicazione degli stessi, risulta il seguente:

A) Per lavori aggiudicati	€ 53.428,369
(oneri di sicurezza come per legge)	€ 2.445,821
SOMMANO	€ 55.874,190

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA 10%	€ 8.152,404	
- Per spese tecniche 2%	€ 1.630,481	
- Imprevisti	€ 2.693,083	
- Spese di pubblicità	€ 3.000,000	
- Assicurazione dei Progettisti	€ 3.000,000	
Sommano Somme a disposizione	€ 18.475,968	€ 18.475,968

C) Economia:

C1 – Ribasso d'asta (31,7667%)	€ 25.649,842
TOTALE	€ 100.000,00

- in data 28/05/2012 sono stati consegnati i lavori che dovranno concludersi in data 27/11/2012;

Considerato che:

- Si è realizzata un'economia imprevista, la quale ha consentito la redazione di una variante atta a rendere più funzionale la nuova rete idrica con il serbatoio di accumulo di C.da Gaddimeli.
- Che la direzione Lavori, autorizzata dal RUP ha redatto una perizia di variante che, di fatto, modifica solo leggermente l'importo contrattuale dei lavori, e che prevede la realizzazione degli interventi anzidetti;
- Che in data 12/11/2012, la Direzione lavori provvede a consegnare la 1° perizia di variante completa dei seguenti elaborati:

A) Relazione tecnica di variante	B) Computo Metrico;
C) Quadro Comparativo	D) Elenco Prezzi Unitari;
E) Analisi Prezzi	F) Schema Atto di Sottomissione;
F) Elaborati Grafici;	

- Che dall'esame degli elaborati progettuali risulta che, tra l'altro, vengono previsti degli ulteriori lavori in variante rispetto al progetto originario ma che risultano essere degli interventi di dettaglio e comunque nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e motivati da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- che ai sensi dell'art.136 del Regolamento n.°554/99 vengono previsti sette nuovi prezzi;
- che il quadro economico risulta variato come di seguito anche se l'importo complessivo dei lavori non viene modificato:

Lavori al Lordo	€ 96.900,170	
di cui oneri per la sicurezza	€ 2.907,000	
Lavori soggetti a ribasso	€ 93.993,170	
a detrarre ribasso del 31,7667%	€ 29.858,529	
sommano	€ 64.134,640	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.907,000	
A) Importo dei lavori al netto	€ 67.041,641	€ 67.041,641
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA al 10% sui lavori	€ 6.704,164	
Spese tecniche 2%	€ 1.630,481	
Spese per pubblicità	€ 3.000,000	
Assicurazione dei progettisti	€ 3.000,000	
Imprevisti	€ 2.693,083	
Sommano	€ 17.027,728	€ 17.027,728
Importo Perizia		€ 84.069,369
Economie di progetto		€ 15.930,631
Importo progetto finanziato		€ 100.000,000

- che l'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta è di € 11.167,451 ed è contenuto nel 20% e quindi entro il quinto d'obbligo contrattuale;

- che la data di ultimazione lavori viene posticipata al 28/02/2013 in considerazione dei nuovi lavori da effettuare fatti salvi i periodi di eventuale proroga e/o sospensione;
- che l'Impresa, a seguito della perizia di variante e suppletiva, ha rilasciato schema atto di sottomissione;
- che i lavori previsti in variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera e anzi ne garantiscono una migliore funzionalità e fruibilità e non comportano modifiche sostanziali ai lavori previsti in progetto;
- che la entità dei lavori previsti nella perizia di variante non comportano il rilascio di ulteriori pareri e autorizzazioni;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva dei lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e Santa Barbara";

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

- Approvare la 1° perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e Santa Barbara", di cui si allega relazione tecnica, redatta ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 25 della L.109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n.°7/02 e 7/03, comprendente i seguenti elaborati:

- A) Relazione tecnica di variante
- D) Quadro Comparativo
- G) Analisi Prezzi
- H) Elaborati Grafici;

- B) Computo Metrico;
- D) Elenco Prezzi Unitari;
- F) Schema Atto di Sottomissione;

Lavori al Lordo	€	96.900,170	
di cui oneri per la sicurezza	€	2.907,000	
Lavori soggetti a ribasso	€	93.993,170	
a detrarre ribasso del 31,7667%	€	29.858,529	
sommano	€	64.134,640	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.907,000	
A) Importo dei lavori al netto	€	67.041,641	€ 67.041,641
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA al 10% sui lavori	€	6.704,164	
Spese tecniche 2%	€	1.630,481	
Spese per pubblicità	€	3.000,000	
Assicurazione dei progettisti	€	3.000,000	
Imprevisti	€	2.693,083	
Sommano	€	17.027,728	€ 17.027,728
Importo Perizia			€ 84.069,369
Economie di progetto			€ 15.930,631
Importo progetto finanziato			€ 100.000,000

- Dare atto che il presente provvedimento non presenta ulteriore impegno di spesa in quanto la spesa rientra nel finanziamento di cui ai mutui contratti con la Cassa DD.e PP. POS. 4515931 e 4515936, Tit. 02, Funz. 09, Serv.04, Interv.01 (Cap.2886.09, Imp. 1497 e 1498 del Bilancio 2011)

PER IL DIRIGENTE T.A.

(Ing. Giulio Renzo LETTICA)

IL FUNZIONARIO Titolare di P.O.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

Copia Verbale di approvazione 1^ perizia di variante e suppletiva del 12/11/2012, relazione tecnica parti integranti;

Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: III,

PER IL DIRIGENTE T.A.

(Ing. Giulio Renzo LETTICA)

IL FUNZIONARIO Titolare di P.O.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

Visto
Il Dirigente del I° settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4^o comma del TUEL.

Ragusa 29.01.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 FEB. 2013 al 21 FEB. 2013

Ragusa 22 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 4 *loca e to*
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 128 del 12/02/2013

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676430 - Fax 0932 676437 -
E-mail ambiente@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e Santa Barbara".

VERBALE DI APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno duemilatreddici il giorno due del mese di Gennaio,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°2523 del 30/12/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e Santa Barbara" per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 81.524,032 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza; il quadro economico del progetto era il seguente:

A) Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 79.078,211
(oneri di sicurezza come per legge)	€ 2.445,821
SOMMANO	€ 81.524,032

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA 10%	€ 8.152,404	
- Per spese tecniche 2%	€ 1.630,481	
- Imprevisti	€ 2.693,083	
- Spese di pubblicità	€ 3.000,000	
- Assicurazione dei Progettisti	€ 3.000,000	
Sommano Somme a disposizione	€ 18.475,968	€ 18.475,968
TOTALE		€ 100.000,000

- La suddetta somma è stata finanziata mediante la rimodulazione di due mutui contratti con la Cassa DD.e PP. Pos. N.°4515936 per €. 80.382,950 e POS N°4515931 per €. 19.617,050;

- a seguito della gara esperita da questo Comune, giusta Determinazione Dirigenziale n°837 del 23/05/2012 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa "SCHININA' Giovanni" – Modica (RG) con il ribasso del 31,7667%;
- in data 22/06/2012 n° 30168 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 10/07/2012 al n° 46 serie 1^ per importo netto contrattuale di €. 55.874,190 di cui € 2.445,821 per oneri di sicurezza;
- il quadro economico dei lavori dopo l'aggiudicazione degli stessi, risulta il seguente:

A) Per lavori aggiudicati	€ 53.428,369
(oneri di sicurezza come per legge)	€ 2.445,821
SOMMANO	€ 55.874,190

B B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA 10%	€ 8.152,404	
- Per spese tecniche 2%	€ 1.630,481	
- Imprevisti	€ 2.693,083	
- Spese di pubblicità	€ 3.000,000	
- Assicurazione dei Progettisti	€ 3.000,000	
Sommano Somme a disposizione	€ 18.475,968	€ 18.475,968

C) Economia:

C1 – Ribasso d'asta (31,7667%)	€ 25.649,842
TOTALE	€ 100.000,00

- in data 28/05/2012 sono stati consegnati i lavori che dovranno concludersi in data 27/11/2012;

Considerato:

- Che si è realizzata un economia imprevista, la quale ha consentito la redazione di una variante atta ha rendere più funzionale la nuova rete idrica con il serbatoio di accumulo di C.da Gaddimeli;
- Che la Direzione dei lavori, autorizzata dallo scrivente ha redatto una perizia di variante che, di fatto, modifica l'importo contrattuale dei lavori, e che prevede la realizzazione degli interventi anzidetti;
- Che in data 12/11/2012, la Direzione Lavori ha provveduto a consegnare la 1^ perizia di variante completa dei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Schema atto di sottomissione;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Analisi dei prezzi;
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Elaborati grafici;
- Che dall'esame degli elaborati progettuali risulta che, tra l'altro, vengono previsti degli ulteriori lavori in variante rispetto al progetto originario ma che risultano essere degli interventi di dettaglio e comunque nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e

motivati da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

- che ai sensi dell'art.136 del Regolamento n.°554/99 vengono previsti sette nuovi prezzi;
- che il quadro economico risulta variato come di seguito anche se l'importo complessivo dei lavori non viene modificato:

Lavori al Lordo	€	96.900,170	
di cui oneri per la sicurezza	€	<u>2.907,000</u>	
Lavori soggetti a ribasso	€	93.993,170	
a detrarre ribasso del 31,7667%	€	<u>29.858,529</u>	
sommano	€	64.134,640	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>2.907,000</u>	
A)Importo dei lavori al netto	€	67.041,641	€ 67.041,641
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA al 10% sui lavori	€	6.704,164	
Spese tecniche 2%	€	1.630,481	
Spese per pubblicità	€	3.000,000	
Assicurazione dei progettisti	€	3.000,000	
Imprevisti	€	<u>2.693,083</u>	
Sommano	€	17.027,728	€ 17.027,728
Importo Perizia			€ 84.069,369
Economie di progetto			€ 15.930,631
Importo progetto finanziato			<u>€ 100.000,000</u>

APPROVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 9 del D.P.R. n.°554 del 21/12/1999 La 1^a perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e Santa Barbara", redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della L.109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n.°7/02 e 7/03, il cui quadro economico è il seguente:

Lavori al Lordo	€	96.900,170	
di cui oneri per la sicurezza	€	<u>2.907,000</u>	
Lavori soggetti a ribasso	€	93.993,170	
a detrarre ribasso del 31,7667%	€	<u>29.858,529</u>	
sommano	€	64.134,640	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>2.907,000</u>	
A)Importo dei lavori al netto	€	67.041,641	€ 67.041,641
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA al 10% sui lavori	€	6.704,164	
Spese tecniche 2%	€	1.630,481	
Spese per pubblicità	€	3.000,000	
Assicurazione dei progettisti	€	3.000,000	
Imprevisti	€	<u>2.693,083</u>	
Sommano	€	17.027,728	€ 17.027,728
Importo Perizia			€ 84.069,369
Economie di progetto			€ 15.930,631
Importo progetto finanziato			<u>€ 100.000,000</u>

e non prevede ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; e che la somma di euro €. 11.167,451 relativa ai nuovi lavori è contenuta nel quinto d'obbligo contrattuale.

DA ATTO


che il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato in quanto si ritiene lo stesso già da ora non lo si ritiene rispettabile, quindi la nuova scadenza dei lavori viene fissata per il 28 Febbraio 2013 fatti salvi gli eventuali periodi di proroga e sospensione dei lavori che sono stati concessi o verranno concessi.

CERTIFICA

che le opere in perizia sono state motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e non comportano modifiche sostanziali al progetto originario.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)





n° 4, Seccate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. *128* del *12-02-2013*

COMUNE DI RAGUSA
Settore VI
(Ambiente, Energia e Protezione Civile)
SERVIZIO I MANUTENZIONE RETE IDRICA

OGGETTO "Lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e Santa Barbara".
Importo €. 100.000,00 IVA e oneri compresi.
CUP=F23H11000050001 - CIG=413491931A

1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A	RELAZIONE TECNICA
B	COMPUTO METRICO DI VARIANTE
C	QUADRO COMPARATIVO
D	ELENCO PREZZI UNITARI
E	ANALISI DEI PREZZI
F	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
G	ELABORATI GRAFICI


Ragusa, 12 Novembre 2012

L'IMPRESA

(SCHININA' Giovanni)

I PROGETTISTI

(Geom. Salvatore CHIESARI)



(Geom. Domenico BUONISI)

IL R.U.P.

(Geom. Domenico BUONISI)

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

OGGETTO: *Lavori per il miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi
"Gesuiti e Santa Barbara."*

RELAZIONE TECNICA ECONOMICA

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2523 del 30.12.2011 del Settore VIII°, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto in data 27.10.2011, dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui :

A) Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 79.078,211
(oneri di sicurezza come per legge)	€ 2.445,821
SOMMANO	€ 81.524,032

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA 10%	€ 8.152,404
- Per spese tecniche 2%	€ 1.630,481
- Imprevisti	€ 2.693,083
- Spese per pubblicità	€ 3.000,000
- Assicurazione dei Progettisti	€ 3.000,000
Sommano Somme a disposizione	€ 18.475,968

TOTALE	€ 100.000,000
--------	---------------

- Che con lo provvedimento Dirigenziale del Settore VIII° n.218 del 21/02/2012, è stato stabilito di provvedere all'affidamento dei lavori mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera C del D. Lgs. 12/04/2006 n.163;

- Che con Determinazione Dirigenziale del Settore VIII°, in data 23/05/2012, n.837 del reg. generale è stata dichiarata aggiudicataria dell'affidamento dei lavori l'Impresa **SCHININA' Giovanni** con sede alla via Risorgimento n.173 in 97015 Modica (RG), con il ribasso del **31,7667%** sull'importo a base d'asta;

- Che il contratto d'appalto, è stato stipulato in data 22/06/2012 rep. 30168 ed è stato registrato a Ragusa il 10/07/2012, al n.46, serie 1a, per l'importo netto di € 55.874,190;

- Che la consegna dei lavori, sotto riserva di legge è avvenuta in data 28/05/2012, con scadenza del tempo utile per l'ultimazione in mesi sei e quindi entro e non oltre il 27 Novembre 2012;

- che siccome si è realizzata un economia imprevista, la quale ha consentito la redazione di una variante atta a rendere più funzionale la nuova rete idrica con il

Importo Lavori al lordo	€	96.900,170	
di cui oneri per la sicurezza	€	2.907,000	
LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	93.993,170	
a detrarre ribasso del 31,7667%	€	29.858,529	
	sommano	€	64.134,640
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.907,000	
A) Importo dei lavori al netto	€	67.041,641	€ 67.041,641
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA al 10% sui lavori	€	6.704,164	
Spese tecniche 2%	€	1.630,481	
Spese per pubblicità	€	3.000,000	
Assicurazione dei progettisti	€	3.000,000	

Imprevisti	€ 2.693,083	
Sommano	€ 17.027,728	€ 17.027,728
Importo Perizia		€ 84.069,369
Economie di progetto		€ 15.930,631
Importo progetto finanziato		€ 100.000,000

Ragusa, 12.11.2012

I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)

(Geom. Domenico BUONISI)