



C I T T A' D I R A G U S A

SETTORE IX

Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA OFF. Sed. IX

Reg. Allo

il 01 AGO. 2006

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(*Francesca Tumino*)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 31 LUG. 2006	OGGETTO: Lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile "Villa Morandi" da adibire a sede di uffici comunali. Approvazione 1^ perizia di variante ai sensi del comma 3 (2° e 3° periodo) dell'art. 25 della L. n° 109/94 e s. m. ed i.. Importo € 300.000,00
N° 1543	
N° 169 Settore IX DATA 20/07/2006	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIÀ IMPEGNATA NON COMPORTA IMPEGNO SPESA

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTER

IL RAGIONIERE

Michele

L'anno duemilasei, il giorno venti del mese di luglio nell'ufficio del Settore IX, il dirigente ing.

Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione dirigenziale redatta dall'arch. Salvatore Bellina, nella qualità di R.U.P., per i lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile "Villa Morandi" da adibire a sede di uffici comunali. Approvazione 1^ perizia di variante ai sensi del comma 3 (2° e 3° periodo) dell'art. 25 della L. n° 109/94 e s. m. ed i.. Importo € 300.000,00 , in data 20/07/2006 con prot. n° 169 /IX;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il D.L.vo 29/93

DETERMINA

- 1) Approvare la 1^ perizia di variante riguardante i lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile "Villa Morandi" da adibire a sede di uffici comunali, redatta dal D.L ing. Giovanni Licita, ai sensi del comma 3 (2° e 3° periodo) dell'art. 25 della L. n° 109/94 e s. m. ed i. che prevede una spesa invariata rispetto al progetto esecutivo di € 300.000,00 così distinta:

A - Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 188.462,67	
B - Oneri per la sicurezza	€ 4.832,38	
	Importo dei lavori	€ 193.295,05
C - Somme a disposizione dell' Amm. ^{ne} :		
1) IVA 10%	€ 19.329,50	
2) Spese tecniche IVA compresa	€ 77.629,80	
3) Incentivo art.18 - 2%	€ 3.865,90	
4) Onere allaccio metano	€ 800,00	
5) Onere conferimento in discarica	€ 3.600,00	
6) Imprevisti e arrotondamento	€ 1.479,66	
	€ 106.704,95	€ 106.704,95
	Importo complessivo	€ 300.000,00

- 2) Prendere atto che la 1^ perizia di variante prevede un importo complessivo dei lavori che non supera l'importo del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1249 del 09/06/2005 e che pertanto non comporta un nuovo impegno di spesa;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Ing. Michele Scarpulla

Visto
il dirigente del I° settore

Per presa visione
Il Segretario Generale Il Sindaco

Ragusa, li _____

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li 20/07/2006



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Ing. Michele Scarpulla

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 27-8-2006 .

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 2-8-06

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 2-8-06 al 8-8-06

Ragusa li 8-8-06

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li _____

IL SEGRETARIO GENERALE