

M.T.E

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII

Reg. Alleo

il 24-03-06

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scribano



COPIA

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII - CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24 MAR. 2006</u> N. <u>574</u>	OGGETTO: PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA-LUSIA - Importo complessivo € 619.748,67 - Approvazione perizia di variante, di completamento e di assestamento finale.
N. <u>53</u> Settore VIII Data: <u>17.03.2006</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2006 Residuo CAP. 2504 IMP. 600/06

FONDI ART. 18 L.R. 61/81
FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 1

somma già impegnata con determinazioni dirigenziali 708/03

IL RAGIONIERE

Rivè

L'anno duemilaSEI, il giorno olionette del mese di marzo nell'ufficio del settore VIII il sottoscritto Dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con delibera di G.M. n° 1300 del 28.11.2001 è stato affidato all'Ing. Carmelo Mezzasalma e all'Ing. Giuseppe Rosso, l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori per il PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA-LUSIA – Importo Complessivo € 619.748,67;

Con verbale n° 748 del 24.02.2003 il progetto redatto dai suddetti professionisti è stato esitato con parere favorevole dalla Commissione Risanamento Centri Storici di Ragusa;

L'opera è finanziata con L.R. n° 61/81, con fondi anno 1997 dell'art. 18 cap. 2504 del bilancio Comunale Imp. 855 del 2003, bilancio 2003 residui 1997 – Det. 69 del 21.11.1997;

Il progetto originario nella forma esecutiva, redatto dall'Ing. Carmelo Mezzasalma e dall'Ing. Giuseppe Rosso, prevede una spesa complessiva di € 619.748,67 approvata con Determina Dirigenziale n° 728 del 14.04.2003 ed è così distinta:

1) Lavori a base d'asta		€ 437.911,04
Costo sicurezza sui lavori	€ 13.186,96	
2) Somme a disposizione		
IVA sui lavori	€ 43.791,10	
Espropri	€ 12.250,00	
Spese di pubblicazione	€ 7.550,00	
Incentivi	€ 3.184,48	
Oneri riflessi	€ 1.063,61	
Imprevisti	€ 20.245,30	
IVA su imprevisti	€ 2.024,53	
Totale	€ 90.109,02	€ 90.109,02
3) Spese Tecniche		
Relazione geologica	€ 13.140,72	
Indagini geologiche	€ 954,63	
Addetto alla contabilità	€ 12.061,54	
Addetto alla sicurezza	€ 18.485,27	
Rilievo piano altimetrico	€ 8.018,45	
Progettazione	€ 17.371,00	
Direzione dei Lavori	€ 19.711,00	
Collaudo amministrativo	€ 1.058,00	
Responsabile lavori	€ 928,00	
Totale	€ 91.728,61	€ 91.728,61
TOTALE PROGETTO		€ 619.748,67

Con verbale n° 776 del 30.09.2004 la Commissione Risanamento Centri Storici ha dato parere favorevole alla realizzazione della stradella di servizio per la manutenzione della nuova condotta;

Successivamente con verbale n° 794 del 09.06.2005 la Commissione Risanamento Centri Storici ha dato parere favorevole per la creazione di una fascia di rispetto a valle della nuova condotta fino alla vecchia condotta, per garantire in tal modo un'agevole manutenzione di entrambe le condotte;

Preso atto dell'avvenuto avvio del procedimento espropriativo a norma dell'art. 16 comma 4 del DPR n° 327/01

In conseguenza di quanto sopra motivato, risulta che la somma complessiva per l'esproprio delle aree di terreno sopra specificate è di € 20.491,28 di cui € 16.957,48 per esproprio dell'area da destinare alla stradella ed € 3.533,80 per estensione esproprio finalizzato alla creazione della fasce di rispetto. Tale somma viene inserita nelle somme a disposizione dell'appalto.

La perizia di variante di completamento ed assestamento finale presenta il seguente quadro economico:

1) Lavori a base d'asta (stato finale)		€ 451.549,86	
Costi della sicurezza (3,01111%)		€ 13.596,67	
a detrarre ribasso d'asta del 18,71%		-€ 81.941,04	
TOTALE LAVORI AL NETTO		€ 369.608,82	€ 369.608,82
2) Somme a disposizione			
IVA sui lavori 10%	€ 36.960,88		
Espropri	€ 20.491,28		
Spese di pubblicazione	€ 3.751,20		
Incentivi L.R. 07/02	€ 6.902,01		
Spese autorizzazione ANAS	€ 2.608,99		
Totale parziale	€ 70.714,36	€ 70.714,36	
Accantonamento R.A. + IVA	€ 90.135,14		
Riutilizzazione di parte dell'accantonamento R.A.+IVA (lavori eseguiti)	-€ 15.980,00		
Riutilizzazione di parte dell'accantonamento RA+IVA (attraversamento)	-€ 20.000,00		
Residuo R.A.+IVA disponibile	€ 54.155,14	€ 54.155,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 124.869,50	€ 124.869,50
3) Somme per il completamento dei lavori di attraversamento stradale con condotta fognaria	€ 20.000,00		€ 20.000,00
4) Spese tecniche	€ 103.270,35		€ 103.270,35
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 617.748,67

Per quanto sopra premesso:

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.L.vo 29/93;

Visto la legge 109/94 come modificata ed integrata dalla LL.RR 07/2002 e 07/2003

DETERMINA

Approvare la perizia di variante di completamento ed assestamento finale dei "Lavori di smaltimento acque nere nella Vallata Santa Domenica-Lusia" dell'importo complessivo di € 617.748,67 di cui € 369.608,82 per lavori al netto eseguiti ed € 248.139,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, compreso l'esproprio della superficie relativa alla stradella di servizio e l'esproprio relativo alla fascia di rispetto;

Dare atto che l'importo complessivo di € 617.748,67 risulta già finanziato con fondi della L.R. 61/81 art. 18 Cap. 2504 del Bilancio Comunale, Imp. 855/03 Residui 1997 Delibera n° 69 del 21.11.1997 e pertanto non occorre un maggior finanziamento; Bil. 2005

Trasmette copia della presente determina al Settore VII competente in materia di esproprio per le procedure consequenziali.

IL DIRIGENTE
(arch. Colosi Giorgio)



Visto
Il Dirigente del P. Settore
Ragusa li 24-03-06

Per presa visione
Il Segretario Generale

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ


Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D. L.gs. n. 267/2000, dell'art. 17 del regolamento contabilità C.C. n. 48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 22/03/06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28-03-06

IL MESSO COMUNALE




Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28-03-06 al 03-04-06

Ragusa 04-04-06

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____



IL SEGRETARIO GENERALE