

At. G.

COPIA



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso: Sett. VIII

Reg. Albo

il 09-05-06

In Pres. del servizio  
Istruttore Amministrativo  
M. Scribano

*M. Scribano*

**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE VIII**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> - 9 MAG. 2006 822	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PROTEZIONE CIVILE A RAGUSA IBLA" - IMPORTO € 618.715,37.</b>
<b>DATA</b> 05.05.06 N. 70 SETT. VIII	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL.

*non comporta impegno spese*  
*somma già impegnata*

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

*M. Scribano*

L'anno duemilasei, il giorno cinque del mese di maggio nell'Ufficio del Settore VIII, il dirigente arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

**Premesso** che:

- Con delibera G.M. n° 1189 del 30.10.2001, fu approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi della L.R. 21/1985;
- La gara di appalto è stata espletata in data 16.05.2002 ed inizialmente è stata aggiudicata alla ditta ATI SICS s.r.l., e successivamente, in seguito a sentenza del T.A.R., dietro ricorso presentato dalla ditta C.A.E.C., si è proceduto ad una nuova aggiudicazione all'associazione temporanea d'impresе C.A.E.C. società cooperativa a r.l. capogruppo, ed ERGO MECCANICA s.r.l. mandante, giusto verbale di aggiudicazione n° 782 del 17.03.2003;
- Il contratto è stato stipulato in data 08/05/2003, rep 29540, e i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 09.06.2003, in quanto 2 dei 3 siti dove realizzare i lavori, per la presenza di impianti dell'Enel, non erano disponibili;
- La consegna definitiva è avvenuta in data 22.01.2004.
- in data 05/10/2004 i direttori dei lavori hanno trasmesso una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi della L.R. 21/1985, comportante una spesa complessiva invariata di € 436.472,82;
- In data 27/02/2006 è stata presentata la perizia di variante suppletiva n. 2, assunta al protocollo generale in data 30/03/2006 prot. 21000, per una spesa complessiva di € 618.715,37 così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€	420.254,50	
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	400.208,36	
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	20.046,14	
A3-Ribasso d'asta del 0,07% su € 400.208,36		-€	280,15	
A4- Importo contrattuale lavori		€	419.974,35	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10% su A4+prezzo chiuso	€		44.097,31	
- spese tecniche compreso iva e inarcassa	€		126.770,44	
- allacciamenti e spostamenti Enel	€		7.200,00	
- prezzo chiuso	€		20.998,72	
- incentivo progettazione	€		8.405,09	
impegno spesa relativo alla sicurezza consivo di iva e contributi prev. (Del. N. 1324 del 12/12/2000) a carico del bilancio comunale	-€		13.014,71	
'- minore spesa	€		4.284,17	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	198.741,02	€	198.741,02
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>			€	<b>618.715,37</b>

**Considerato** che la redazione della perizia n.2 si è resa necessaria per sistemare circostanze non prevedibili all'atto della progettazione e nuove esigenze dell'Amministrazione;

**Vista** l'approvazione in linea tecnica della perizia da parte del sottoscritto dirigente in data 04/05/2006, ai sensi della L.R. 21/1985;

**Preso atto** che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante possono essere eseguiti dalla stessa impresa C.A.E.C. società cooperativa a r.l. capogruppo, ed ERGO MECCANICA s.r.l. mandante appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso dello 0,07%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma legge ai quali sarà applicato lo stesso ribasso dello 0,07% e con la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 40, giusto schema atto di sottomissione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

*Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi*

**DETERMINA**

- 1) Approvare la PERIZIA DI VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PROTEZIONE CIVILE A RAGUSA IBLA", dell'importo di € 618.715,37, così distinto:

A - Lavori a base d'asta		€	420.254,50
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	400.208,36
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	20.046,14
A3-Ribasso d'asta del 0,07% su € 400.208,36		-€	280,15
A4- Importo contrattuale lavori		€	419.974,35
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 10% su A4+prezzo chiuso	€	44.097,31	
- spese tecniche compreso iva e inarcassa	€	126.770,44	
- allacciamenti e spostamenti Enel	€	7.200,00	
- prezzo chiuso	€	20.998,72	
- incentivo progettazione	€	8.405,09	
impegno spesa relativo alla sicurezza consivo di iva e contributi prev. (Del. N. 1324 del 12/12/2000) a carico del bilancio comunale	-€	13.014,71	
'- minore spesa	€	4.284,17	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	198.741,02	€ 198.741,02
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>		€	<b>618.715,37</b>

e composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Schema atto di sottomissione, analisi prezzi,, computo metrico estimativo, quadro comparativo, stima competenze tecniche,, n° 3 elaborati grafici,

2) **Affidare** i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa C.A.E.C. società cooperativa a r.l. capogruppo, ed ERGO MECCANICA s.r.l. mandante appaltatrice dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso dello 0,07%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Legge ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso dello 0,07% e con la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 40, giusto schema atto di sottomissione;

3) **Dare atto** che l'importo complessivo di € 618.715,37 risulta già finanziato i fondi della L.R. 61/81, art. 18, giusta deliberazione G.M. 1189 del 30.10.2001

IL DIRIGENTE  
(arch. Giorgio Colosi)



Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale **SETT. VII**

Visto  
Il Dirigente del P. Comune  
Ragusa li 08.05.06

Per approvazione  
Il Segretario Generale

---

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA... 05-05-06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi 10-5-06

IL MESSO COMUNALE



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10-5-06 al 16-5-06

Addi 17-5-06.

IL MESSO COMUNALE

---