

COPIA



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX SERVIZI TECNOLOGICI
E VIABILITA'

J.H.G.

Serv. Determinazioni Dirigenzi
Trasmessa: Sett. IX
Sett. VII Reg. Allee
il 15.11.2006
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scribano)
[Signature]

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annotata al Registro Generale in data 14 NOV. 2006 N° 2200 | OGGETTO: 1^ variante al prog. di completamento dell'area esterna del Palasport di c.da Selvaggio a Ragusa. Importo complessivo del progetto € 1.123.000,00 |
| N° 226 , Settore IX DATA 03-11-06 | |

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| BIL 2006 Res | CAP. 2704-H | IMP. 3308/06 |
| 2006 Res | " 2260 | imp 96-9-107-108-109/06 |
| 2006 | " 2852 | imp. 6321/06 |
| FUNZ. res | SERV. ver' | INTER ver' |

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilasei, il giorno 14 del mese di novembre nell'ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Scarpulla Michele ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO la determinazione dirigenziale n° 2580 del 06/12/2004 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di completamento del palasport di c.da Selvaggio dell'importo totale di € 873.000,00;

VISTO il contratto d'appalto rep. n° 29693 del 18/10/2005 con il quale l'impresa V.G.F. di Leone s.r.l. Unipersonale con sede in Modica via Modica-Ispica n° 58 C.F. 010098900887, ha accettato l'appalto dei lavori per il completamento del Palasport per un importo dei lavori presunto complessivo di € 473.350,74 oltre I.V.A. ed al netto del ribasso d'asta offerto in sede di asta pubblica del 23,57% dell'importo a base d'asta di € 616.238,49 di cui € 10.011,30 non soggetti a ribasso quale onere per la sicurezza ;

VISTO il verbale di consegna dei lavori eseguito in data 31/10/2005 in cui si evince che le lavorazioni in progetto devono essere portate a termine entro il 26/10/2006;

VISTO che il progetto è incluso nel programma triennale delle OO.PP 2000/2002, approvato con delibera Consiliare n° 21 del 28/04/2000 esecutiva ai sensi di legge 01/06/2000 prot. 3478/3254;

VISTO la delibera della G.M. n° 350 del 05/10/2006 che autorizza la ditta Dinatale Giuseppe ad eseguire lo scomputo delle opere di urbanizzazione primarie inerenti al progetto edilizio approvato in Commissione Edilizia comunale con il n° 42/2001 e che prevede l'esecuzione della tratto di strada che va da via Berlinguer fino a congiungersi con la via 371 in c.da Pendente;

VISTO il D.Dir n° 307/DRU del 20/03/2006 di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla realizzazione della viabilità in c.da Selvaggio art. 4 L.R. 71/78;

CONSIDERATO che, nel quadro del completamento del comparto relativo all'area sita in c.da Selvaggio su cui ricadono gli impianti sportivi comunale del Palasport, la piscina, il campo di equitazione, ecc., questa amministrazione ha in corso la realizzazione oltre al completamento del Palasport che prevede la sistemazione delle aree di parcheggio e realizzazione del tratto di strada compreso fino a via Berlinguer mentre per il tratto di strada che va da via Berlinguer fino a via 371 la stessa sarà eseguita da parte della ditta Dinatale Giuseppe per il quale la G.M. con delibera n° 350 del 05/10/2006 ne ha autorizzato l'esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria giusto parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in sede di approvazione del progetto edilizio n° 42/01;

CONSIDERATA l'opportunità di completare il tratto di strada di P.R.G. fino all'incrocio con via Cartia secondo il percorso definito con la variante allo strumento urbanistico approvato con il sopra riportato D.Dir n° 307/DRU del 20/03/2006, ciò al fine di creare le condizioni migliori per garantire lo smaltimento del traffico che interessa tutta l'area di c.da Pendente, Bruscè e c.da Selvaggio;

VISTO la nota del Sindaco in data 12/07/2006 con la quale viene richiesta la variante al progetto di completamento del Palasport con la previsione del prolungamento della strada in corso di realizzazione fino all'incrocio di via Cartia secondo le previsioni della variante allo strumento urbanistico approvate con il D. Dir n° 307/DRU di cui sopra;

VISTO il progetto di 1^ variante ai lavori di completamento del Palasport di c.da Selvaggio dell'importo complessivo di € 1.123.000,00 di cui € 692.138,42 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,57% già offerto in sede d'asta pubblica per l'affidamento dei lavori con il progetto originario, ed € 430.861,57 per somme a disposizione dell'amm.ne, redatto dai tecnici progettisti incaricati ing. Salinitro Salvatore e arch. Puglisi Giulio e presentato in data 05/10/2006, con un maggiore impegno finanziario complessivo di € 250.000,00 validato dal R.U.P. arch. Colosi Giorgio giusto verbale eseguito in data 06/10/2006;

RITENUTO che detta variante rientra nelle ipotesi contenute al punto a) dell'art. 25 della legge 109/94 recepita in Sicilia con IL.RR. 7/02 e 7/03 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il D.L.vo 29/93

DETERMINA

1. di approvare il progetto di 1^ variante al completamento del Palasport di c.da Selvaggio con il seguente quadro economico:

| | | Progetto iniziale | Progetto completo |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| a) Importo esecuzione delle lavorazioni | | | |
| A misura | | 616.238,49 | 902.018,87 |
| Importo sicurezza | | | -11.563,00 |
| | restano | | 890.455,87 |
| Ribasso d'asta 23,57% | | | -209.880,45 |
| | sommato | | 680.575,42 |
| Importo sicurezza | | | 11.563,00 |
| Importo netto lavori | sommato | | 692.138,42 |
| In economia | | | |
| SOMMANO | | 616.238,49 | 692.138,42 |

| b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza | | | |
|----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| A misura | | 10.011,30 | 11.563,00 |
| A corpo | | | |
| SOMMANO | | 10.011,30 | 11.563,00 |

| c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Lavori in economia, previsti in | | | |
| Rilievi, accertamenti ed indagini | | 6.928,78 | 11.923,27 |
| Allacciamenti a pubblici servizi | | | |
| Imprevisti e arrotondamenti | | 14.957,92 | 24.500,88 |
| Acquisizione aree o immobili | (espropri) | 16.620,00 | 133.418,80 |
| | | 4.000,00 | 8.000,00 |
| Spese tecniche relative a progettazione, | | 5.030,46 | 7.980,30 |
| | (progettisti) | 121.878,65 | 114.838,60 |
| | | 12.324,77 | 19.303,20 |
| Spese per pubblicità e. ove previsto, | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Spese per accertamenti di laboratorio e | (collaudo statico) | 3.315,89 | 2.817,83 |
| | (collaudo amm.vo) | 2.581,19 | 3.210,71 |
| IVA 10% lavori + IVA 20% comp. Tccn | | 61.623,85 | 97.367,98 |
| SOMMANO | | 256.761,51 | 430.861,57 |
| TOTALE PROGETTO | | 873.000,00 | 1.123.000,00 |

2. Dare atto che la somma di € 1.123.000,00 è finanziata

In quanto ad € 873.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. con posizione n° 444844/00 giusta adesione di massima del 16/01/2004; Cap. 2704 /4 bilancio 2006 residui 2004 imp. 3308/06 e la differenza di € 250.000,00 con le risorse disponibili al cap. 2260 bilancio 2006 residui imp. 96-9-107-16 ed al cap. 2802 bil. 2006 a € 8.940,36 imp. 6321/06 e 109/200

Il Dirigente
ing. Scappi *[firma]*

Progetto di visione e per la visione

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale ai seguenti settori/uffici:
Ragioneria e al settore VIII
Ragusa li _____

Il Dirigente
ing. Scappi *[firma]*

Visto
il dirigente del 1° settore

Per presa visione
il Segretario Generale
il Sindaco
Ragusa, li 11/11/2006

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 13-11-06

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 17/11/06

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Tagliarini Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17/11/06 al 23/11/06

Ragusa li 24/11/06

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al _____

Ragusa li _____

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li _____

IL SEGRETARIO GENERALE