

11-11-06



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett - VIII

Reg. Albo

il 04-12-2006

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
*M. Scribano*

# CITTÀ DI RAGUSA

**COPIA**

## SETTORE VIII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data - 1 DIC. 2006 N. 2374	<b>OGGETTO:</b> lavori di realizzazione prolungamento della panoramica del parco fino a via Peschiera a Ragusa Ibla. Variante per la nuova distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione.
N. 220 Settore VIII Data 23.11.06	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

fondi della Lr. 61/81 art. 18, con i fondi anno 2000 dell'art. 18 cap. 2504 del bilancio Comunale approvato con delibera Consiliare n. 47 dell'11.10.2000;

SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DETERMINA DIRIG. 523/06  
INTERVENTI ART. 18 L.R. 61/81

BIL. 2006 Revisione 2000 CAP. 2504 IMP. 976/06

FUNZ. 1                      SERV. 8                      INTERV. 1

**IL RAGIONIERE**

*Mino*

L'anno duemilasei, il giorno Venitree del mese di novembre  
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente arch. Giorgio Colosi  
ha adottato la seguente determinazione:

*PROPOSTA*

Il sottoscritto, geom. Giuseppe Occhipinti nella qualità di Responsabile Unico Del Procedimento propone l'adozione del presente provvedimento come di seguito illustrato:

Con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 05/03/04, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di realizzazione del prolungamento della panoramica del parco fino a via Peschiera a Ragusa Ibla" per un importo complessivo di € 671.393,97, di cui € 427.808,07 per lavori a base d'asta ed € 243.585,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'opera è finanziata con i fondi della Lr. 61/81 art. 18, con i fondi anno 2000 dell'art. 18 cap. 2504 del bilancio Comunale approvato con delibera Consiliare n. 47 dell'11.10.2000;

Considerato che i predetti lavori sono stati già appaltati all'impresa "Panoramica Iblea" con contratto n. 29716 di rep. Registrato a Ragusa il 16/03/06 al n. 360.

Il progetto originario era così suddiviso.

A) importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):		<b>427.808,07</b>
Di cui A <sub>1</sub> ) Soggetti a ribasso d'asta:		419.861,00
A <sub>2</sub> ) Non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza:		7.947,07
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
▪ B1) indagini geologiche – geotecniche:	10.000,00	
▪ B2) imprevisti (5%):	21.390,40	
▪ B3) acquisizione aree	20.000,00	
▪ B4) accantonamento L.R. n. 7/03:	8.556,16	
▪ B5) spese tecniche:	78.330,71	
▪ B6) spese tecniche di consulenza per relazione Geologica – geotecnica:	7.999,45	
▪ B7) spese di pubblicità:	10.000,00	
▪ B8) IVA sui lavori (10%):	42.780,81	
▪ B9) IVA e contributi di legge sulle spese tecniche:	22.772,71	
▪ B10) oneri per allacci ENEL:	4.000,00	
▪ B11) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	<u>17.755,66</u>	
Sommano	243.585,90	243.585,90
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>671.393,97</b>


Nel corso dei lavori sono state rinvenute tre cavità rupestri, come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato in data 05/06/06 congiuntamente con funzionari della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa Servizio per i Beni Archeologici.

Per i sopraesposti motivi è stata redatta una perizia di variante per la variata distribuzione delle somme e pertanto il nuovo quadro economico, pur rimanendo inalterato l'importo complessivo di € 671.393,97, risulta così ripartito:

A) importo netto dei lavori appaltati (compresi oneri per la sicurezza):		<b>314.487,59</b>
di cui: A <sub>1</sub> ) Soggetti a ribasso d'asta:		306.540,52
A <sub>2</sub> ) Non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza:		7.947,07
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
▪ B1) indagini geologiche – geotecniche:	10.000,00	
▪ B2) imprevisti:	19.146,06	
▪ B3) acquisizione aree:	20.000,00	
▪ B4) accantonamento L.R. n. 7/03	8.556,16	
▪ B5) spese tecniche:	78.330,71	
▪ B6) spese tecniche di consulenza per relazione Geologica – geotecnica:	7.999,45	
▪ B7) spese di pubblicità:	10.000,00	
▪ B8) IVA sui lavori(10%):	31.448,76	
▪ B9) IVA e contributi di legge sulle spese tecniche:	22.772,71	

▪ B10) oneri per allacci ENEL:	4.000,00	
▪ B11) indagini archeologiche:	20.000,00	
▪ B12) ribasso d'asta comprensivo di IVA:	<u>124.652,53</u>	
	Sommano	356.906,38      671.393,97
		<b>IMPORTO TOTALE</b>

Per quanto sopra motivato, si propone di determinare in merito all'approvazione della predetta variante, che non comporta per l'amministrazione un maggiore impegno finanziario.


 Il Responsabile del Procedimento  
 Geom. Giuseppe Occhipinti  


### IL DIRIGENTE

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento  
 Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di Legittimità espresso dal Segretario Generale nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;  
 Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopraccitato art. 15 della L.R. 44/T91, per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;  
 Visto l'art. 17 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 07/02;  
 Vista la circolare Assessorato Regionale EE.LL. n. 15 del 31.10.2002 pubblicata nella GURS del 08.11.2002;  
 Vista la L.R. 61/81 e la L.R. 31/90, la legge 109/94 nel testo coordinato con la LL.RR. 07/02, 07/03, 16/05.

### DETERMINA

1) approvare la variante con la nuova distribuzione delle somme a disposizione e che non comporta un maggiore impegno finanziario, ed è così distribuito:

A) importo netto dei lavori appaltati (compresi oneri per la sicurezza):	314.487,59
di cui: A <sub>1</sub> ) Soggetti a ribasso d'asta:	306.540,52
A <sub>2</sub> ) Non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza:	7.947,07

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

▪ B1) indagini geologiche – geotecniche:	10.000,00	
▪ B2) imprevisti:	19.146,06	
▪ B3) acquisizione aree:	20.000,00	
▪ B4) accantonamento L.R. n. 7/03	8.556,16	
▪ B5) spese tecniche:	78.330,71	
▪ B6) spese tecniche di consulenza per relazione Geologica – geotecnica:	7.999,45	
▪ B7) spese di pubblicità:	10.000,00	
▪ B8) IVA sui lavori(10%):	31.448,76	
▪ B9) IVA e contributi di legge sulle spese tecniche:	22.772,71	
▪ B10) oneri per allacci ENEL:	4.000,00	
▪ B11) indagini archeologiche:	20.000,00	
▪ B12) ribasso d'asta comprensivo di IVA:	<u>124.652,53</u>	
	Sommano	356.906,38      671.393,97
		<b>IMPORTO TOTALE</b>

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta per l'Amministrazione un maggiore impegno finanziario.

3) L'opera resta finanziata con i fondi della Lr. 61/81 art. 18, con i fondi anno 2000 dell'art. 18 cap. 2504 del bilancio Comunale approvato con delibera Consiliare n. 47 dell'11.10.2000. *2 DETERMINA DIRIGENZIALE 523/2006*

Relazione tecnica parte integrante

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Giorgio Colosi

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li Il Dirigente del Settore il Segretario Generale  
 Ragusa, li 20.11.06

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Arch. Colosi Giorgio

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 21-11-06

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 22-12-06

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(*Tagliani Sergio*)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22-12-06 al 28-12-06

Ragusa 29-12-06

**IL MESSO COMUNALE**

---