

Az

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Serv. VIII


Rep. Allen

il 11-05-05

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(M. Scrimano)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Lavori di restauro Chiesa S. Antonino
In data 10 MAG. 2005	Approvazione perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.23 comma 3 L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazioni e relativi n.24 nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione.
N. 953	
N. 74 Settore VIII	
Data 03.05.2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005 Res. 2003 CAP. 2504 "INT. ART. 18 L. R. 61/81" IMP. 2787605 - Leg. 996/05

FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 1

Somma già impegnata con delibera 925 del 16-12-04 d. G.M.

IL RAGIONIERE

Line

L'anno duemilacinque, il giorno 03 del mese di maggio nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

-Vista la Perizia di variante redatta ai sensi dell'art.23 comma 3 L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazione da parte della direzione lavori Arch. Francesco Nicita e presentata il 03/05/2005 con il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori:

A1) Lavori	Euro	285.322,01
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	<u>11.223,97</u>
A3) Importo soggetto a ribasso(0,202%)	Euro	274.098,04
1) Importo ribassato	Euro	273.544,36
2) Nuovo importo contrattuale	Euro	284.768,33

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. 10% lavori ribass. (escluso lavori OS2)	Euro	25.703,12
B2) I.V.A. 20% lavori in Os2 ribass.	Euro	5.547,43
B3) Incentivo progettazione 2% sui lavori	Euro	5.706,44
B4) Somma per consulenza stratigrafico muraria	Euro	8.469,89
B5) Somme per indagine geofisiche	Euro	9.000,00
B6) Somme per scavi archeologici	Euro	14.961,52
B7) Spese tecniche compresa sicurezza	Euro	<u>65.399,34</u>

Ammontare complessivo progetto Euro 419.545,00

Importo lavori perizia al netto Euro 284.768,33

Importo lavori progetto originario al netto Euro 212.783,60

Maggiori lavori al netto Euro 71.984,73

-Vista la relazione giustificativa della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione lavori ai sensi dell'art.23 comma 3 della L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo suppletivo dei lavori non supera il 40% considerato che trattasi di immobile vincolato;

-Vista la relazione giustificativa sui 24 Nuovi Prezzi redatta dalla Direzione Lavori;

-Visto lo schema di atto di sottomissione e relativo verbale di determinazione nuovi prezzi;

- Considerato che tali nuovi prezzi, derivati dal Prezzario Regionale e in parte da specifiche analisi, sono stati assoggettati allo stesso ribasso dello 0,202 % del contratto di appalto e che gli stessi rispondono al requisito di complementarietà e quindi indispensabili all'esecuzione dell'appalto a regola d'arte e secondo il rispetto delle leggi vigenti.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Ritenute le proprie competenze ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi del del comma 3 art. 23 L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Approvare, nelle seguenti risultanze finali, lo schema di atto di sottomissione ed i relativi n.24 Nuovi Prezzi;

3) Prendere atto che la presente perizia di variante e suppletiva è finanziata con delibera di Giunta Municipale n.925 del 16/12/2004 imputando la spesa al Cap.2504 "Interventi art.18 L.R.61/81" residui 2003 Funz.1, serv.8, int.1 (imp. ~~3711~~; liq. 2060/04).

(imp. 2787/05 - 996/05)

Il Dirigente del Settore VIII
(Dott. Arch. *Giorgio Colosi*)

Parte integrante: perizia di variante e atto di sottomissione.

DA TRASMETTERSI S'UFFICIO, OLTRE CHE AL SINDACO ED
AL SEGRETARIO GENERALE, AI SEGUENTI UFFICI:
RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

fin
Per presa visione
Regusa, li 09/05/05
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 06/05/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12/05/05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12/05/05 al 18/05/05

Ragusa 18/05/05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE