



CITTA' DI RAGUSA

Centri Storici e Verde Pubblico

SETT. VIII

SERV. DETERMINAZIONI DI
TRASMESSA L.F. Sett. VIII

Reg. All. 2

14-02-05

II

IL RESP. DEL SERVIZ

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATI

[Signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 11 FEB. 2005 N° 275	OGGETTO: Approvazione progetto di 1^ variante ai lavori di sistemazione dello spazio antistante piazza San Giovanni. Importo Complessivo Progetto € 308.171,67
N°20 Settore VIII DATA 03/02/05	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

come pre impegnate con delibera 894 di P.M. del 28-8-2002 e delibera n° 15/2005 - MAGGIORE SPESA con FONDI
 BIL 2005 Res. 2003 CAP... 2504 "INTERV. IMP. ART. 18 L.R 61/89
 (Graf 2702/05 - lrg. 1185/05)

FUNZ...

1

SERV...

8

INTER... 1

IL RAGIONIERE

Mine

L'anno duemila**cinque**, il giorno Tre del mese di febbraio nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente arch. Colosi Giorgio ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Visto il Disciplinare d'incarico del 27/11/2001 rep. n. 58 con la quale è stato conferito all'ing. Giovanni Mazza e all'arch. Vincenzo Leggio l'incarico della progettazione e direzione lavori inerente la sistemazione dello spazio interno all'isolato di piazza San Giovanni

Visto che il progetto è incluso nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2001-2003 approvato con delibera CC del 03/05/2001 con priorità generale n° 167.

Visto la deliberazione della G.M. n° 894 del 28/08/2002 con la quale il progetto è stato approvato con un importo complessivo di € 290.907,23

Visto il progetto di variante esaminato con parere favorevole della Commissione per il Risanamento dei Centri Storici giusta verbale n° 776 del 30/09/2004 e validato dal R.U.P. geom. Ingallinera Rosario con verbale del 01/02/2005;

Visto l'atto di sottomissione del 31/01/2005 in corso di registrazione sottoscritto dall'impresa appaltatrice dei lavori e dai tecnici progettisti;

Visto la deliberazione della G.M. n° 15 del 21/01/2005 che approva la maggiore spesa di € 6.786,00 oltre I.V.A. da inserire in contabilità al progetto di variante predisposto da parte dei tecnici progetti incaricati, quale equo compenso per i maggiori costi derivanti dagli aumenti della mano d'opera e noli verificatesi nel periodo della sospensione dei lavori;

Visto le dichiarazioni contenute nel verbale di attestazione per l'immediata esecuzione dei lavori di cui al 1° e 3° comma art. 71 D.P.R. 554/79 in merito all'eccezione rappresentata dalla stradella di collegamento del cortile oggetto dei lavori con via M. Rapisardi la cui esecuzione rimane subordinata alla preventiva acquisizione dell'area da espropriare che potrà essere eseguita dopo avere ottenuto l'approvazione della variante al P.R.G. in corso di definizione;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

D E T E R M I N A

- 1) Approvare il progetto esecutivo di 1° variante per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dello spazio interno antistante piazza San Giovanni con l'esclusione delle opere ricadenti nell'area che costituisce il collegamento pedonale con via M. Rapisardi così distinto:

A - Lavori a base d'Asta			€ 218.684,62
oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.138,87	
importo lavori soggetti a ribasso d'asta		-€ 15.138,87	
importo lavori ribassati (20,12%)		€ 162.590,55	
Importo lavori			€ 177.729,42
B - Somme a Disposizione:			
a) IVA sui Lavori (10%)	€	17.773,14	
b) Indennità di esproprio			
c) Competenze tecniche	€	66.507,07	
d) C.N.P.A.I.A. e Visto Parcelle	€	3.327,75	
e) va Competenze tecniche 20%	€	13.301,41	
f) imprevisti	€	16.804,59	
g) Incentivo progettazione (109/94 art. 18) 2% su 218,684,62	€	4.373,69	
h) Assicurazione RUP		1.000,00	
totale somme a disposizione		123.087,65	123.087,65
somma da inserire in contab.delib. GM 15/05	€	6.686,00	
iva al 10% su 6,686,00	€	668,60	7.354,60
			7.354,60
Totale complessivo			308.171,67

2) dare atto che la spesa complessiva della perizia è di € 308.171,67, di cui € 298.261,83 è già finanziata con fondi art. 18 l.r. 61/81 così distinto :

- in quanto ad € 103.291,38 con fondi art. 18 l.r. 61/81 al CAP. 2504 bil 2005 resid. 1998 imp822/05 liq. 287/05;
- in quanto ad € 103.291,38 con fondi art. 18 l.r. 61/81 al CAP. 2504 bil 2005 resid. 2001 imp1894/05 liq. 438/05
- in quanto ad € 84.324,47 con fondi art. 18 l.r. 61/81 al CAP .2504 bil 2005 resid. 2001 imp1399/05 liq. 439/05;
- in quanto ad € 7.354,60 con fondi art. 18 l.r. 61/81 al CAP. 2504 bil 2005 resid. 1999 imp 917/05 liq. 1119/05;

mentre la maggiore spesa di € 9.909,84 è da finanziare con fondi art. 18 l.r. 61/81 al CAP.2504 bil 2005 resid. 2003 imp. 2702/05 liq. _____/05;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. *Colonna* Giorgio

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. *Colonna* Giorgio

Per presa visione
Ragusa li 10.2.05
IL DIRIGENTE GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ


Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 10/02/05



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 15-2-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 15-2-05 al 21-2-05

Ragusa li 22-2-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal _____ al _____

Ragusa li _____

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li _____

IL SEGRETARIO GENERALE