

Arch.

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA D.F. Serv. VIII
Ref. Alleo
30-03-05
IL RESP. DEL SERVIZIO



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA A VERDE DI VIA PORTOVENERE A MARINA DI RAGUSA - Importo complessivo € 138.916,00 -
<i>In data</i> 29 MAR. 2005	<i>Approvazione perizia di variante-</i>
N. 609	
N. 50 Settore VIII	
<i>Data</i> 22.03.2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005 Res. 2003
Regione Siciliana D.A.

FUNZ.

CAP. 872003

SERV.

IMP. del Bilancio della
758 - D.D. 1292/03 e PP 1357/03

INTERV. OA 19/03 - 20/03

IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

L'anno duemilacinque, il giorno 22 del mese di Marzo
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Arch. Giorgio Colosi
ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con Determina Sindacale n° 11 del 12/02/2004 è stato affidato all'arch. Daniele Migliorisi, l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori per il PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA A VERDE DI VIA PORTOVENERE A MARINA DI RAGUSA- LUSIA - Importo Complessivo € 138.916,00;

Che sul progetto sono stato acquisiti i seguenti pareri e N.O.:

--Parere dell'Ufficio Sanitario reso in data 11/03/2004 n°210,

--Conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio e di igiene vigenti in questo comune in data 18/03/2004 n° 108/04;

Che con nota prot. 495/S4/TUR del 21/07/2004 della Regione Siciliana Assessorato del Turismo ci è stato notificato il D.D. n° 758/S4/TUR del 10/06/2004 di finanziamento dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 138.916,00.

Tale progetto nella forma esecutiva, redatto dall'arch Daniele Migliorisi, prevede una spesa complessiva di € 138.916,00 approvata con Determina Dirigenziale n. 617 del 19/03/2004 ed è così distinta:

a) lavori a base d'asta		€ 93.792,82
b) somme a disposizione dell'Amm/ne:		
-iva sui lavori al 20%	€ 18.758,56	
-spese tecniche	€ 16.411,49	
-CNPAIA 2%	€ 328,22	
-IVA 20% su 16.411,49	€ 3.282,30	
-Visto parcella 1,5 su 16.411,49	€ 246,17	
-RUP e assicuraz.	€ 1.633,10	
-imprevisti	€ 4.463,34	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.123,18	€ 45.123,18
TOTALE PROGETTO		€ 138.916,00

L'A.U.S.L. con parere favorevole espresso sul progetto esecutivo ha dato una prescrizione che consisteva nella posa in opera alla base delle aree ludiche come pavimentazione antitrauma di un tappetino sintetico e non la sabbia vagliata prevista in progetto in quanto quest'ultima di non facile sanificazione.

Per quanto sopra detto si è proceduto alla stesura della perizia di variante che non modifica l'importo complessivo del progetto, in quanto si utilizzano gli imprevisti, a norma delle LL.RR. n. 07/2002 e n. 07/2003, per cui il nuovo quadro economico è il seguente:

a) lavori a base d'asta		€ 97.359,84
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
-iva sui lavori 20% di	€ 19.471,96	
-spese tecniche	€ 16.411,49	
-C.N.P.A.I.A. 2%	€ 328,22	
-IVA 20% su € 16.411,49	€ 3.282,30	
Visto Parcella 1,5% su € 16.411,49	€ 246,17	
RUP 1.84%	€ 1.633,10	
Arrotondamenti	€ 182,92	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.556,16	€ 41.556,16
TOTALE PROGETTO		€ 138.916,00

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L. vo 29/93;

Visto la Legge 109/94 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 07/2002 e 07/2003

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante dei "Lavori di completamento della zona a verde di Via Portovenere a Marina di Ragusa" dell'importo complessivo di € 138.916,00 di cui € 97.359,84 per lavori a base d'asta ed € 41.556,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo di € 138.916,00 è già finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato del Turismo con D.D. n° 758/S4/TUR del 10/06/2004 P.D. 1291/03 e 1357/03



Il Dirigente
Arch. Giorgio Colosi

*Notifica DD. di finanziamento
Regione Siciliana parte integrante.*

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per presa visione

Ragusa, li 29.03.05

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ


Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria con fondi speciali

Ragusa 24/03/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 31/03/05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo pubblicazione e cioè dal 31/03/05 al 06/04/05

Ragusa 07/04/05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

