

Aneh.

COPIA



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA Sen. VIII
Rep. Albo
il 31-03-05

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

Annotata al Registro Generale In data 30 MAR. 2005 N. 620	OGGETTO: PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA-LUSIA Importo complessivo € 619.748,67 - Approvazione perizia variante-
N. 45 Settore VIII Data 21-03-2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma di impiegate con D.D. 728 del 14-04-2003
f. imp. 704/2005

BIL. 2005 Res. 1997

CAP. 2504

IMP. 4 INT. ART. 18 L.R. 61/84

FUNZ. 1

SERV. 8

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemila cinque, il giorno Ventuno del mese di marzo
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Aneh. Giorgio Colon
ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

Con Delibera di G.M. n. 1300 del 28.11.2001 è stato affidato all'Ing. Carmelo Mezzasalma e all'Ing. Giuseppe Rosso, l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori per il PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA- LUSIA - Impianto Complessivo € 619.748.67;

Con verbale n. 748 del 24.02.2003 il progetto redatto dai suddetti professionisti è stato esitato con parere favorevole dalla Commissione Risanamento Centri Storici di Ragusa;

L'opera è finanziata con la L.R. n. 61/81, con i fondi anno 1997 dell'art. 18 cap. 2504 del bilancio Comunale imp. 855 del 2003, bilancio 2003 residui 1997 - Del. 69 del 21.11.1997;

Tale progetto nella forma esecutiva, redatto dall'Ing. Carmelo Mezzasalma e dall'Ing. Giuseppe Rosso, prevede una spesa complessiva di € 619.748.67 approvata con Determina Dirigenziale n. 728 del 14.04.2003 ed è così distinta:

1) Lavori a base d'asta		€ 437.911,04	
Costo sicurezza sui lavori	€ 13.186,96		
2) Somme a disposizione			
IVA 10% sui lavori	€ 43.791,10		
espropri	€ 12.250,00		
spese di pubblicazione	€ 7.550,00		
incentivi	€ 3.184,48		
oneri riflessi	€ 1.063,61		
imprevisti	€ 20.245,30		
IVA su imprevisti	€ 2.024,53		
totale	€ 90.109,02	€ 90.109,02	
SPESA TECNICHE			
Relazione geologica	€ 13.140,72		
indagini geologiche	€ 954,63		
addetto alla contabilità	€ 12.061,54		
addetto alla sicurezza	€ 18.485,27		
rilievo piano altimetrico	€ 8.018,45		
progettazione	€ 17.371,00		
direzione dei lavori	€ 19.711,00		
collaudo amministrativo	€ 1.058,00		
responsabile lavori	€ 928,00		
TOTALE	€ 91.728,61	€ 91.728,61	
TOTALE PROGETTO		€ 619.748,67	

Con nota prot. n. 697 del 16.07.2004 il Settore IX (servizi Tecnologici e viabilità) ha richiesto per i futuri interventi di manutenzione la realizzazione di una strabella di accesso in corrispondenza della realizzanda condotta per cui si è resa necessaria l'espropriazione di una striscia di terreno;

Con verbale 776 del 30.09.2004 la Commissione Risanamento Centri Storici ha approvato la realizzazione della strabella di servizio per cui si è proceduto alla stesura della perizia di variante che non modifica l'importo complessivo del progetto, in quanto si riutilizza parte del ribasso d'asta, a norma delle LL.RR. n. 07/2002 e n. 07/2003 art. 14 bis comma 13, per cui il nuovo quadro economico è il seguente:

Lavori a base d'asta	€	454.225,04	
Costi della sicurezza 3,011111%	€	13.677,22	
a detrarre ribasso d'asta del 18,71%	-€	82.426,50	
TOTALE LAVORI AL NETTO	€	371.798,54	€ 371.798,54
Somme a disposizione dell'amministrazione			
I.V.A. sui lavori 10%	€	37.179,85	
per espropri	€	16.957,48	
spese di pubblicazione	€	3.751,20	
imprevisti	€	2.276,68	
incentivi (L.B. x 1,5% x 71%)	€	4.837,50	
oneri riflessi (incentivi x 33,40%)	€	1.615,73	
TOTALE	€	66.618,44	€ 66.618,44
Accantonamento R.A. + IVA	€	90.669,15	
Riutilizzazione di parte dell'accantonamento R.A. + IVA	€	10.240,81	
Residuo R.A. + IVA ancora disponibile	€	80.428,34	€ 80.428,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<u>€ 147.048,78</u>	€ 147.048,78
Spese tecniche	€	100.903,35	€ 100.903,35
TOTALE FINANZIAMENTO		<u>€ 619.748,67</u>	€ 619.748,67

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L. vo 29/93;

Visto la Legge 109/94 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 07/2002 e 07/2003

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante e di assestamento dei "Lavori di smaltimento acque nere nella vallata Santa Domenica-Lusia" dell'importo complessivo di € 619.748,67 di cui € 454.225,04 per lavori a base d'asta ed € 247.950,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo di € 619.748,67 risulta già finanziato con i fondi della L.R. 61/81 Art. 18 Cap. 2504 del Bilancio Comunale, Imp. 855/03 Residui 1997 ~~Delibera n. 69 del 21.11.1997~~. Somme già impegnate con D.D. 18/04/2005

Prot. 2005

proposta parte integrante;

Il Dirigente
Arch. *Giuseppe Celosi*



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per presa visione
Ragusa, li 30-03-05
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 29/03/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01-04-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01-04-05 al 07-04-05

Ragusa 08-04-05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 29/03/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01-04-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01-04-05 al 07-04-05

Ragusa 08-04-05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI RAGUSA
Settore 8° Centri Storici e Verde Pubblico

Proposta di Determinazione Dirigenziale

Prot. n. 461/VIII

Ragusa 21/03/05

u. 2 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
620 del 30 MAR 2005

OGGETTO: PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA-LUSIA - Importo Complessivo € 619.748,67 - Approvazione perizia di variante

Il sottoscritto *Geom. Giuseppe Occhipinti* nella qualità di *Responsabile Unico Del procedimento* del progetto di cui sopra in oggetto, propone al Dirigente del Settore 8° Arch. *Giorgio Colosi* l'adozione della seguente proposta di Determinazione Dirigenziale :

Con Delibera di G.M. n. 1300 del 28.11.2001 è stato affidato all'Ing. Carmelo Mezzasalma e all'Ing. Giuseppe Rosso, l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori per il PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA-LUSIA - Importo Complessivo € 619.748,67;

Con verbale n. 748 del 24.02.2003 il progetto redatto dai suddetti professionisti è stato esitato con parere favorevole dalla Commissione Risanamento Centri Storici di Ragusa;

L'opera è finanziata con la L.R. n. 61/81, con i fondi anno 1997 dell'art. 18 cap. 2504 del bilancio Comunale imp. 855 del 2003, bilancio 2003 residui 1997 - Del. 69 del 21.11.1997;

Tale progetto nella forma esecutiva, redatto dall'Ing. Carmelo Mezzasalma e dall'Ing. Giuseppe Rosso, prevede una spesa complessiva di € 619.748,67 approvata con Determina Dirigenziale n. 728 del 14.04.2003 ed è così distinta:

1) Lavori a base d'asta		€ 437.911,04
Costo sicurezza sui lavori	€ 13.186,96	
2) Somme a disposizione		
IVA 10% sui lavori	€ 43.791,10	
espropri	€ 12.250,00	
spese di pubblicazione	€ 7.550,00	
incentivi	€ 3.184,48	
oneri riflessi	€ 1.063,61	
imprevisti	€ 20.245,30	
IVA su imprevisi	€ 2.024,53	
totale	€ 90.109,02	€ 90.109,02
SPESE TECNICHE		
Relazione geologica	€ 13.140,72	
indagini geologiche	€ 954,63	
addetto alla contabilità	€ 12.061,54	
addetto alla sicurezza	€ 18.485,27	
rilevo piano altimetrico	€ 8.018,45	
progettazione	€ 17.371,00	
direzione dei lavori	€ 19.711,00	
collaudo amministrativo	€ 1.058,00	
responsabile lavori	€ 928,00	
TOTALE	€ 91.728,61	€ 91.728,61
TOTALE PROGETTO		€ 619.748,67

Con nota prot. n. 697 del 16.07.2004 il Settore IX (servizi Tecnologici e viabilità) ha richiesto per i futuri interventi di manutenzione la realizzazione di una strabella di accesso in corrispondenza della realizzanda condotta per cui si è resa necessaria l'espropriazione di una striscia di terreno;

Con verbale 776 del 30.09.2004 la Commissione Risanamento Centri Storici ha approvato la realizzazione della strabella di servizio per cui si è proceduto alla stesura della perizia di variante che non modifica l'importo complessivo del progetto, in quanto si riutilizza parte del ribasso d'asta, a norma delle LL.RR. n. 07/2002 e n. 07/2003 art. 14 bis comma 13, per cui il nuovo quadro economico è il seguente:

Lavori a base d'asta	€	454.225,04	
Costi della sicurezza 3,0111111%	€	13.677,22	
a detrarre ribasso d'asta del 18,71%	-€	82.426,50	
TOTALE LAVORI AL NETTO	€	371.798,54	€ 371.798,54
Somme a disposizione dell'amministrazione			
I.V.A. sui lavori 10%	€	37.179,85	
per espropri	€	16.957,48	
spese di pubblicazione	€	3.751,20	
imprevisti	€	2.276,68	
incentivi (L.B. x 1,5% x 71%)	€	4.837,50	
oneri riflessi (incentivi x 33,40%)	€	1.615,73	
TOTALE	€	66.618,44	€ 66.618,44
Accantonamento R.A. + IVA			
Riutilizzazione di parte dell'accantonamento R.A. + IVA	€	90.669,15	
Residuo R.A. + IVA ancora disponibile	€	80.428,34	€ 80.428,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 147.046,78	€ 147.046,78
Spese tecniche	€	100.903,35	€ 100.903,35
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 619.748,67

Per quanto sopra premesso

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante e di assestamento dei "Lavori di smaltimento acque nere nella vallata Santa Domenica-Lusia" dell'importo complessivo di € 619.748,67 di cui € 454.225,04 per lavori a base d'asta ed € 247.950,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo di € 619.748,67 risulta già finanziato con i fondi della L.R. 61/81 Art. 18 Cap. 2504 del Bilancio Comunale, Imp. 855/03 Residui 1997 Delibera n. 69 del 21.11.1997.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Occhipinti



Giuseppe Occhipinti