

*Alleo*

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMessa UFF. Sett. IX

Ref. Alleo

il 08.07.05

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

*Alleo*



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale	<b>OGGETTO:</b> Lavori di Riqualificazione funzionale dell'Impianto di Sollevamento Idrico di C/da Lusia. Approvazione 2^ Perizia di variante e suppletiva.
In data <b>7 LUG. 2005</b>	
N. <b>1552</b>	
N. <b>136</b> SETTORE IX	
In data <b>24/06/05</b>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2005 - <sup>Res. 2002</sup> CAP. 2212 IMP. 1874 105 Somme funzionate  
sulle Cons. OB. e PP.  
FUNZ. 9 SERV. 4 INTER. 1

**IL RAGIONIERE**

*Alleo*

L'anno **Duemilacinque**, il giorno **VENTIQUATTRO**  
Del mese di **GIUGNO** nell'ufficio del settore  
IX, il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha  
adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE** con Delibera di G. M. n° 930 del 05/09/2002 è stato approvato il progetto dei lavori di "Riqualificazione funzionale dell'Impianto di Sollevamento Idrico di C/da Lusìa" dell'importo complessivo di € 619.748,27 di cui € 520.135,07 per lavori a base d'asta ed € 99.613,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

**PREMESSO CHE** con contratto n° 29562 del 03/10/2003 i lavori sono stati affidati alla ditta CASSARA' S.R.L. con un ribasso d'asta del 17,50%;

**CONSIDERATO CHE** in data 12/05/2004 è stata approvata la 1^ Perizia di variante dei lavori con il seguente quadro economico:

A) Lavori al netto € 520.129,61  
delle quali non soggette a ribasso € 9.085,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 10% sui lavori € 52.012,96  
2) Oneri accesso in discarica € 6.100,00  
3) Spese tecniche compreso IVA € 19.750,00  
4) Imprevisti € 21.749,69

SOMMANO € 99.612,65 € 99.612,65

TORNANO € 612.742,28

**CONSIDERATO CHE** nell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori si sono evidenziati degli errori tipografici negli elaborati contabili di progetto nella prima perizia di variante, inoltre sono emerse ulteriori necessità relative all'esecuzione di alcune tipologie di lavoro non contemplate nel progetto originario;

Viene redatta la 2^ perizia di variante, nella quale vengono contemplate le variazioni in parte richieste dall'Amm.ne. le quali, visto l'art. 25 della L. n° 109/1994 e l'art. 134 del regolamento sui ll. pp. Di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non alterano la natura e la destinazione dell'opera, sono indispensabili per il compimento dell'opera e si tratti di opere per i quali è gravemente pregiudizievole per la regolarità della stessa separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale.

Il quadro economico della presente perizia è il seguente

A) Lavori a base d'asta € 611.346,85  
A) Lavori al netto del ribasso del 17,50% € 505.951,03  
delle quali non soggette a ribasso € 9.085,00


B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 10% sui lavori € 50.595,10  
2) Oneri accesso in discarica € 6.100,00  
3) Spese tecniche compreso IVA € 22.460,00  
4) Imprevisti € 24.636,13  
5) Residuo ribasso d'asta € 10.000,00

Parte integrante: verbale di approvazione di perizia di variante,  
Atto di somministrazione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai  
seguenti uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
ING. MICHELE SCARPULLA





Per prescrizione

7.7.05

Ragusa, li .....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53,  
co.1 della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa...08-07-2005

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere  
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la  
durata di giorni sette, copia della su estesa  
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso  
copia al Segretario Generale.

Ragusa...07-07-05

**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento  
del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 09-07-05

al 15-07-05

Ragusa...18-07-05

**IL MESSO COMUNALE**