



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE VII**

**DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*Arch.* SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *S.U. VII*

*Reg. Albo*

il **4 AGO. 2005**

IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Francesca Tumino*)

<b>N. D'ORDINE</b> <i>779</i> <b>3 AGO. 2005</b>	<b>OGGETTO:</b> POR Sicilia 2000-2006. Asse II – Misura 2.01 – Azione C – Circuito Monumentale Interventi a Regia Regionale. APPROVAZIONE PERIZIA n. 2 DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI "RECUPERO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA". IMPORTO COMPLESSIVO € 671.599,36.
<b>DATA</b> <i>2 AGO. 2005</i> <b>N. 77 SETTORE VII</b>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

**BIL. 2005** *Res 003* **CAP. 776406** **IMP.**

**FUNZ.** *Bilancio della Regione* **SERV.** *Siciliana* **INTERV.** *del*  
*AP. e P 1 P.A. 8786/03* **Ass.to BB. cc. e**  
**IL RAGIONIERE**

*Muni*

L'anno duemilacinque, il giorno 05 del mese di agosto nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente ing. Francesco Poidomani, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

### Premesso che:

- con decreto 15/11/2002 dell'Assessore Regionale dei beni culturali ed ambientali, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 6 del 31/01/2003, è stato ammesso al finanziamento, per l'importo di € 774.685,35, il progetto riguardante "RECUPERO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA" - Misura 2.01 del POR Sicilia 2000 – 2006;
- con determina dirigenziale n. 829 del 28/04/2003 è stato approvato il progetto di "Recupero del parco del Castello di Donnafugata" a Ragusa, dell'importo complessivo di € 774.685,35;
- con determina dirigenziale n. 2172 del 25/11/2003 è stata modificata la determina dirigenziale n. 829 del 28/04/2003, relativamente al quadro economico;
- con D.D.S. n° 8786 del 10/12/2003 reg. alla corte dei conti il 19/01/2004 Reg. 1 fgl. 4, con il quale si è preso atto della Delibera di Approvazione in Via Amministrativa dell'intervento indicato in oggetto, ed inserito nel Programma a Regia di cui al D.A. n. 7892 del 15/11/2002 reg. alla corte dei conti il 03/12/2002 reg. 1 fgl.210, relativamente alla Misura 2.01 – Azione C – Circuito Monumentale, impegnando la somma complessiva di € 774.685,35 sul Cap. 776406 per l'esercizio finanziario corrente;
- con nota prot. 207 del 29/01/2004 assunta al prot. 8956 di questo Comune del 10/02/2004 è stato trasmesso dalla Regione Sicilia Assessorato BB.CC.AA. in decreto di finanziamento del progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 774.685,35;
- in data 26 e 27 aprile 2004 è stata esperita la gara d'appalto;
- con verbale in data 10/05/2004 n. 979 del registro generale, è stato approvato il verbale di gara aggiudicando l'appalto alla ditta COSIAM s.r.l., che ha offerto un ribasso del 20,36% sull'importo a base d'asta;
- in data 29/06/2004 è stato stipulato il contratto d'appalto, rep. 29615, stipulato con la ditta appaltatrice, per l'importo complessivo di € 382.772,99 oltre iva;
- in data 06/08/2004 sono stati consegnati i lavori;
- con determina dirigenziale n. 1792 del 05/08/2004 è stato approvato il nuovo quadro economico redatto tenendo conto del ribasso d'asta del 20,36%;
- in data 08/10/2004 i direttori dei lavori hanno trasmesso la 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi del 3° comma – 2° periodo dell'art. 25 della L. 109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana, comportante una spesa complessiva unitaria di € 671.599,36, approvata con determina dirigenziale n.2176 dell'11/10/2004;
- in data 12/07/2005 i direttori dei lavori hanno trasmesso la 2<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi del 3° comma – 2° periodo dell'art. 25 della L. 109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana, comportante una spesa complessiva unitaria di € 671.599,36;

**Considerato** che la redazione della 2<sup>a</sup> perizia si è resa necessaria per sistemare circostanze non prevedibili all'atto della progettazione;

**Vista** l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Giovanni Cascone in data 01/08/2005, ai sensi del comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

**Preso atto** che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa COSIAM s.r.l. con sede in Gela (CL) Via Cicerone n. 94, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso d'asta del 20,36%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta di nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 20,36% senza proroga del termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atti di sottomissione;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

### DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "RECUPERO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA" di Ragusa che prevede una spesa complessiva di € 671.599,36 così distinta:

A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	506.265,83
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	17.818,22
A3- Ribasso d'asta del 20,36% su € 482.774,60		-€	103.075,72
A4- Importo contrattuale lavori		€	421.008,33
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- imprevisti compreso i.v.a. (<10%)	€	-	
- spese tecniche	€	160.904,95	
- iva sui lavori al 10% su A4	€	42.100,83	
- iva spese tecniche (20%)	€	32.180,99	
- diritti ordine (1,50% spese tecniche)	€	2.366,25	
- spese per pubblicazione bando	€	6.000,00	
- incentivo progettazione (25+20+15% dell'2,00%)	€	6.813,09	
- economia	€	224,91	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	250.591,02	€ 250.591,02
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€	671.599,35

e composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, computo metrico estimativo e quadro economico, schema competenze tecniche, schema atto di sottomissione e quadro comparativo;

2) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa COSIAM s.r.l. con sede in Gela (CL) in Via Cicerone n. 94, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 20,36% offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 20,36% e con lo stesso termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

3) Dare atto che l'importo complessivo di € 671.599,36 risulta già finanziato con le risorse di cui al D.D.S. n. 8786 del 10/12/2003 registrato alla corte dei conti il 19/01/2004 Reg. 1 fgl. 4, ed inserito nel Programma a Regia di cui al D.A. n. 7892 del 15/11/2002 reg. alla corte dei conti il 03/12/2002 reg. 1 fgl. 210, relativamente alla Misura 2.01 - Azione C - Circuito Monumentale sul capitolo 776406 per l'esercizio finanziario corrente e successivo D.D.S. n. 8041 del 27/09/2004;

*Per la integrale: relazione tecnica, elenco prezzi, analisi nuovi prezzi, computo metrico, competenze tecniche, atto di sottomissione, quadro comparativo.*

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Francesco Poidomani)

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(dott. Francesco Lumiera)

Per presa visione

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'


Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA 02/08/05


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 05/08/05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 05/08/05 al 14/08/05

Addì 12/08/05

IL MESSO COMUNALE