



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII EDILIZIA PUBBLICA
E CENTRI STORICI

SERV. DETERMINAZIONI DIR.
TRASMESSA UFF. Sett. VIII

Ref. Albo
20.09.05

il

IL RESP. DEL SERVIZIO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 20 SET. 2005 N° 2001	OGGETTO: Lavori di realizzazione della Scuola Elementare in c/da Pianetti. Approvazione 2^a perizia di variante e suppletiva. Importo € 2.804.534,78
N° 141 Settore VIII	
DATA 12/09/2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL **2005**

CAP. **2610-1**

IMP. **6060/05**

FUNZ. **4**

SERV. **05**

INTER **01**

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilacinque, il giorno dodici del mese di settembre nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente arch. Colosi Giorgio ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione dirigenziale redatta dall'arch. Salvatore Bellina, nella qualità di collaboratore del R.U.P., per i lavori di realizzazione di una scuola elementare in c/da Pianetti, in data 12/09/2005 con prot. n° 141/Dir. VIII;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il D.L.vo 29/93

DETERMINA

- 1) Approvare la 2^a perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di realizzazione della scuola elementare di c/da Pianetti, redatta dai DD.LL. ing. Giovanni Anfuso ed arch. Caterina Spadola, che prevede una spesa di € 2.804.534,78 così distinta:

Importo lordo dei lavori a misura:	€ 2.028.064,82
Importo lordo dei lavori a corpo:	€ 3.592,00
Importo totale dei lavori al lordo	€ 2.031.656,82
A dedurre per costi diretti della sicurezza:	- € 56.322,00

Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.975.334,82
A dedurre r. d'a. dello 0,667%:	- € 13.175,48

Restano € 1.962.159,34

Aggiungendo i costi della sicurezza:	€ 56.322,00
Tornano	€ 2.018.481,34

Somme a disposizione:

- IVA al 1° S.A.L.: € 33.736,60

IVA restante sui lavori:

$(2.018.481,34 - 168.683,00) \times 0,10 =$ € 184.979,83

- Acquisto suolo: € 262.405,20

- Spese tecniche - IVA compresa: € 220.500,00

- Spese tecniche geologo: € 20.272,55

- Spese tecniche coord. sicurezza: € 44.950,00

- Pubblicità gara: € 6.197,48

- Allaccio ENEL: € 6.396,92

- Rimborso tassa conferimento in discarica: € 1.308,73

- Imprevisti € 5.306,13

Sommano € 786.053,44

Totale € 2.804.534,78

- 2) Prendere atto che la 2^a perizia di variante e suppletiva prevede un importo complessivo dei lavori che supera l'importo del progetto approvato con delibere G.M. n. 1449/01, n. 232/02 e successiva n. 398/04 di approvazione della 1^a variante e che pertanto comporta un nuovo impegno di spesa pari ad € 30.581,90;

- 3) Imputare la spesa di € 30.581,90 prelevando la somma dal Cap. 2610-1 TIT. 2° FUNZ. OH - SERV. 05 -
100.01 - Imp. 6060/05

- 4) Prorogare di giorni 30 (trenta) il termine per la ultimazione dei lavori.


PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
Arch. Colosi Giorgio

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li 12/09/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Colosi Giorgio



Per presa visione
IL DIRIGENTE 1° SETTORE Ragusa, li 12.9.05
(dott. Francesco Lumiera) IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 14-09-2005

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 21/09/05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 21/09/05 al 27/09/05

Ragusa li 28/09/05

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li _____

IL SEGRETARIO GENERALE