

Aleh.



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Ser. IX
Reg. Alleo
il 23.09.05

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Signature)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2055	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI RUGBY" - IMPORTO € 1.291.142,25
DATA 22 SET. 2005	
N. SETT. IX 192 22-8-05	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005 Res. 2002

CAP. 2655

IMP. 1815/01 Somma
finanziata dalle linee DD. e PP.
INTERV. 1

FUNZ. 6

SERV. 2

IL RAGIONIERE

(Signature)

L'anno duemilacinque, il giorno Ventidue del mese di settembre nell'Ufficio del Settore IX il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 991 del 23/05/2003 è stato approvato il progetto dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 1.291.142,25, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 4416024 00;
- In data 18/12/2003 è stata esperita la gara di appalto ed è rimasta aggiudicataria l'impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento che ha offerto un ribasso del 19, 13% sull'importo a base d'asta;
- In data 01/03/2004, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. N° 29590, registrato a Ragusa in data 10/03/04, al n° 286, serie 1°, per l'importo di € 691.834,67 al netto del ribasso d'asta;
- I lavori sono stati consegnati in data 19/03/2004;
- Durante l'esecuzione dei lavori, per sopravvenute nuove esigenze dell'Amministrazione, per la sistemazione di circostanze inizialmente non prevedibili e per l'assestamento di quantità di lavori già eseguiti, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante con importo suppletivo inferiore al 5% dell'importo contrattuale;
- con determina dirigenziale n° 2248 del 21/10/2004 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva;
- in seguito all'esecuzione dei lavori di realizzazione del manto erboso, previsti nel progetto e nella variante approvata, il R.U.P. e la direzione lavori hanno accertato la cattiva esecuzione degli stessi;
- con verbale del 20/07/2005 l'impresa ha rinunciato al pagamento dei lavori di realizzazione dello strato fertile e della semina ed è stato stabilito di utilizzare la somma relativa per aumentare lo spessore dello strato di terra vegetale, a garanzia di una migliore successiva formazione del manto erboso;
- alla luce di tale circostanza e per assestare alcune quantità di lavori in base alla effettiva contabilizzazione è stata redatta una perizia di variante e di assestamento contabile, con importo contrattuale invariato, corredata dal progetto per la realizzazione del manto erboso, (relazione, foglio patti e condizioni, computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi, elaborati grafici), dell'importo complessivo di € 43.000,00, da appaltare a trattativa privata a ditte specializzate nel settore;

Considerato che la redazione della perizia si è resa necessaria per sistemare circostanze non prevedibili all'atto della progettazione;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. ing. Giuseppe Corallo in data 10/08/2005, ai sensi del comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Viste le proprie competenze ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante e assestamento finale dei lavori di "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI RUGBY SITO A RAGUSA IN C.DA PALAZZELLO", che prevede una spesa complessiva di € 1.291.142,25 così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€	892.160,23
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	867.584,78
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	24.575,45
A3-Ribasso d'asta del 19,13% su € 867,584,78		-€	165.968,97
A4- Importo contrattuale lavori		€	726.191,26
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 10%	€	72.619,13	
- spese tecniche compreso IVA	€	103.710,33	
-indennità di esproprio ed occupazione	€	74.676,35	
-spese piano esproprio ed accatastamento	€	2.485,97	
-spese tecniche redazione variante	€	4.478,13	
-spese tecniche redazione perizia assest.	€	3.237,77	
-spese tecniche coordinatore sicurezza	€	53.065,52	
- spese per pubblicazione bando	€	5.809,11	
- incentivo progettazione (2% di 892.161,49)	€	17.843,20	
-collaudo amministrativo	€	4.308,40	
-collaudo statico	€	7.295,93	
-allacciamento ENEL	€	2.500,00	
-spostamento pali ENEL	€	863,69	
-pagamento aumenti prezzi ex art. 26 comma 4 sexies L. 190/94	€	9.176,93	
-appalto manto erboso	€	43.000,00	
- imprevisti +ribasso d'asta	€	159.880,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	564.950,99	€ 564.950,99
		IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.291.142,25

RELAZIONE TECNICA, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO COMPARTIVO, STIMA COMPETENZE TECNICHE, ANALISI DEI PREZZI, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, PROGETTO REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO.

D Dare atto che l'importo complessivo di € 1.291.142,25 risulta già finanziato con Mutuo Cassa DD.PP., posiz. n° 4416024 00; (Aut. 1815/05) Bilancio 2005 Res. 2002 - Funz. 5 - Sev. 2

Aut. 1

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



parte integrante: proposta del rup
Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lancia)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per presa visione

Ragusa, li 22-09-05

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'


Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA. 22-09-2005

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi 24-9-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 24-9-05 al 30-9-05

Addi 03-10-05

IL MESSO COMUNALE
