



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. IX
Ref. Albo
il 04-10-05
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scarpulla)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 3 OTT. 2005 2128	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI "di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi: palestra di via Zama, palestra di via Bellarmino, palestra scuola S. Giacomo, palestra di via Aldo Moro, circolo del tennis di c.da Tabuna" Importo € 474.321,02.
DATA 30/09/05 N. 201 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI
Somma CIA IMPEGNATA con DELIBERA N° 496/04 di G.M.
appunto univ.
BIL. 2005 Rendic. 2004 CAP. 2700. 1 IMP. 3315/05
FUNZ. 6 SERV. 2 INTERV. 1

IL RAGIONIERE

Mine

L'anno duemilacinque, il giorno Tre del mese di settembre nell'Ufficio del Settore IX il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con Deliberazione della G. M. n°496 del 10/07/2003, esecutiva, successivamente modificata con Deliberazione G. M. n° 534 del 17/07/'03 e con Deliberazione n. 763 del 27.10.03 è stato approvato il progetto esecutivo dei ***“Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi: palestra di via Zama, palestra di via Bellarmino, palestra scuola S. Giacomo, palestra di via Aldo Moro, circolo del tennis di c.da Tabuna”***, finanziato con Mutuo del Credito Sportivo pratica n. 26510/00
- A seguito dell'esperimento della gara, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa "Artigianedile" di Selvaggio Salvatore e Zisa Giovanni s.n.c. di Scicli che ha offerto il ribasso del 21,29%.
-
- In data 21/01/05, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. n°2964 di rep, registrato a Ragusa in data 08/02/2005 al n°143, serie 1 per l'importo di € 262.915,22 al netto del ribasso d'asta;
- I lavori sono stati consegnati in data 01.03.05 e sono ancora in corso essendo prevista una durata contrattuale di mesi 9;
- Durante l'esecuzione dei lavori, per sopravvenute nuove esigenze dell'Amministrazione, per la sistemazione di circostanze inizialmente non prevedibili e per l'assestamento di quantità di lavori già eseguiti, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante contenuta entro il quinto d'obbligo, con importo suppletivo del 18.13% dell'importo contrattuale pari ad un maggiore importo in lavori di 47.681,76;

Considerato che la redazione della perizia si è resa necessaria sostanzialmente per sistemare circostanze non prevedibili all'atto della progettazione;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P., geom. Giorgio Iacono in data 29.09.05, redatta ai sensi del comma 1/b dell'art. 25 della L.R. Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 7/2003, dell'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto e la stessa è contenuta entro il quinto d'obbligo dei lavori appaltati.

Preso atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa "Artigianedile" di Selvaggio Salvatore e Zisa Giovanni s.n.c. di Scicli, appaltatrice dei lavori principali, che ha offerto il ribasso del 21,29% agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 21.29 e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi: palestra di via Zama, palestra di via Bellarmino, palestra scuola S. Giacomo, palestra di via Aldo Moro, circolo del tennis di c.da Tabuna" che prevede una spesa complessiva di € 474.321,02 così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€	393.325,57
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	387.913,96
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.411,61
A3-Ribasso d'asta del 21,29% su € 867,586,01		€	82.586,88
A4- Importo contrattuale lavori		€	310.738,69
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 20%	€	62.147,38	
- spese tecniche compreso IVA	€	88.100,06	
- spese per pubblicazione bando	€	8.000,00	
- incentivo progettazione (il 45% del 2% di 393325,57)	€	3.539,93	
compenso responsabile CONI	€	1.887,96	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	163.582,33	€ 163.582,33
IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE		€	474.321,02
ECONOMIA REALIZZATA, RISPETTO AL FINANZIAMENTO, € 42.135,88			

RELAZIONE TECNICA, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, STIMA COMPETENZE TECNICHE, ANALISI DEI PREZZI, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, QUADRO COMPARATIVO E TAV. GRAFICHE N. 10.

2) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa "Artigianedile" di Selvaggio Salvatore e Zisa Giovanni s.n.c. di Scicli, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 21.29%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 21.29% e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

3) Dare atto che l'importo complessivo di € 474.321,02 risulta già finanziato con Mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo, pratica n. 26510/00;

con delibera 196/03 di C.M. con imputazione al Cap. 2400.1 Bilancio 2005 Res. 2004 (Sup. 3315/05)

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)

parte integrante: "Relazione istruttoria e validazione del RUP", e che fanno parte della Relazione Tecnica.

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

Per presa visione

Ragusa, li 03.10.05

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)

DIRIGENTE 1° SETTORE
(U. Francesco Lumiera)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....30.09.05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.
Addì...05/10/05

IL MESSO COMUNALE

Antonio Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 05/10/05 al 11/10/05
Addì.....11/10/05

IL MESSO COMUNALE