

COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Seu. P.I.T.

Ref. Albo
il 09-11-05

IL RESP. DEL SERVIZIO
DISTRETTO AMMINISTRATIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE PIT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2525 9 NOV. 2005	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI DI "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI" -
DATA <u>27-10-05</u> N.28 SETT. PIT	IMPORTO € 415.513,95.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005 Res. 2003 CAP. 476406 del IMP. Bilancio
della Regione Siciliana Ass. To BB. CC. e AA. e P. I
FUNZ. SERV. INTERV. -
già finanziato con decreto 4695/03 - O.A. 221/04-265/04 e
O.A. 229/05 impegnato con determinazioni dirigenziali 1130/03 e 2693/03
IL RAGIONIERE

Mine

L'anno duemilacinque, il giorno Ventisei del mese di ottobre nell'Ufficio del Settore PIT, il dirigente ing. Francesco Poidomani, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIT

Premesso che:

- con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei";
- con Determina Dirigenziale n° 1130 del 12/06/2003 è stato approvato il progetto, "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI", dell'importo complessivo di € 500.000,00, previsto nel PIT n° 2;
- con Determina Dirigenziale n°1693 del 19/09/2003, è stata modificata la Determina Dirigenziale n° 1130 del 12/06/2003, relativamente al quadro economico;
- con D.D.S. n° 7695 del 06/10/2003, è stato approvato e finanziato il progetto di che trattasi;
- in data 24.02.2004 è stata esperita la gara di appalto;
- con verbale in data 24.02.2004, n° 917 di raccolta, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò e c. s.n.c. che ha offerto un ribasso del 19,63% sull'importo a base d'asta;
- in data 13/07/2004 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. 29620, con la ditta appaltatrice, per l'importo complessivo di € 324.384,09 oltre iva al netto del ribasso d'asta;
- con Determina Dirigenziale n° 1851 del 18/08/2004, è stato approvato il nuovo quadro economico redatto tenendo conto del ribasso d'asta del 19,63%, dell'importo complessivo di € 415.513,95;
- in data 26/08/2004 sono iniziati i lavori;
- in data 20.06.2005 il R.U.P. ha concesso una proroga di giorni 57 dell'ultimazione dei lavori;
- in data 10/10/2005 il direttore dei lavori ha trasmesso una perizia di variante e di assestamento finale, redatta ai sensi del 3° comma – 2° periodo – dell'art. 25 della L. 109/94 nel testo vigente nella regione Siciliana, comportante una spesa complessiva invariata di € 415.513,95;

Considerato che la variante è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. ing. Francesco Poidomani in data 24/10/2004, ai sensi del comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

Preso atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonchè con lo stesso ribasso del 19,63%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 19,63% e con la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 6, giusto schema atto di sottomissione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la perizia di variante e di assestamento finale dei lavori di "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI", che prevede una spesa complessiva di € 415.513,95 così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€	412.573,91
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	402.368,90
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	10.205,01
A3-Ribasso d'asta del 19,63% su € 402.368,90		-€	78.985,02
A4- Importo contrattuale lavori		€	333.588,89
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 10%	€	33.358,89	
- spese tecniche dir. Lavori compreso IVA	€	32.625,64	
- spese per pubblicazione bando	€	5.322,92	
- collaudo statico e amministrativo	€	6.042,93	
- incentivo progettazione (60% dell'1,50%)	€	3.713,17	
- imprevisti compreso i.v.a. (<10%)	€	861,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	81.925,05	€ 81.925,05
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO IN SEGUITO AL RIBASSO			
	€		415.513,95


ECONOMIA -€ 415.513,95

e composta dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, , elenco prezzi ed analisi prezzi, computo metrico, quadro comparativo, stima delle competenze tecniche, schema atto di sottomissione e n° 3 tavole grafiche;

2) **Affidare** i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e assestamento finale alla stessa impresa Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò e c. s.n.c., appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonchè con lo stesso ribasso del 19,63%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 19,63% e con la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 6, giusto schema atto di sottomissione;

3) **Dare atto** che l'importo complessivo di € 415.513,95 risulta già finanziato con le risorse finanziarie del P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei", ammesso a finanziamento con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02;


IL DIRIGENTE
(ing. Francesco Poidomani)



Relazione Tecnica, parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Luniera)



Per presa visione
Ragusa, li 8.11.2005
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....*31/10/05*.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì...*12/11/05*...

IL MESSO COMUNALE

Carlo Pizzuto

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal *14/11/05* al *16/11/05*

Addì...*17/11/05*...

IL MESSO COMUNALE
