



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE X

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA LI P. *Sed. X*
Reg. - APB
11 **9 MAR. 2004**

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Francesco Tumino*)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 9 MAR. 2004 N. 539	OGGETTO : Approvazione 2° verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai lavori di realizzazione del centro di raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani di via Paestum.
N. 34 SETTORE X° DATA 05 MAR. 2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP. *non comprese nuove*
impegni di spesa
Vedi DL 255/2000

FUNZ.

SERV.

INTER.

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilaquattro , il giorno cinque del mese di Marzo , nell'ufficio del
Settore X, il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Con deliberazione della G. M. n. 255 del 28/03/2000 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in via Paestum, dell'importo complessivo di L. 1.926.000.000 .

Il superiore progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana con Decreto n° 185 del 11/10/2000 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti O.P.C.M. n° 2983 del 31.05.1999 , per l'importo complessivo ridotto a £. 1.700.000.000

A seguito di asta pubblica i lavori furono aggiudicati alla impresa Iachininoto Giorgio di Modica (RG) che offrì un ribasso d'asta dello 0,725 % .

In data 10.05.2002 fu stipulato il contratto di appalto n. 29471 di repertorio, registrato a Ragusa il 29/05/02 al n. 826 serie 1^ .

I lavori sono stati consegnati in data 24/06/02 .

Con delibera di Giunta Municipale n° 443 del 04/06/2003 fu approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di £. 1.572.964.401 pari ad € 812.368,32.

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha redatto ed approvato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. n° 21/1985 la 2^ perizia di variante ed assestamento contabile, vistata dal Dirigente del settore VIII Arch. Giorgio Colosi in data 10.02.2004 ; in tale perizia si è reso necessario prevedere altre categorie di lavori non previste nella 1^ perizia di variante e suppletiva ed è stato sottoscritto, in data 11.06.2003 il 2° verbale di concordamento dei nuovi prezzi registrato all'Agenzia delle Entrate-ufficio di Modica (Rg) in data 12.02.2004 al n° 394 serie 3.

Il 2° verbale di concordamento contempla n. 11 nuovi prezzi.

L'introduzione dei nuovi prezzi non comporta aumento della spesa e lascia invariato l'importo complessivo previsto nella 1^ perizia di variante e suppletiva approvata con delibera di Giunta Municipale n° 443 del 04.06.2003.


Per la definizione della contabilità occorre che i nuovi prezzi vengano approvati dall'Amministrazione, ai sensi 5° comma dell'art. 21 della L.R. 21/85.

Al fine di definire ogni aspetto amministrativo dei lavori, è pertanto necessario che l'Amm/ne provveda all'approvazione degli stessi.

Per quanto sopra esposto .

DETERMINA


Approvare il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai lavori di lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in via Paestum.



Il Dirigente
Ing. Giulio Letticia

Parte integrante : 2° verbale di concordamento nuovi prezzi.

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale.



Il Dirigente
Ing. Giulio Lettica

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA 08/03/04

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 10/03/04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10/03/04..... al 16/03/04.....

Addì 12/03/04

IL MESSO COMUNALE