



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII EDILIZIA PUBBLICA
E CENTRI STORICI

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA DALLA Sez. VIII

Reg. All.

il 28 LUG. 2004

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Francesca Tumino)

Annotata al Registro Generale
in data 28-07-04
N° 1728

OGGETTO: approvazione progetto di 1^ variante ai lavori di
restauro dell'ex macello di via A. Diaz per centro servizi culturali

N° 158 Settore VIII

DATA 27-07-2004

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2004 Res. 97

CAP. 2504

IMP. 945/04

FUNZ. 1

SERV. 8

INTER. 1

IL RAGIONIERE

Relie

L'anno duemilatre, il giorno ventisei del mese di lugli nell'ufficio del Settore VIII, il
dirigente arch. Colosi Giorgio ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di cui all'oggetto del Responsabile Unico Del Procedimento geom. Ingallinera Rosario, che fa parte integrante e inscindibile del presente provvedimento;

Vista la delibera G.M. n. 951 del 17/09/2002 e la successiva determina dirigenziale di rettifica inerente l'approvazione del progetto per l restauro dell'ala est ex macello di via A. Diaz dell'importo complessivo di € 144.349,70 di cui per somme a base d'asta € 100.965,41 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 43.384,29;

Visto il contratto di cottimo fiduciario n° 37 di raccolta del 03/11/2003 registrato al n° 2536/03 con il quale la ditta Occhipinti Vincenzo nato a Ragusa il 03/02/1948 ed ivi residente in via La Marmora n° 28, ha avuto affidata l'esecuzione dei lavori di restauro ala est ex macello di via Diaz per centro servizi culturali per un importo complessivo di € 78.254,93 al netto del ribasso percentuale offerto del 23,77% sull'importo progettuale a base d'asta di € 100.965,41;

Visto il verbale di consegna del 11/11/2003 e la successiva comunicazione del 17/11/2003 a firma dei direttori dei lavori arch Salvatore Cascone e ing. Biagio Baglieri con la quale veniva comunicato l'effettivo inizio dei lavori avvenuto il 17/11/2003;

Visto il verbale di sospensione dei lavori eseguito in data 05/05/2004 per la necessità di redigere opportuna perizia di variante per alcune modifiche rese necessarie nel corso dei lavori;

Visto la nota del 06/07/2004 prot. 39862 con il quale i tecnici progettisti hanno presentato a questa amministrazione il progetto di variante rielaborato secondale quantità effettive delle lavorazioni eseguite e la previsione delle nuove opere previste per il completamento dei lavori;

Visto lo schema di controllo della documentazione del progetto esecutivo redatto in data 17/06/2003 dal R.U.P. Ingallinera geom. Rosario ai sensi degli artt. 35 e 45 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 22/07/2004 dal R.U.P. geom. Ingallinera Rosario ai sensi dell'art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999

Considerato che il progetto è stato adeguato ed integrato con la documentazione prevista dalla legge 109/94 così come modificata dalle leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

DETERMINA

- 1) Approvare il progetto esecutivo di variante per l'esecuzione dei lavori di restauro dell'ala est ex macello di via Diaz per centro servizi culturali così distinto:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a1)	A misura	€ 76.341,15
a2)	A corpo	
a3)	In economia	
SOMMANO		€ 76.341,15

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

b1)	A misura	
b2)	A corpo	5.422,80
SOMMANO		€ 5.422,80

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

c1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2)	Rilievi accertamenti ed indagini	
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4)	Imprevisti	
c5)	Acquisizione aree o immobili	
c6)	Accantonamento di cui all'art. 26 c.4 L. 109/94	
c7)	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e RUP	40.729,74
	Incentivi art. 18 L. 109/94 2% base asta	1.969,10
c8)	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12)	IVA ed eventuali altre spese	7.634,12
SOMMANO		€ 50.332,96
TOTALE PROGETTO		€ 126.674,12

- 2) prendere atto che la perizia di variante prevede un importo dei lavori che rientra nell'importo contrattuale già finanziato con l'approvazione del progetto originario di € 144.349,70 di cui ai fondi dell'art. 18 comma 2° L.R. 61/81 e L.R. 31/90 cap. 2504 del Bil. anno 2001 residui anno 1997 imp. ~~1090/03~~ 945/04
- 3) Prorogare di giorni 30 (trenta) il termine per la ultimazione dei lavori dalla data di ripresa dei lavori

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Colosi Giorgio



Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Colosi Giorgio



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 29-07-04

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 29-07-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29-07-04 al 04-08-04

Ragusa li 05-08-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al _____

Ragusa li _____

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Prot. n. 1379/VIU

Ragusa li 27/07/2004

OGGETTO: proposta di determina dirigenziale di approvazione progetto di variante ai lavori di restauro dell'ex macello di via A. Diaz per centro servizi culturali

PROPOSTA DI DETERMINA DIRIGENZIALE

Il sottoscritto geom. Ingallinera Rosario Responsabile Unico del Procedimento in merito ai lavori di restauro do cui in oggetto, propone l'adozione della determina dirigenziale così come in appresso formulato:

Vista la proposta di cui all'oggetto del Responsabile Unico Del Procedimento geom. Ingallinera Rosario, che fa parte integrante e inscindibile del presente provvedimento;

Vista la delibera G.M. n. 951 del 17/09/2002 e la successiva determina dirigenziale di rettifica inerente l'approvazione del progetto per l restauro dell'ala est ex macello di via A. Diaz dell'importo complessivo di € 144.349,70 di cui per somme a base d'asta € 100.965,41 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 43.384,29;

Visto il contratto di cottimo fiduciario n° 37 di raccolta del 03/11/2003 registrato al n° 2536/03 con il quale la ditta Occhipinti Vincenzo nato a Ragusa il 03/02/1948 ed ivi residente in via La Marmora n° 28, ha avuto affidata l'esecuzione dei lavori di restauro ala est ex macello di via Diaz per centro servizi culturali per un importo complessivo di € 78.254,93 al netto del ribasso percentuale offerto del 23,77% sull'importo progettuale a base d'asta di € 100.965,41;

Visto il verbale di consegna del 11/11/2003 e la successiva comunicazione del 17/11/2003 a firma dei direttori dei lavori arch Salvatore Cascone e ing. Biagio Baglieri con la quale veniva comunicato l'effettivo inizio dei lavori avvenuto il 17/11/2003;

Visto il verbale di sospensione dei lavori eseguito in data 05/05/2004 per la necessità di redigere opportuna perizia di variante per alcune modifiche resesi necessarie nel corso dei lavori;

Visto la nota del 06/07/2004 prot. 39862 con il quale i tecnici progettisti hanno presentato a questa amministrazione il progetto di variante rielaborato secondale quantità effettive delle lavorazioni eseguite e la previsione delle nuove opere previste per il completamento dei lavori;

Visto lo schema di controllo della documentazione del progetto esecutivo redatto in data 17/06/2003 dal R.U.P.. Ingallinera geom. Rosario ai sensi degli art. 35 e 45 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 27/07/2004 dal R.U.P. geom. Ingallinera Rosario ai sensi dell'art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999

Considerato che il progetto è stato adeguato ed integrato con la documentazione prevista dalla legge 109/94 così come modificata dalle leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

D E T E R M I N A

- 1) Approvare il progetto esecutivo di variante per l'esecuzione dei lavori di restauro dell'ala est ex macello di via Diaz per centro servizi culturali così distinto:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a1)	A misura	€ 76.341,16
a2)	A corpo	
a3)	In economia	
SOMMANO		€ 76.341,16

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

b1)	A misura	
b2)	A corpo	5.422,80
SOMMANO		€ 5.422,80

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

c1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2)	Rilievi accertamenti ed indagini	
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4)	Imprevisti	
c5)	Acquisizione aree o immobili	
c6)	Accantonamento di cui all'art. 26 c.4 L. 109/94	
c7)	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e RUP € 1.000	40.729,74
	Incentivi art. 18 L. 109/94 2% base asta	1.969,10
c8)	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12)	IVA ed eventuali altre spese	7.634,12
SOMMANO		€ 50.332,96
TOTALE PROGETTO		€ 126.674,12

- 2) prendere atto che la perizia di variante prevede un importo dei lavori che rientra nell'importo contrattuale già finanziato con l'approvazione del progetto originario di € 144.349,70 di cui ai fondi dell'art. 18 comma 2° L.R. 61/81 e L.R. 31/90 cap. 2504 del Bil. anno 2001 residui anno 1997 imp. ~~1090/03~~ 945/04
- 3) Prorogare di giorni 30 (trenta) il termine per la ultimazione dei lavori dalla data di ripresa dei lavori

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Ingallinera geom. Rosario

