



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676784 - Fax 0932 220004

- E-mail r.ingallinera@comune.ragusa.it

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Serv. VIII

Ref. Alle 2

II 06.12.04

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

M. Scibano

Annotata al Registro Generale in data <u>6 DIC. 2004</u> N° <u>2575</u>	OGGETTO: approvazione progetto di 1 ^a variante ai lavori di ampliamento del museo di San Giorgio nei locali della casa canonica
N° <u>229</u> Settore VIII DATA <u>03/12/04</u>	

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2004 Res. 2002 CAP. 2504 "INT. ART. 18" L.R. 61/81 IMP. 2180/04 -
leg. 496/04 già impegnato con delibera 893/02 di G. O. in
FUNZ. 1 quanto ad € 205.152,00 SERV. 8 INTER. 1 ed
in quanto ad € 92.999,80 con imputaz. al Cap. 2504
"INT. ART. 18 L.R. 61/81" Bil. 2004 - Res. 2003 (sup. 3604/04 -
leg. 2026/04 / maggiore spesa

IL RAGIONIERE

M. Scibano

L'anno duemilaquattro, il giorno 12 del mese di dicembre nell'ufficio del Settore VIII, il
dirigente arch. Colosi Giorgio ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la delibera G.M. n. 893 del 28/08/2002 inerente l'approvazione del progetto per ampliamento del museo di San Giorgio nei locali della casa canonica dell'importo complessivo di € 205.152,00 di cui per somme a base d'asta € 148.211,28 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 56.941,06;

Visto il contratto di cottimo fiduciario n° 4/2003 di raccolta del 11/03/2003 registrato al n° 1533/03 con il quale la ditta Firrincieli Giovanni nato a Ragusa il 18/10/1966 ivi residente in via E. Mattei n° 22, ha avuto affidata l'esecuzione dei lavori per l'ampliamento del museo di San Giorgio nei locali della casa canonica per un importo complessivo di € 116.162,78 al netto del ribasso percentuale offerto del 22,52% sull'importo progettuale a base d'asta di € 148.211,28;

Visto il verbale di consegna del 26/03/2003 a firma del direttore dei lavori prof. Arch. Giuseppe Pagnano e la successiva sospensione dei lavori in data 17/09/2003 per la necessità di redigere opportuna perizia di variante suppletiva per nuove esigenze dell'amministrazione sopravvenute nel corso dei lavori;

Visto la nota del 18/11/2004 prot. n° 3814 con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha trasmesso gli atti definitivi per il completamento della perizia di variante di cui sopra;

Visto lo schema di controllo della documentazione del progetto esecutivo redatto in data 02/12/2004 dal R.U.P. Ingallinera geom. Rosario ai sensi degli artt. 35 e 45 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 02/12/2004 dal R.U.P. geom. Ingallinera Rosario ai sensi dell'art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999

Considerato che il progetto è stato adeguato ed integrato con la documentazione prevista dalla legge 109/94 così come modificata dalle leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

DETERMINA

- 1) Approvare il progetto esecutivo di 1^ variante per l'esecuzione dei lavori ampliamento del museo di San Giorgio nei locali della casa canonica così distinto:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a1)	A misura	€ 207.369,02
a2)	A corpo	
a3)	In economia	
SOMMANO		€ 207.369,02

b) importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

b1)	A misura		
b2)	A corpo	€ 9.200,00	
SOMMANO			€ 5.612,10

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

c1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2)	Rilievi accertamenti ed indagini	
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4)	Imprevisti	
c5)	Acquisizione aree o immobili	
c6)	Accantonamento di cui all'art. 26 c.4 L. 109/94	
c7)	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e RUP € 1.000	61.315,84
	Incentivi art. 18 L. 109/94 2% base asta	5.299,36
c8)	Spese tecniche compreso IVA per richiesta e rilascio parere VV.FF.	3.430,68
c9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12)	IVA ed eventuali altre spese	20.736,90
SOMMANO		€ 90.782,78
TOTALE PROGETTO		€ 298.151,80

L'importo complessivo della perizia di variante, pari ad € 298.151,80 è così finanziato:

- € 205.152,00 già finanziato con la delibera G.M. n. 893 del 28/08/02 al cap. 2504 bilancio comunale fondi art. 18 L.r. 61/'81 residui 2002 (imp. 5085 liq. 1388/'02);
 - la maggiore spesa di € 92.999,80 verrà finanziata con i fondi della l.r. 61/'81 cap. 2504 "Interventi art. 18" Residui 2003 (imp. 3604/'04 liq. 2016/'04);
- 2) Dare atto che con la perizia di variante viene concesso un termine di 18 (diciotto) settimane naturali e consecutive dal verbale di ripresa dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Colosi Giorgio

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Colosi Giorgio

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li

03/12/04

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 7-12-04

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 7-12-04 al 13-12-04

Ragusa li 16-12-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al _____

Ragusa li _____

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li _____

IL SEGRETARIO GENERALE